CUNDINAMARCA				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja __1__ De __2__**	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Meet**	**Acta No.**	**20**
	21	**6**	**2025**	**Hora**	**10:00am**	**Convocada por**	**Interventoría**

TEMAS A TRATAR

1. Revisión acuerdos socioambientales

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se presenta por parte de la interventoría (Fredy Martinez)el modelo de acuerdos socioambientales enviados por el contratista de obra

En cuanto a la presentación del modelo se indica:

1. Consideraciones

Los primeros dos parrafos obedecen a una introducción al acuerdo y no a las consideraciones, por ende, se recomienda dejarlos en otro apartado.

Adicionalmente, se solicita justificar los apartados presentados desde la perspectiva juridica

Se valida la importancia de conservar el apartado de reconocimiento del campesino como sujeto de derechos

2. Compromisos del Campesino

Se solicita por parte de la interventoría dar claridad a la clausula: "Aportar la mano de obra necesaria, además de las herramientas, alimentación y transporte que disponga para la implementación y mantenimiento de las acciones acordadas."

La clausula anterior no es clara en cuanto a la tempralidad del compromiso del personal vinculado al proyecto por ende, se solicita aclarar en la clausula que el compromiso es de preservar la zona de restauración una vez sea entregado el proyecto por parte de la CAR

Asi mismo, por parte de la interventoría, el Ing. Cesar Venegas informa que es relevante que se incluya una clausula en la cual el propietario le permite ingresar al personal de la CAR y contratistas obra-interventoría al predio

3. Duración del acuerdo

Se solicita por parte de la interventoría que en la duración del acuedo sea hasta el 2027 y no hasta el 2028, es decir, hasta la vigencia de la adminstración actual.

En terminos generales, se recomienda por parte de la interventoría esclarecer cuales son los acuerdos sociales y cuales son los ambientales


Adicionalmente, por parte del Ing Cesar Venegas de la Interventoría se recomienda que en la descripción de los insumos que se presenten de manera más globla y se deje una clauslula que indique las cantidades recibidas estarán plasmadas en un acta de entrega y recibo posterior.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja _2_ De __2__**

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Finalmente, se concerta entre obra e interventoría la entrega a los ajustes de los acuerdos socioambientales para el día martes 24 de junio de 2025 para posteriormente presentar (sujeto a agenda) a la CAR el día miercoles 25 de junio de 2025 la propuesta de los acuerdos socioambientales y de este modo ser aceptados por la Supervisión y en caso de presentarse alguna consideración adicional atenderla de manera inmediata.

Se finaliza el comité ----------



COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega Modelo Acuerdos Socioambientales Ajustados	**Contratista - 24/06/25**
Presentación Acuerdos Socioambientales con CAR	**Contratista - Interventoría - 25/06/25**

Siendo las ___11:00 am____ se da por terminada la reunión