CUNDINAMARCA				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja ___ De __1__**	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Meet**	**Acta No.**	**21**
	24	**6**	**2025**	**Hora**	**8:30 a.m**	**Convocada por**	**Interventoría**

TEMAS A TRATAR
1. Revisión acta parcial 1

DESARROLLO DE LOS TEMAS
Por parte de la interventoría Fredy Martinez expone los temas pendientes a tratar a fin de consolidar y presentar
el acta parcial No.1
Con relación al informe, se indica que se debe ajustar a corte del 30 de junio, incluyendo fechas, y productos
que soporten el acata parcial de cobro No.1 de la etapa de gestión integral
Por parte de Luis Fernando Gomez del equipo del contratista de obra se informa que los productos se están
trabajando y se pone como fecha maxima de entrega el 03 de julio de 2025
Por parte de la interventoría Fredy Martinez presenta las fechas de radicación y solicita se vayan entrgando e
informando a fin de consolidar todos los productos para la fecha pactada y así mismo proceder con la
radicación del acta de cobro.
Con relación a las planillas de seguridad social se indica por parte de la interventoría que se deben presentar todas
las planillas del personal profesional desde el 17 de marzo de 2025 a corte del periodo a cobrar
indicando que se contemplan profesionales con presencialidad de dos o tres meses en la etapa de gestión
inegral.
Se reitera la importancia por parte de la interventoría de la presentación de planillas de seguridad social del personal
a fin de que se pueda tramitar el acta y que es un requisito impresindible en la presentación del acta, en caso
contrario el acta no pasa.
Con referencia al acta de cantidades se indica por parte de la interventoría que es un documento fundamental
para validar la factura, Luis Fernando Gomez de la interventoría indica que se está trabajando en ello basado en
recomendaciones previas de la interventoría y se establece el copromiso de presentar la versión de dicho
documento el jueves 26 de junio de 2025
Para la presentación del acta se trabajara en dos momentos simultaneos: 1. presentación de los documentos
administrativos y presentación de los documentos técnicos a fin de agilizarlo y entregar a la Supervisión el acta en
las fechas establecidas.

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
Entrega acta parcial de obra	**Contratista - 26 de junio 2025**
Entrgega versiones finales productos	**Contratista - 03 de julio 2025 Fecha Maxima**

Siendo las ___10:00 a.m.____ se da por terminada la reunión

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección de Recursos Naturales

TEMAS TRATADOS: Seguimiento Contrato 0975-2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Interventoría

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Meet

FECHA: 24 de Junio de 2025 **HORA: 8:30 am**

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACIÓN (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	
									SI	NO
1	Fredy Martinez	1075665982	Cajica	Interventoría	Cajica	3017799094	consorciomicrocuencatejar@gmail.com	FM	X	
2	Juan Felipe Ortega	1130626925	Cali	Eprodesa	Cali	3006583253	juanfelipe.ortegagiraldo@gmail.com			
3	Sandra Vanessa Burgos Padilla	1116271434	Cali	Eprodesa	Cali	3235145566	convenios@eprodesaong.com	Sandra Burgos	X	
4	Orlando Salcedo Valencia	1130646951	Cali	Eprodesa	Cali	3153691706	orlandocrepitans@gmail.com	OSV		
5	Luis Fernando Gómez Libreros	16582641	Cali	Eprodesa	Cali	3136019543	lufergoli@hotmail.com			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

* Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.
Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación