

CONSORCIO
MICROCUENCA
TEJAR

Nit. 901.912.669-9

Cajicá, 03 de julio de 2025

CM-0974-2025 - **110**

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Entrega Acta, Compromisos de Comité No. 23 del 03 de Julio de 2025 y Citación a Próximo Comité

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, el Consorcio Microcuenca Tejar, en calidad de interventoría remite el acta de comité No. 23 del 03 de julio de 2025.

Así mismo, se remiten al contratista de obra los compromisos adquiridos durante el comité a fin de que se cumplan en los tiempos establecidos.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega Base Cartografica Actores Vinculados al proyecto	Contratista - 03 Jul 2025
Entrega Plan de Contingencia	Contratista - 08 Jul 2025
Entrega Modelo Valla Informativa	Contratista 04 Jul 2025

Se informa al contratista de obra que el cumplimento de los compromisos pactados en el presente comité, no lo exime de sus demás responsabilidades contractuales y que debe cumplir a cabalidad en los tiempos establecidos y bajo los estándares de calidad exigidos por la interventoría y la Corporación.

Así mismo, se cita al contratista al próximo comité de seguimiento, el cual se realizará:

Dia: Jueves 10 de Julio de 2025

Hora: 8:30 a.m.

Link: meet.google.com/mid-mmmv-tgq

Anexos al presente documento

- Se anexa acta de comité No.23 del 03 de julio de 2025 en dos (02) folios.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
CC. Luisa Fernanda Vargas
Apoyo Supervisión
lvargas@car.gov.co

Gmail **Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>**

CM-0974-2025 -110. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista

1 mensaje

Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com> 3 de julio de 2025, 11:36 a.m.
Para: Proyectos Eprosam <eprosam.proyectos@gmail.com>
CC: Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>, lufergoli@hotmail.com

Cajicá, 03 de julio de 2025

CM-0974-2025 - **110**

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Entrega Acta, Compromisos de Comité No. 23 del 03 de Julio de 2025 y Citación a Próximo Comité

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, el Consorcio Microcuenca Tejar, en calidad de interventoría remite el acta de comité No. 23 del 03 de julio de 2025.
--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 archivos adjuntos

110. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista.pdf
430K

23. Acta Comité 23 03 Jul 2025.pdf
571K