CUNDINAMARCA				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión: Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja 1 De 3**	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Teams**	**Acta No.**	**34**
	24	**7**	**2025**	**Hora**	**08:30 a.m**	**Convocada por**	**Interventoría**

TEMAS A TRATAR

1. Seguimiento Avance productos
2. Seguimiento Acuerdos Socioambientales
3. Valla informativa - Prendas institucionales
4. Plan de contingencia
5. Varios

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Seguimiento Avance productos

Se indica por parte de la interventoría que, en atencion a los compromisos adquiridos con la Corporación en la pasada reunión, se indique sobre el estado de avance de los productos y se concerten fechas de entrega.

Luis Fernando Gomez, del contratista de obra indica que se han firmado 8 acuerdos, se tiene desestimiento en 2 predios, debido a la clausula de que en caso de que se generen daños, la persona debe responder con sus propios recursos.

Adicionalmente, se consulta por parte del contratista de obra que existe un predio que tiene un area del 86% dentro del area de la microcuenca, y se solicita que revise el tema.

Por parte de la intervenoría, el ing Cesar Venegas indica que teniendo en cuenta las matericas de criterios de selección de predios, se sugiere que las intervenciones se hicieran dentro de la zona de la microcuenca teniendo en cuenta las condiciones del predio.

Por parte de la Supervisión, Luisa Vargas respalda la propuesta de que se hagan las intervenciones dentro del area de la microcuenca, recomienda continuar con la rigurosidad de los criterios habilitantes y se valida por parte de la CAR la intervención en la zona dentro del area de la microcuenca.

Con respecto al plan de contingencia, Luis Fernando Gomez indica que ya se ha hecho la revisión de viveros sin embargo se evidencia que la cantidad de producción para lo que se necesite no es la suficiente.

Se indica que se ha revisado un vivero en chiquinquira el cual cumple con los requisitos, se solicita por parte de la CAR, que se revise el material, teniendo en cuenta que se pueda inspeccionar en cuanto al manejo de plagas y enfermedades.

Juan Felipe Ortega indica que se ha requerido al viverista sobre el control de plagas, asi mismo se indica que se ha solicitado autorización para que se pueda realizar visita por parte de la CAR o la interventoría

Se indica por parte de la CAR que se debe revisar el vivero, se recomienda visita con personal de la CAR y la interventoría

Jaime Millan del contratista de obra, indica que el vivero está aproximadamente a 2,5 horas y el rango de altura se ajusta a la de la microcuenca, se indica por parte del viverista que las especies son de aproximadamente 50cm no obstante, se debe verificar.

Se revisan las fechas de visita, teniendo en cuenta la disponibilidad de la CAR, se concerta visita 06 de agosto 2025

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión: Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja 2 De 3**

DESARROLLO DE LOS TEMAS

2. Seguimiento Acuerdos Socioambientales

Se indica por parte de la interventoría que en el seguimiento a los acuerdos, se tienen 8 firmados, hay 2 desestimientos, se presentan los avances, la documentación que se tiene hasta el momento

Se indica por parte de Luisa Vargas que quien va a firmar los acuerdos socioambientales por parte de la CAR será el director de recursos naturales

3. Valla informativa - Prendas institucionales

Se indica por parte del contratista de obra, que ya se tiene definido el sitio de instalación de la valla se consulta adicionalmente por parte de la interventoría al equipo de la CAR si ya se tiene aprobación o concepto de las prendas institucionales a lo cual la profesional Luisa Vargas indica que se realizará la consulta con la dirección correspondiente para remitir una respuesta

4. Plan de contingencia

Se presernta por parte de la interventoría el modelo del plan de contingencia aclarando que se habia enviado una primera versión, no obstante, presentaba observaciones que, teniendo en cuenta que el contratista lo remitio el 23 de julio de 2025 no se ha revisado a detalle, por tal motivo, desde la supervisión se solicita una reunión con la interventoría para revisar el plan de contingencia y emitirle el concepto al contratista de obra.

Varios

Luisa Vargas, solciita que se revise el estado de las cuentas que se han pasado debido a que se requiere que se pase la segunda cuenta, se tienen unos avances, los cuales se deben revisar, se define fecha de revisión con la parte administrativa del contratista Lunes en la tarde (3:00 p.m.)

Jornada intergeneracional

El profesional Orlando Salcedo indica que, conociendo la zona, las personas, los espacios y demás, la estrategia que se pretende es tipo foro, se piensa en un primer escenario como el teatro, en el cual se pueda reunir los principales actores y en este foro, se pueda presentar los avances del proyecto.

Luisa Vargas solicita la metodologia y una reunion previa para revisar la metodologia y de este modo aportar a que la jornada se desarrolle con los estandares esperados por la CAR.

Se concerta que la propuesta de metodologia se remita el día miercoles 30 de julio de 2025 para analizarla y socializarla en el comité del jueves 31 de julio de 2025.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Visita Vivero Chiquinquira	**CAR - Interventoría - Obra 06 ago 2025**
Consultar Origen genetico del material vegetal del vivero de choquinquira	**Contratista - 30 jul 2025**
Entrega docuemntos viveros preseleccionados	**Contratista - 25 jul 2025**
Presentar fecha protocolo acuerdos socioambientales	**Contratista - 31 jul 2025**
Reunión Revisión cuentas	**Contratista- CAR - Interventoría - 28 jul 2025 3:00 pm**
Propuesta metodologia de jornada de intercambio intergeneracional	**Contratista- 30 jul 2025**

Siendo las ___10:00 a.m.____ se da por terminada la reunión

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección de Recursos Naturales

TEMAS TRATADOS: Seguimiento Contrato 0975-2025

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Interventoría

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Meet

FECHA: 24 de Julio de 2025 **HORA: 8:30 am**

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACIÓN (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	
									SI	NO
1	Fredy Martinez	1075665982	Cajica	Interventoría	Cajica	3017799094	consorciomicrocuencatejar@gmail.com	FM	X	
2	Diego Ricardo Rodríguez Pava	80226761	Bogotá	CAR-contratista	CAR sede central	3192996651	dirodriguezp@car.gov.co	DRRP		
3	Luisa Fernanda Vargas	20781061	Bogotá	CAR-DRN	Sede central	3202858865	lvargash@car.gov.co	LFVH		
4	Luis Fernando Gomez	16582641	Choconta	Eprodesa	Choconta	3136019543	lufergoli@hotmail.com			
5	Mayibi Pinilla Quineme	52787056	Bogotá D.C.	CAR-DRN	Bogotá D.C.	3125180434	mpinillaq@car.gov.co	MPQ		
6	César Enrique Venegas Abril	2968681	Cajicá	Interventoria	Cajica	3142371038	venegasagro@gmail.com	CesarVenegas Abril	X	
7	Orlando Salcedo Valencia	1130646951	cali	Eprodesa	cali	3153691706	orlandocrepitans@gmail.com	OSV	x	
8	Juan Felipe Ortega	1130626925								
9	Luz Angela Hernández López	52497993	Bogotá D.C.	Contratista DRN - CAR	Bogotá D.C.	3115023237	lhernandezl@car.gov.co	Luz A. Hernández	X	
10	Andrea Nathalie Ramos Arias	1016012519	Mosquera	CAR- Contratista	CAR Sede central	3203978986	aramosa@car.gov.co	Nathalie Ramos	x	
11	Edgar Roonie Vargas Morales	1143404956	Bogotá D.C.	CAR- Contratista	CAR Sede central	3014855987	evargasm@car.gov.co	ERVM	x	
12										
13										
14										
15										

* Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.
Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación