Cajicá, 09 de septiembre de 2025

CM-0974-2025 - **195**

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Reiteración Solicitud Cronograma y Cartilla

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables a nuestro cargo, el Consorcio Microcuenca Tejar reitera al contratista la necesidad de allegar un cronograma en el que se detallen de manera clara las actividades correspondientes al Capítulo 2: Gestión para el fortalecimiento territorial, junto con las fechas previstas para su ejecución. De igual manera, se solicita la remisión de la cartilla asociada a dicho capítulo.

Cabe resaltar que, conforme al presupuesto oficial, se encuentran contempladas 132 actividades dentro de este capítulo. Asimismo, se recuerda que en el comité virtual realizado el 29 de agosto de 2025, el contratista de obra se comprometió a entregar el cronograma a más tardar el martes 02 de septiembre de 2025 y la cartilla el miércoles 03 de septiembre de 2025.

Ilustración 1: Acta Comité 48 del 29 de agosto 2025

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega propuesta metodologica jornada intergeneracional	contratista - viernes 29 agosto 2025
Entrega diseños prediales	contratista - Martes 02 septiembre 2025
Entreg Caracterizaciond e actores y conflictos socioambientales	contratista - Miercoles 03 de septiembre 2025
Entrega cartilla	contratista - Miercoles 03 de septiembre 2025
Entrega crongrama social	contratista - martes 02 de septiembre 2025

Se solicita que se dé respuesta a los requerimientos por la interventoría de manera INMEDIATA.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
Elaboró: Leydi Tatiana Penagos Sierra
Profesional Social Interventoría
CC. Luisa Fernanda Vargas
Apoyo Supervisión
lvargas@car.gov.co

Gmail **Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>**

CM-0974-2025 - 195. Reiteración Solicitud Cronograma y Cartilla

1 mensaje

Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com> 9 de septiembre de 2025, 8:58 a.m.
Para: Proyectos Eprosam <eprosam.proyectos@gmail.com>
CC: Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>, lufergoli@hotmail.com

Cajicá, 09 de septiembre de 2025

CM-0974-2025 - **195**

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Reiteración Solicitud Cronograma y Cartilla

Estimados Señores:

---SE ANEXA OFICIO COMPLETO---

195. Reiteración Solicitud Cronograma y Cartilla - Contratista.pdf
197K