Cajicá, 10 de septiembre de 2025

CM-0974-2025 - **198**

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Entrega Acta de Comité del 10 de Septiembre de 2025

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, el Consorcio Microcuenca Tejar, hace la entrega del acta de comité N°53 del 10 de septiembre de 2025, el cual se efectuó de manera virtual.

Así mismo, se remiten los compromisos adquiridos para que sean atendidos en los tiempos establecidos.

Ilustración 1: Acta de Comité N° 53

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Envío propuesta cronograma y matriz de seguimiento a contratista, martes 10 septiembre 2025	**Interventoría**
Cronograma y matriz ajustada, martes 16 septiembre 2025	**Contratista de obra**
Carpetas actas, listados asistencia, registro fotográfico de cada jornada, viernes 19 septiembre 2025	**Contratista de obra**
Siendo las _10:57_ a.m._____ se da por terminada la reunión	


Así mismo, se adjuntan la matriz y el cronograma propuesto por la interventoría, con el fin de que sean revisados, ajustados e incluyan la totalidad de las jornadas previstas. Esto permitirá realizar un seguimiento más riguroso a las actividades programadas. De igual manera, se reitera la importancia de allegar el cronograma semanal, el cual resulta necesario para efectuar el acompañamiento correspondiente por parte de la interventoría.

Anexos al presente documento

- Se anexa acta de comité del 10 de septiembre de 2025, en tres (03) folios.
- Matriz de Productos en formato Excel
- Cronograma Interventoría en formato Excel

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
CC. Luisa Fernanda Vargas
Apoyo Supervisión
lvargas@car.gov.co

Gmail **Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>**

CM-0974-2025 - 198. Entrega Acta de Comité del 10 de Septiembre de 2025

1 mensaje

Consorcio Microcuenca Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com> 10 de septiembre de 2025, 6:11 p.m.
Para: Proyectos Eprosam <eprosam.proyectos@gmail.com>, lufergoli@hotmail.com
CC: Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>, "orlandocrepitans@gmail.com" <orlandocrepitans@gmail.com>

Cajicá, 10 de septiembre de 2025

CM-0974-2025 - **198**

Señores:
EPRODESA
EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO
Representante Legal
E-mail: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47C Norte #2i N - 15
Cali

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

ASUNTO: Entrega Acta de Comité del 10 de Septiembre de 2025

Estimados Señores:

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, el Consorcio Microcuenca Tejar, hace la entrega del acta de comité N°53 del 10 de septiembre de 2025, el cual se efectuó de manera virtual.

---SE ANEXA OFICIO COMPLETO---

4 archivos adjuntos

- **7. Cronograma Interventoría.xlsx** 564K
- **6. Matriz Productos.xlsx** 37K
- **198. Entrega Acta Comité - Contratista.pdf** 213K
- **53. Acta Comité 53 10 Sep 2025.pdf** 410K