Fecha:	19	de	Febrero	del	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante y el Contratista o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
NUMERO CONTRATO Y/O CONVENIO:	114 de 11 de ABRIL de 2023		
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, RATIZACIÓN, CONTROL DE PLAGAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE INFIBAGUÉ O QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN.		
INTERVENTOR(ES):			
SUPERVISOR (ES):	MARIELA RODRIGUEZ URIBE.		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	E37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	$ 13.360.000	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DIAS (263) CALENDARIO

CONSIDERANDO:

Que, entre el **INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE Y E37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS,** se celebró el Contrato # 114 DEL 11 DE ABRIL 2023, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, RATIZACIÓN, CONTROL DE PLAGAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE INFIBAGUÉ O QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN.

1. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 14 Abril de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el día 14 de abril de 2023, se pagaron los correspondientes derechos, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o convenio.

2. Que el Acta de Inicio se suscribió el 18 de abril de 2023;

3. Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato y/o convenio, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fijó como fecha de iniciación el 18 de abril de 2023, quedando como fecha de terminación el 05 de Enero de 2024

4. Que mediante acta modificatoria # 001 de fecha 14 de Septiembre 2023 se modifica el plazo pactado inicialmente de doscientos sesenta y tres días (263) días calendario ya que supera la vigencia fiscal por tal motivo, La duración del contrato será de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) DIAS

Powered by CamScanner

CALENDARIO, termino contado a partir de la suscripción del acta de inicio del 18 de abril 2023 hasta el 31 de diciembre 2023 por parte del supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

5. Que las actividades objeto del contrato y/o convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué (INFIBAGUE), Según consta en el acta de recibo final # 04 de interventoría y/o supervisión suscrita el 18 de a Diciembre de 2023.

6. Que el Contratista y/o Cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	N/A	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 13.360.000	Acta de pago #1	OP 2023 – 552	11/08/23	$ 3.340.000
Valor Total del Contrato	$ 13.360.000	Acta de pago #2 y 3	OP 2023- 1220	06/12/23	$ 6.680.000.
Valor pagado	$ 13.360.000	Acta de pago # 4	OP 2023- 1576	28/12/23	$ 3.340.000.

ACUERDAN:

Dar por liquidado el **Contrato** Nº 114 de fecha de Abril 11 de 2023, cuyo objeto fue, contratar el servicio de fumigación, ratizacion, control de plagas de los bienes inmuebles de propiedad de Infibague o que se encuentran bajo su administración.

- No obstante haberse recibido a satisfacción el servicio objeto del Contrato, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.
- Se deja constancia que la garantía o póliza # NB 100258044 aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A , de fecha 28 -04- 2023 y anexo # 0 cuenta con vigencia tal como se evidencia a continuación:

Powered by CamScanner

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
-CUMPLIMIENTO	$ 1.336.000	14 de Abril – 2023	02 de Julio 2024
PRESTACIONES SOCIALES	$ 668.000	14- 04 -2023	02- 01 -2027
CALIDAD DE SERVICIO	$1.336.000	14- 04 -2023	02- 07 -2024
	$ 3.340.000		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

GERENTE
BELLY NATALY SUAREZ BARRERA

SUPERVISOR
MARIELA RODRIGUEZ URIBE
INFIBAGUE

EL CONTRATISTA
E37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
RL: EMIRO LLANOS

Powered by CamScanner