PLAN DE TRABAJO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 202602585
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD JURÍDICA Y SOCIAL EN EL ATLÁNTICO, A TRAVÉS DE UN PROCESO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU AUTONOMÍA".

El Plan de Trabajo del Convenio de Asociación No. 202602585 se estructura en cinco fases operativas y estratégicas, organizadas de manera secuencial y complementaria, con el fin de garantizar una ejecución integral, progresiva y territorialmente articulada del proyecto en los municipios de **PONEDERA, SANTO TOMÁS, JUAN DE ACOSTA, TUBARÁ, BARANOA, USIACURÍ, REPELÓN Y MANATÍ.** Cada fase responde a una lógica técnica de intervención que inicia con el alistamiento institucional y comunitario, avanza hacia la implementación de acciones formativas y de acompañamiento, y culmina con la consolidación de resultados y la socialización de los logros alcanzados.

El proyecto tiene una duración total de cuatro (4) meses así:
INICIO: 8 DE ABRIL DE 2026
FINALIZACIÓN: 8 DE AGOSTO DE 2026

El presente Plan de Trabajo detalla la planificación técnica de las actividades correspondientes a los componentes del proyecto, en el marco del Convenio de Asociación No. 202602585, a ejecutarse en los municipios priorizados de Ponedera, Santo Tomás, Juan de Acosta, Tubará, Baranoa, Usiacurí, Repelón y Manatí (Departamento del Atlántico)

OBJETIVO GENERAL Contribuir a la transformación social de mujeres en condición de vulnerabilidad jurídica y social en el Departamento del Atlántico, mediante la implementación de procesos integrales de formación, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y fortalecimiento del liderazgo, con enfoque territorial, diferencial y de derechos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar, caracterizar y priorizar mujeres con factores de vulnerabilidad jurídica, social y económica, mediante herramientas diagnósticas y articulación institucional.
2. Desarrollar procesos formativos orientados al fortalecimiento de capacidades productivas, educativas, sociales y de liderazgo.
3. Implementar estrategias de prevención frente a la violencia de género, el consumo de sustancias psicoactivas y la reincidencia en dinámicas de exclusión.
4. Promover la participación comunitaria y el fortalecimiento de redes territoriales mediante acciones colectivas e institucionales.
5. Garantizar el acceso a la justicia a través de orientación jurídica, resolución de conflictos y acompañamiento psicosocial.
6. Sistematizar los resultados del proceso y socializar los aprendizajes a través de un evento de cierre y mecanismos de divulgación.

El Plan de Trabajo se estructura en cinco componentes que permiten la activación y ejecución acelerada del proyecto:

COMPONENTE 1. GESTIÓN OPERATIVA Y ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL

Actividades a desarrollar:
• Contratación y conformación del equipo técnico y operativo

Proceso orientado a la selección, vinculación y organización del talento humano idóneo, conforme a los perfiles requeridos para la ejecución del proyecto. Incluye la definición de roles y responsabilidades, así como la socialización de lineamientos técnicos, metodológicos y administrativos que orientarán su gestión.

Periodo de ejecución:
Del 8 de abril al 13 de abril de 2026.

COMPONENTE 2. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Actividades a desarrollar:
- **Focalización y caracterización de beneficiarias**
  8 de abril al 18 de abril de 2026
- **Divulgación y socialización del proyecto en los municipios priorizados**
  20 de abril al 30 de abril de 2026
- **Diálogos de saberes y articulación comunitaria inicial**
  20 de abril al 30 de abril de 2026

Las acciones contempladas en este componente permiten estructurar la base social y operativa del proyecto, consolidar la población beneficiaria, fortalecer la confianza institucional y definir los lineamientos metodológicos que orientarán la intervención. Asimismo, garantizan la pertinencia territorial de las actividades formativas y facilitan procesos de apropiación y sostenibilidad en las comunidades intervenidas.

COMPONENTE 3. AUTONOMIA PERSONAL EDUCATIVA Y ECONOMICA DE LA MUJER

Actividades a desarrollar:
- **Talleres de autonomía económica y emprendimiento**
  4 de mayo al 9 de mayo de 2026
- **Charlas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)**
  4 de mayo al 9 de mayo de 2026
- **Asesorías educativas y orientación para el desarrollo personal**
  11 de mayo al 16 de mayo de 2026
- **Diálogos y jornadas de participación política y liderazgo**
  18 de mayo al 23 de mayo de 2026

El presente componente comprende la implementación de un conjunto de acciones formativas y de acompañamiento orientadas al fortalecimiento integral de las capacidades individuales y colectivas de

las participantes. A través de talleres, charlas, asesorías y espacios participativos, se promueve el desarrollo de competencias en autonomía económica, emprendimiento, liderazgo social, participación ciudadana y toma de decisiones informadas.

Las actividades se ejecutan de manera simultánea en los municipios priorizados, garantizando cobertura territorial y acceso equitativo a los procesos formativos. En este marco, se abordan temáticas clave como la generación de ingresos sostenibles, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), el fortalecimiento del proyecto de vida y la promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres.

Este enfoque integral contribuye a la disminución de factores de riesgo social, al fortalecimiento del tejido comunitario y a la consolidación de procesos de empoderamiento que favorecen la inclusión, la equidad y el desarrollo local sostenible.

COMPONENTE 4. INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Este componente tiene como propósito fortalecer las redes comunitarias, promover la convivencia pacífica y fomentar la participación activa de las mujeres en sus territorios, mediante la generación de espacios de encuentro, diálogo y articulación social e institucional.

A través de este componente se busca consolidar procesos comunitarios sostenibles que contribuyan al fortalecimiento del tejido social, la resolución pacífica de conflictos y el liderazgo colectivo en los municipios priorizados.

Actividades a desarrollar:

- **Círculos de apoyo comunitario**
  18 de mayo al 23 de mayo de 2026
- **Campañas de sensibilización comunitaria**
  25 de mayo al 30 de mayo de 2026
- **Jornadas de mediación comunitaria**
  1 de junio al 5 de junio de 2026
- **Jornadas de integración comunitaria**
  9 de junio al 13 de junio de 2026
- **Diálogos de liderazgo comunitario**
  16 de junio al 20 de junio de 2026
- **Mesas de trabajo interinstitucionales**
  16 de junio al 20 de junio de 2026

Las acciones contempladas en este componente permiten la consolidación de redes de apoyo comunitario y el fortalecimiento de las capacidades colectivas para la convivencia y la participación ciudadana. A través de metodologías participativas, se promueve el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de acuerdos comunitarios, al tiempo que se fortalecen los liderazgos locales y la articulación interinstitucional.

De esta manera, el componente contribuye al fortalecimiento del tejido social, la generación de entornos protectores y la sostenibilidad de los procesos comunitarios en los territorios intervenidos.

COMPONENTE 5. ATENCIÓN INTEGRAL, ACCESO A LA JUSTICIA Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

Este componente está orientado a brindar atención integral a las participantes mediante la implementación de acciones jurídicas, psicosociales y restaurativas, que contribuyan a la garantía de derechos, el acceso efectivo a la justicia y el fortalecimiento de capacidades para la convivencia pacífica. A través de este componente se busca promover entornos protectores, prevenir situaciones de violencia —especialmente de género— y acompañar a las mujeres en procesos de resolución de conflictos, toma de decisiones y fortalecimiento de su bienestar emocional y social.

Actividades a desarrollar:

- **Talleres de justicia restaurativa**
  22 de junio al 30 de junio de 2026
- **Talleres de resolución de conflictos**
  1 de julio al 4 de julio de 2026
- **Charlas de prevención del delito y violencia de género**
  6 de julio al 11 de julio de 2026
- **Asesorías legales y psicosociales**
  13 de julio al 18 de julio de 2026
- **Jornadas de prevención comunitaria**
  21 de julio al 25 de julio de 2026

Las acciones contempladas en este componente permiten fortalecer las capacidades individuales y comunitarias para la resolución pacífica de conflictos, el acceso a mecanismos de justicia y la prevención de diferentes formas de violencia, con énfasis en la violencia de género. A través de un enfoque integral, se articulan estrategias jurídicas y psicosociales que favorecen la protección de derechos, el acompañamiento oportuno y la construcción de entornos seguros.

De esta manera, el componente contribuye al fortalecimiento de la convivencia, la promoción de la legalidad y la consolidación de procesos de apoyo que inciden positivamente en el bienestar y la autonomía de las mujeres participantes.

COMPONENTE 6. CIERRE, VISIBILIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

Este componente corresponde a la fase final del proyecto y tiene como propósito consolidar los resultados alcanzados, visibilizar los impactos generados y garantizar la construcción de memoria institucional del proceso. Asimismo, busca fortalecer la transparencia mediante la socialización de logros y la rendición de cuentas ante las comunidades e instituciones involucradas.

A través de este componente se documentan las experiencias, aprendizajes y buenas prácticas, con el fin de facilitar la replicabilidad y sostenibilidad de la intervención en otros contextos.

Actividades a desarrollar:

- Evento de clausura y socialización de resultados
  27 de Julio al 01 de agosto de 2026
- Producción audiovisual (memoria del proyecto)
  3 de agosto al 8 de agosto de 2026

Las acciones contempladas en este componente permiten la consolidación, análisis y divulgación de los resultados del proyecto, evidenciando los impactos generados en la población beneficiaria y en los territorios intervenidos. A través de estrategias de sistematización y comunicación, se promueve la apropiación de los aprendizajes, la visibilidad de las experiencias significativas y la rendición de cuentas del proceso.

De esta manera, el componente contribuye a la generación de conocimiento, al fortalecimiento de la memoria institucional y a la proyección de iniciativas futuras orientadas a la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto.

RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

El proyecto se implementa mediante estrategias operativas integrales, estructuradas en el Plan de Trabajo a través de actividades secuenciales, con tiempos definidos y resultados verificables, orientadas al logro de los objetivos propuestos:

• **Focalización y caracterización:** Identificación y selección de las beneficiarias mediante la aplicación de instrumentos técnicos y procesos de validación territorial, que permiten definir perfiles y necesidades específicas.

• **Formación y desarrollo de capacidades:** Implementación de procesos formativos en emprendimiento, educación, liderazgo, derechos y prevención, orientados al fortalecimiento de habilidades individuales y colectivas.

• **Acompañamiento integral:** Desarrollo de asesorías jurídicas, psicosociales y educativas que contribuyen al fortalecimiento del proyecto de vida y a la garantía de derechos de las participantes.

• **Intervención comunitaria:** Ejecución de campañas, círculos de apoyo, jornadas de integración y acciones de sensibilización, dirigidas al fortalecimiento del tejido social y la convivencia.

• **Participación e incidencia:** Generación de espacios de diálogo, liderazgo y organización comunitaria que promueven la participación activa de las mujeres en escenarios sociales y comunitarios.

• **Articulación institucional:** Gestión de alianzas estratégicas y fortalecimiento de rutas de atención integral con actores institucionales y comunitarios.

• **Cierre y sistematización:** Consolidación y análisis de resultados, elaboración de la memoria del proceso y desarrollo de actividades de socialización y clausura.

PLAN DE TRABAJO TÉCNICO

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADOS ESPERADOS
PROCESO DE ALISTAMIENTO, CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN OPERATIVA	2026-04-08	2026-04-13	EQUIPO CONTRATADO, PLAN OPERATIVO APROBADO, PLAN DE TRABAJO VALIDADO

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADOS ESPERADOS
FOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIAS (CARACTERIZACIÓN)	2026-04-13	2026-04-18	BASE DE DATOS CONSOLIDADA DE 320 MUJERES, SOPORTES DE PRIORIZACIÓN, INFORME TECNICO.
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2026-04-20	2026-04-30	ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTROS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y MEMORIAS DE SOCIALIZACION.
DIÁLOGOS DE SABERES	2026-04-20	2026-04-30	ACTAS DE SESIONES, LISTADOS DE ASISTENCIA,REGISTROS,FOTOGRÁFICOS.

COMPONENTE 3

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADOS ESPERADOS
TALLERES DE AUTONOMIA ECONOMICA Y EMPRENDIMIENTO	2026-05-04	2026-05-09	PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO IDENTIFICADOS, EVIDENCIAS PRÁCTICAS, MEMORIAS DE LOS TALLERES Y LISTAS DE ASISTENCIA.
CHARLAS DE PREVENCION DEL CONSUMO SPA	2026-05-04	2026-05-09	EVIDENCIAS DOCUMENTALES, LISTADOS Y ACTAS DE CADA ACTIVIDAD.
ASESORIAS EDUCATIVAS	2026-05-11	2026-05-16	DIAGNÓSTICOS INDIVIDUALES, RUTAS EDUCATIVAS PROPUESTAS Y EVIDENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO.
DIALOGOS Y JORNADA DE PARTICIPACION POLITICA	2026-05-18	2026-05-23	EVIDENCIA DE EJERCICIOS DEMOCRÁTICOS SIMULADOS, CARTOGRAFÍA POLÍTICA LOCAL Y CONCLUSIONES COLECTIVAS

COMPONENTE 4

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADOS ESPERADOS
CIRCULOS DE APOYO COMUNITARIO	2026-05-18	2026-05-23	EXPERIENCIAS DE APOYO MUTUO Y ESTRATEGIAS COMUNITARIAS DE REINTEGRACIÓN.
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION COMUNITARIA	2026-05-25	2026-05-30	ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTROS FOTOGRÁFICOS
JORNADA DE MEDIACION COMUNITARIA	2026-06-01	2026-06-05	REGISTRO AUDIOVISUAL, EVIDENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ACTA DE INTEGRACIÓN .
JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA	2026-06-09	2026-06-13	CASOS COMUNITARIOS COMPATIDOS Y SOCIALIZADOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN COLECTIVAS.
DIALOGOS DE LIDERAZGO COMUNITARIO	2026-06-16	2026-06-20	MAPAS DE ACTORES, PROPUESTAS DE LIDERAZGO Y ACCIONES PARTICIPATIVAS COMPARTIDAS.
MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES	2026-06-16	2026-06-20	ACTAS DE REUNIONES, COMPROMISOS ESTABLECIDOS, LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTROS FOTOGRÁFICOS

COMPONENTE 5

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADOS ESPERADOS
TALLERES DE JUSTICIA RESTAURATIVA	2026-05-22	2026-06-30	CARTILLAS ENTREGADAS, DRAMATIZACIONES DOCUMENTADAS Y EVIDENCIAS METODOLÓGICAS APLICADAS.
TALLERES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS	2026-07-01	2026-07-04	LISTAS DE ASISTENCIA, SIMULACIONES DE MEDIACIÓN, REGISTROS FOTOGRÁFICOS
CHARLAS DE PREVENCION DEL DELITO Y VIOLENCIA DE GENERO	2026-07-06	2026-07-11	FORTALECER CAPACIDADES DE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS ASOCIADAS AL DELITO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PROMOVER CONOCIMIENTO DE RUTAS DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN DE DERECHOS Y MECANISMOS DE ACTUACIÓN OPORTUNA.
ASESORIAS LEGALES Y PSICOSOCIALES	2026-07-13	2026-07-18	ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

			PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, ACTIVACIÓN DE SER NECESARIO RUTAS DE. ACTASINDIVIDUALES DE ASESORIAS REALIZADAS A SOLICITUD DE CADA MUJER.
JORNADAS DE PREVENCION COMUNITARIA	2026-07-21	2026-07-25	CASOS COMUNITARIOS DOCUMENTADOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN COLECTIVAS.

COMPONENTE 5

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADOS ESPERADOS
CLAUSURA Y VISIBILIZACIÓN DE RESULTADOS	2026-07-27	2026-08-01	DURANTE ESTAS FECHAS SE ORGANIZARA EL EVENTO DE CLAUSURA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA. ACTA DEL EVENTO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MEMORIA AUDIOVISUAL, INFORME NARRATIVO FINAL.
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL – VIDEO DOCUMENTAL DE CLAUSURA DEL PROYECTO	2026-08-03	2026-08-08	VIDEO DOCUMENTAL FINAL DEL PROYECTO, MATERIAL AUDIOVISUAL EDITADO, REGISTROS AUDIOVISUALES DE ACTIVIDADES, PRODUCTO FINAL ENTREGADO Y APROBADO

CRONOGRAMA CONVENIO DE ASOCIACION No. 202602585			CRONOGRAMA CONVENIO DE ASOCIACION No. 202602585																	
No.	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	MES1 : (ABRIL 8- 9 MAYO)					MES2 : (11 DE MAYO - 05 JUNIO)					MES3 : (9 DE JUNIO - 11 DE JULIO)					MES4 : (13 JULIO - 8 AGOSTO)				
			SEM 8 ABR -11ABR	SEM 13 ABR -18 ABR	SEM 20 ABR- 25 ABR	SEM 27 ABR- 30 ABR	SEM 04 MAY- 09 MAY	SEM 11 MAY- 16 MAY	SEM 18 MAY- 23 MAY	SEM 25 MAY- 30 MAY	SEM 01JUN-05 JUN	SEM 08 JUN - 13 JUN	SEM 15 JUN - 20 JUN	SEM 22 JUN -28 JUN	SEM 01 JUL - 04 JUL	SEM 06 JUL - 11 JUL	SEM 13 JUL - 18 JUL	SEM 21 JUL - 25 JUL	SEM 27 JUL - 01 AG	SEM 03 AG - 08 AG
1	COMPONENTE No.1	1.1. Recurso Humano																		
2	COMPONENTE No.2	2.1. Caracterización de beneficiarias																		
		2.2.Divulgación y socialización																		
		2.3.Diálogos de saberes																		
3	COMPONENTE No.3	3.1. Talleres de autonomía económica y emprendimiento																		
		3.2. Charlas de prevención del consumo de SPA																		
		3.3. Asesorías educativas																		
		3.4. Diálogos y jornadas de participación política																		
4	COMPONENTE No.4	4.1. Círculos de Apoyo comunitario																		
		4.2. Campañas de Sensibilizacion comunitaria																		
		4.3. Jornadas de Mediacion Comunitaria																		
		4.4. Jornada de Integracion Comunitaria																		
		4.5. Dialogos de Liderazgo Comunitraio																		
		4.6. mesas de Trabajo Interinstitucionales																		
5	COMPONENTE No.5	5.1. Talleres de Justicia Restaurativa																		
		5.2. Taller de Resolucion de Conflictos																		
		5.3. Charlas de Prevencion de Delito y Violencia de genero																		
		5.4. Asesorías Legales y psicosociales																		
		5.5. Jornadas de Prevencion comunitaria																		
6	COMPONENTE No.6	6.1. Evento de clausura del proyecto - en el Municipio de Baranoa , para maximo 400 personas.																		
		6.2. Producción Audiovisual – Video Documental de Clausura del Proyecto																		
7	TRANSPORTE	6.3. Transporte Tipo Vans 2 vehiculos -4 Meses																		

PLAN DE INVERSIÓN
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 202602585

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD JURÍDICA Y SOCIAL EN EL ATLÁNTICO, A TRAVÉS DE UN PROCESO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU AUTONOMÍA".

Este documento presenta el plan de inversión correspondiente al Convenio de Asociación No. **202602585**. En él se detallan las actividades que serán financiadas con los recursos aportados por el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y por la ESAL – FUNDACIÓN DESARROLLO COLOMBIA.

Dichos recursos corresponden a lo establecido en la propuesta económica presentada ante el Departamento del Atlántico, la cual fue evaluada y aceptada formalmente en el marco del convenio.

Es importante destacar que este compromiso financiero garantiza la ejecución integral del proyecto, respetando el alcance, cronograma y metas aprobadas, en coherencia con los principios de corresponsabilidad y fortalecimiento institucional.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $1.734.040.000

APORTE DEPARTAMENTO: $1.500.000.000

APORTE ESAL: $234.040.000

1. RECURSO HUMANO INICIAL

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Lider de Proyecto	Mes	4	$ 8,100,000	$ 32,400,000	EL DEPARTAMENTO
Psicologo (2)	Mes	4	$ 9,100,000	$ 36,400,000	EL DEPARTAMENTO
Abogado	Mes	4	$ 6,200,000	$ 24,800,000	EL DEPARTAMENTO
Coordinador de Proyecto	Mes	4	$ 6,300,000	$ 25,200,000	EL DEPARTAMENTO

La conformación del equipo técnico, operativo y administrativo constituye un componente esencial para garantizar la adecuada ejecución del proyecto en los municipios priorizados, en cumplimiento del objeto contractual orientado a la inclusión social y económica de mujeres en condición de vulnerabilidad.

Este equipo estará integrado por profesionales idóneos en áreas clave como psicología, derecho, coordinación

de proyectos y gestión social, quienes cuentan con experiencia en intervención comunitaria, enfoque diferencial de género y desarrollo de procesos formativos y psicosociales. Su vinculación permite asegurar la implementación efectiva de las actividades contempladas en el proyecto, tales como caracterización de beneficiarias, formación en autonomía económica, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y fortalecimiento de redes comunitarias.

En este sentido, la asignación de recursos para la contratación del equipo no solo es necesaria, sino estratégica, ya que constituye la base para el cumplimiento de metas, indicadores y resultados del proyecto, asegurando una intervención integral, oportuna y con impacto sostenible en las comunidades beneficiarias.

2. PROMOCION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Caracterización de beneficiarias	Jornada	8	3,700,000	$ 29,600,000	EL DEPARTAMENTO
Divulgación y socialización	Jornada	8	3,100,000	$ 24,800,000	EL DEPARTAMENTO
Diálogos de saberes en municipios priorizados	Jornada	16	5,200,000	$ 83,200,000	EL DEPARTAMENTO

Este componente permite la activación territorial efectiva del proyecto en los municipios priorizados, constituyéndose como la fase inicial y estratégica para garantizar una implementación pertinente, focalizada y alineada con las realidades sociales de las comunidades intervenidas. A través de las actividades de caracterización, socialización y diálogos de saberes, se establece el primer contacto institucional con la población beneficiaria, generando condiciones de confianza, participación y apropiación del proceso por parte de las mujeres vinculadas.

Desde el punto de vista operativo, este componente permite activar simultáneamente la intervención en los diferentes municipios, garantizando cobertura territorial, eficiencia en la ejecución y cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma. Asimismo, facilita la articulación con actores locales e institucionales, lo cual es fundamental para la sostenibilidad de los procesos y la consolidación de redes de apoyo en el territorio.

En términos estratégicos, la inversión en esta fase inicial asegura que el proyecto se desarrolle sobre bases sólidas de información, participación y legitimidad social, reduciendo riesgos de ejecución, optimizando la toma de decisiones y garantizando que las acciones posteriores respondan de manera efectiva a las necesidades reales de la población beneficiaria.

3. AUTONOMIA PERSONAL EDUCATIVA Y ECONOMICA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Talleres de autonomía económica y emprendimiento	Taller	16	$6,000,000	$ 96,000,000	EL DEPARTAMENTO

Charlas de prevención del consumo de SPA	Taller	16	$3,900,000	$ 62,400,000	EL DEPARTAMENTO
Asesorías educativas	Taller	16	$3,700,000	$ 59,200,000	EL DEPARTAMENTO
Diálogos y jornadas de participación política	Taller	16	$ 5,400,000	$ 86,400,000	EL DEPARTAMENTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Talleres de autonomía económica y emprendimiento	Taller	8	$ 6,000,000	$48,000,000	ESAL
Charlas de prevención del consumo de SPA	Taller	8	$3,900,000	$31,200,000	ESAL
Asesorías educativas	Taller	8	$3,700,000	$29,600,000	ESAL
Diálogos y jornadas de participación política	Taller	8	$ 5,400,000	$43,200,000	ESAL

Este componente está orientado a fortalecer de manera integral las capacidades productivas, educativas y sociales de las beneficiarias, constituyéndose como uno de los ejes centrales del proyecto en la promoción de la inclusión social y económica sostenible. A través de la implementación de procesos formativos estructurados, se busca generar herramientas prácticas y conocimientos aplicables que permitan a las mujeres mejorar sus condiciones de vida, aumentar sus oportunidades de generación de ingresos y fortalecer su participación activa en sus entornos familiares y comunitarios.

Desde una perspectiva integral, este componente no solo busca transferir conocimientos, sino generar procesos de transformación personal y colectiva, en los cuales las beneficiarias se reconozcan como sujetas de derechos, con capacidades para liderar cambios en sus vidas y en sus comunidades. La inversión en este eje estratégico garantiza resultados sostenibles, al fortalecer competencias que perduran en el tiempo y que tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de vida, la reducción de brechas sociales y la promoción de la equidad de género.

4. FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Circulos de Apoyo comunitario	Taller	16	$ 3,400,000	$ 54,400,000	EL DEPARTAMENTO
Campañas de Sensibilizacion comunitaria	Jornada	16	$ 5,105,000	$ 81,680,000	EL DEPARTAMENTO
Jornadas de Mediacion Comunitaria	Jornada	16	$ 5,900,000	$ 94,400,000	EL DEPARTAMENTO
Jornada de Integracion Comunitaria	Jornada	16	$ 5,900,000	$ 94,400,000	EL DEPARTAMENTO
Dialogos de Liderazgo Comunitraio	Jornada	16	$ 5,150,000	$ 82,400,000	EL DEPARTAMENTO
mesas de Trabajo Interinstitucionales	Jornada	16	$ 5,500,000	$ 88,000,000	EL DEPARTAMENTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Campañas de Sensibilizacion comunitaria	Jornada	8	$ 5,105,000	$ 40,840,000	ESAL
Dialogos de Liderazgo Comunitraio	Jornada	8	$5,150,000	$ 41,200,000	ESAL

Este componente está orientado a fortalecer el tejido social, promover la participación comunitaria activa y garantizar la sostenibilidad del proyecto en los territorios intervenidos, reconociendo que los procesos de inclusión social y económica requieren no solo el desarrollo individual de las beneficiarias, sino también la consolidación de entornos comunitarios sólidos, articulados y corresponsables.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, este componente permite que los resultados del proyecto trasciendan el tiempo de ejecución, al fortalecer capacidades comunitarias, consolidar redes de apoyo y promover dinámicas de autogestión en los territorios. De esta manera, se generan condiciones para que las beneficiarias continúen replicando los aprendizajes adquiridos, liderando procesos comunitarios y contribuyendo activamente al desarrollo social de sus municipios.

5. FOMENTO DE ACCESO A LA JUSTICIA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Talleres de Justicia Restaurativa	Taller	8	$ 5,900,000	$ 47,200,000	EL DEPARTAMENTO
Taller de Resolucion de Conflictos	Taller	16	$ 5,900,000	$ 94,400,000	EL DEPARTAMENTO
Charlas de Prevencion de Delito y Violencia de genero	Taller	16	$ 4,200,000	$ 67,200,000	EL DEPARTAMENTO
Asesorias Legales y psicosociales	Asesorias	16	$ 3,190,000	$ 51,040,000	EL DEPARTAMENTO
Jornadas de Prevencion comunitaria	Taller	16	$ 5,230,000	$ 83,680,000	EL DEPARTAMENTO

Este componente tiene como propósito garantizar el acceso efectivo a los derechos, la prevención de diferentes formas de violencia y el acompañamiento jurídico integral a las mujeres beneficiarias, en coherencia con el enfoque de derechos, equidad de género y justicia social que orienta el proyecto. Se reconoce que una de las principales barreras que enfrentan las mujeres en condición de vulnerabilidad jurídica y social es la limitada información y acceso a mecanismos institucionales de protección, lo cual perpetúa situaciones de exclusión, violencia y desprotección.

En términos estratégicos, la inversión en este componente es fundamental para asegurar que el proyecto no solo genere procesos de formación y fortalecimiento de capacidades, sino que también garantice la protección efectiva de los derechos de las beneficiarias, promoviendo su acceso a la justicia en condiciones de equidad, dignidad y oportunidad.

Finalmente, este componente contribuye directamente al cumplimiento del objeto contractual del convenio, al fortalecer las condiciones de inclusión social y jurídica de las mujeres participantes, generar entornos protectores y promover una cultura de legalidad que impacta de manera positiva tanto a las beneficiarias como

a sus comunidades.

6. CLAUSURA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Evento de clausura del proyecto - en el Municipio de Baranoa , para maximo 400 personas.	Mensual	1	$38,040,000	$ 38,040,000	EL DEPARTAMENTO
Producción Audiovisual – Video Documental de Clausura del Proyecto	Mensual	1	$5,800,000	$ 5,800,000	EL DEPARTAMENTO

La inversión en la actividad de clausura del proyecto constituye un componente estratégico dentro del proceso de intervención, en tanto permite consolidar, visibilizar y validar los resultados alcanzados durante la ejecución del convenio, garantizando el cierre técnico, social e institucional del mismo.

7. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE
Transporte Tipo Vans 2 vehiculos -4 Meses	Mensual	4	$ 14,240,000	$ 56,960,000	EL DEPARTAMENTO

La inversión en transporte y logística es un componente fundamental para garantizar la operatividad, eficiencia y cobertura territorial del proyecto, especialmente considerando que la intervención se desarrolla de manera simultánea en múltiples municipios del Departamento del Atlántico, en cumplimiento del enfoque territorial establecido en el convenio.

En términos de impacto, la logística de transporte garantiza que las actividades lleguen de manera efectiva a cada uno de los municipios priorizados, permitiendo la implementación de procesos formativos, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y actividades comunitarias en condiciones adecuadas, lo cual incide directamente en la calidad de la intervención y en los resultados obtenidos.

Finalmente, este componente es indispensable para asegurar la trazabilidad de la ejecución, en tanto permite el cumplimiento sistemático de las actividades programadas, la generación de evidencias en cada territorio y la adecuada supervisión del proyecto. Su inclusión dentro del plan de inversión responde a criterios técnicos, operativos y contractuales, siendo un elemento clave para garantizar el éxito de la intervención y el cumplimiento integral del objeto del convenio.

Zsa Zsa Robles R.

ZSAZSA ROBLES RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE INVERSION CONVENIO DE ASOCIACION No. 202602585							
No.	**ACTIVIDAD**	**SUBACTIVIDAD**	**MES1**	**MES2**	**MES3**	**MES 4**	**TOTAL**
1	COMPONENTE No.1 TALENTO HUMANO	1.1. RECURSO HUMANO	$ 29,700,000	$ 29,700,000	$ 29,700,000	$ 29,700,000	**$ 118,800,000**
2	COMPONENTE No.2 PROMOCION INCLUSION SOCIAL Y ECONOMCA DE LA MUJER	2.1. Caracterización de beneficiarias	$ 29,600,000				**$ 29,600,000**
		2.2.Divulgación y socialización	$ 24,800,000				**$ 24,800,000**
		2.3.Diálogos de saberes	$ 83,200,000				**$ 83,200,000**
3	COMPONENTE No.3 AUTONOMIA PERSONAL EDUCATIVA Y ECONOMICA DE LA MUJER	3.1. Talleres de autonomía económica y emprendimiento	$ 144,000,000				**$ 144,000,000**
		3.2. Charlas de prevención del consumo de SPA	$ 93,600,000				**$ 93,600,000**
		3.3. Asesorías educativas		$ 88,800,000			**$ 88,800,000**
		3.4. Diálogos y jornadas de participación política		$ 129,600,000			**$ 129,600,000**
4	COMPONENTE No.4 COHESION SOCIAL -FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS	4.1. Circulos de Apoyo comunitario		$ 54,400,000			**$ 54,400,000**
		4.2. Campañas de Sensibilizacion comunitaria		$ 122,520,000			**$ 122,520,000**
		4.3. Jornadas de Mediacion Comunitaria		$ 94,400,000			**$ 94,400,000**
		4.4. Jornada de Integracion Comunitaria			$ 94,400,000		**$ 94,400,000**
		4.5. Dialogos de Liderazgo Comunitraio			$ 123,600,000		**$ 123,600,000**
		4.6. mesas de Trabajo Interinstitucionales			$ 88,000,000		**$ 88,000,000**
5	COMPONENTE No.5 FOMENTAR ACCESO A LA JUSTICIA	5.1. Talleres de Justicia Restaurativa			$ 47,200,000		**$ 47,200,000**
		5.2. Taller de Resolucion de Conflictos			$ 94,400,000		**$ 94,400,000**
		5.3. Charlas de Prevencion de Delito y Violencia de genero			$ 67,200,000		**$ 67,200,000**
		5.4. Asesorias Legales y psicosociales				$ 51,040,000	**$ 51,040,000**
		5.5. Jornadas de Prevencion comunitaria				$ 83,680,000	**$ 83,680,000**
6	COMPONENTE No.6 CLAUSURA PROYECTO	6.1. Evento de clausura del proyecto - en el Municipio de Baranoa , para maximo 400 personas				$ 38,040,000	**$ 38,040,000**
		6.2. Producción Audiovisual – Video Documental de Clausura del Proyecto				$ 5,800,000	**$ 5,800,000**
7	TRANSPORTE	6.3. Transporte Tipo Vans 2 vehiculos -4 Meses	$ 14,240,000	$ 14,240,000	$ 14,240,000	$ 14,240,000	**$ 56,960,000**
TOTAL			**$ 419,140,000.00**	**$ 533,660,000.00**	**$ 558,740,000.00**	**$ 222,500,000**	**$ 1,734,040,000**
PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL			**24%**	**31%**	**32%**	**13%**	**100%**
PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL ACUMULADA			**24%**	**55%**	**87%**	**100%**	**100%**
DESEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO			**$ 375,000,000.00**	**$ 375,000,000.00**	**$ 375,000,000.00**	**$ 375,000,000.00**	**$ 1,500,000,000.00**
PORCENTAJE DE DESEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO			**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
DESEMBOLSO DE LA ESAL			**$ 152,000,000**	**$ 82,040,000**			**$ 234,040,000**
PORCENTAJE DE DESEMBOLSO DE LA ESAL			**65%**	**35%**	**0%**	**0%**	**100%**