Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD FLUVIAL PARA EL TRASLADO RURAL DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL ICBF REGIONAL VICHADA Y MENORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL	Anexo #	1
		Fecha	23/04/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del regien tributario que impliquen afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ejecución contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Cuando se acuerde por las partes	Requerimientos por correo electrónico	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efeictavamente cubierto por el réimen de seguridad social.	Acciones judiciales	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento, teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la contitución de las garantías contractuales	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Cuando se acuerde por las partes	Requerimientos por correo electrónico	Cuando se genere la situación
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorio	Riesgos por el cambio en el régimen laboral colombiano que afecta la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ejecución contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a trvés de planes de contingencia	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Cuando se acuerde por las partes	Requerimientos por correo electrónico	Cuando ocurra el acontecimiento
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Fallas en la logistica y organización que afectan la ejecución del contrato	Incumplimieto en la entrega del objeto contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Cuando se demuestre el cumplimiento del contrato	Soporte de ejecución del contrato, ejercicio de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e itegridad de los bienes y personas custodiadas	Suspensión de la ejeución del objeto contractual	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Cuando se acuerde entre las partes	Requerimientos por correo electrónico	Cuando se genere la situación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejeución del objeto contractual	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Cuando se acuerde entre las partes	Requerimientos por correo electrónico	Cuando se genere la situación
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento en los precios del mercado	Desquilibrio ecónomico del contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Mediante acuerdo entre las partes	Requerimientos por correo electrónico	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	Riesgo en fallas mecánicas o accidentes (naufragios)	Imposibilidad para realizar los recorrdiso establecidos en el ICBF	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento en la ejecución del contrato, y entrega de los documentos de las embarcaciones a tiempo	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	En la aceptación de la oferta y el inicio de la ejecución del contrato	Minuta contractual y requerimientos por correo electrónico	Durante los primero 10 días hábiles del inicio del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	Riesgo en el vencimiento de los seguros contractuales y ectracontractuales de las embarcaciones	Inmovilización de la embarcación, e incumpliento del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Ejercer controles en el momento de contratar y hacer seguimiento durante la ejecuión del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante los primeros días del inicio de la ejecución del contrato	Con los documentos completos de las embarcaciones	Soportes del cumplimiento del objeto contractual	Durante los primero 10 días hábiles del inicio del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	Riesgo, en que las embarcaciones no cumplan con la capacidad de pasajeros establecida	Sobrecupo e incumplimiento del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Mediante las planillas de viaje	Mediante requerimientos por correo electrónico	Cuando se genere la situación
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	Riesgo en que el personal contratado no sea el idóneo y no tenga la experiencia exigida	Mala prestación del servicio e incumplimiento en el objeto contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Obtener las hojas de vida de todo el personal contratado	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	Cuando el contratista envíe la hojas de vida a la supervisión del contrato	Soportes del cumplimiento de clausulas contractuales	Durante los primero 10 días hábiles del inicio del contrato