ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. CPS-588-2024, cuyo objeto es: *"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, ACOMPAÑANDO LA DEPURACIÓN EN LAS LABORES OPERATIVAS QUE GENERA EL PROCESO DE IMPULSO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXISTENTES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE."*

<table>
<tr><th colspan="7">Información General del Contrato</th></tr>
<tr><td colspan="2">Contrato / Convenio</td><td colspan="2">No: CPS-588 de 2024</td><td colspan="3">Fecha de suscripción: 7/11/2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratista:</td><td colspan="2">NICOLAS MORA RODRIGUEZ</td><td colspan="3">NIT / C.C: 1.031.177.773</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha de inicio:</td><td colspan="4">14/11/2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha de terminación</td><td colspan="4">28/02/2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Inicial:</td><td colspan="4">$7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Adición:</td><td colspan="4">$2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Total del Contrato:</td><td colspan="4">$9.800.000 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Modificaciones:</td><td colspan="4">Adición: $2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
Prorroga: Un (1) mes
Plazo total en meses: Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha de terminación del contrato: 28/02/2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><th colspan="7">Garantía No. CSU-100000224</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr>
<tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td colspan="3">07/11/2024</td><td colspan="3">10/09/2025</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td colspan="3">07/11/2024</td><td colspan="3">10/09/2025</td></tr>
<tr><td colspan="7">Observaciones: 1). Modificación 1: Adición y Prorroga por un (1) mes. 2). Se evidencian dos pólizas aprobadas, la primera cumpliendo con la cobertura inicial del contrato y la segunda cumpliendo con la modificación de adición y prorroga. 3). De otra parte, se evidencia que las dos últimas cuentas de cobro fueron cargadas, pero no aprobadas por el apoyo a la supervisión, por lo tanto, se procede a subir los archivos en documentos de ejecución del contrato, cumpliendo así con el valor total del mismo y por lo tanto se procede con el cierre del expediente.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)
Cumple ☐ No cumple ☐</td></tr>
</table>

Para efectos de lo anterior, esta acta se suscribe por medio de la plataforma transaccional de SECOP II y se entiende efectuada con la aceptación de trámite de cierre.

Elaboró:	Carolina Diaz Buelvas – Abogada contratista área de contratación FDLRUU
Revisó:	Liliana Angelica Ramírez Álvarez – Profesional Especializado Contratación FDLRUU
Aprobó:	Diana Carolina Sánchez Castillo – Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II	