ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. CPS-593-2024, cuyo objeto es: *"APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, SELECCIÓN NATURAL, FOLIACIÓN, IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ELIMINACIÓN Y TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES."*

<table>
<tr><th colspan="7">Información General del Contrato</th></tr>
<tr><td colspan="2">Contrato / Convenio</td><td colspan="2">No: CPS-593 de 2024</td><td colspan="3">Fecha de suscripción: 6/11/2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratista:</td><td colspan="2">NAIDU ARIAS ARENAS</td><td colspan="3">NIT / C.C: 40.396.545</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de inicio:</td><td colspan="5">8/11/2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de terminación</td><td colspan="5">22/02/2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor Inicial:</td><td colspan="5">$7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor Adición:</td><td colspan="5">$2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor Total del Contrato:</td><td colspan="5">$9.800.000 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Modificaciones:</td><td colspan="5">Adición: $2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
Prorroga: Un (1) mes
Plazo total en meses: Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha de terminación del contrato: 22/02/2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):</td><td colspan="5">N/A</td></tr>
<tr><th colspan="7">Garantía No. CSU-100000220</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr>
<tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td colspan="3">06/11/2024</td><td colspan="3">31/08/2025</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td colspan="3">06/11/2024</td><td colspan="3">31/08/2025</td></tr>
<tr><td colspan="7">Observaciones: 1). Modificación 1: Adición y Prorroga por un (1) mes. 2). Se evidencian dos pólizas aprobadas, la primera cumpliendo con la cobertura inicial del contrato y la segunda cumpliendo con la modificación de adición y prorroga. 3). De otra parte, se evidencia que la última cuenta fue cargada, pero no aprobada por el apoyo a la supervisión, por lo tanto, se procede a subir el archivo en documentos de ejecución del contrato, cumpliendo así con el valor total del mismo y por lo tanto, se procede con el cierre del expediente.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)
Cumple ☐ No cumple ☐</td></tr>
</table>

Para efectos de lo anterior, esta acta se suscribe por medio de la plataforma transaccional de SECOP II y se entiende efectuada con la aceptación de trámite de cierre.

Elaboró:	Carolina Diaz Buelvas – Abogada contratista área de contratación FDLRUU
Revisó:	Liliana Angelica Ramírez Álvarez – Profesional Especializado Contratación FDLRUU
Aprobó:	Diana Carolina Sánchez Castillo – Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II	