	PROCESO: PLANEACIÓN	CÓDIGO FR-PD-71
	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA DE EMISIÓN 21 / 7 / 2021
		VERSIÓN 1

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO :	PRESTACION DE SERVICIOS	MODIFICACIONES:	N/A
NÚMERO DE CONTRATO :	224 DE 2025	ADICIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO :	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA MEDIANTE EL "IV FESTIVAL DE LA LEGALIDAD" "YO CONSUMO LEGAL" EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CAPITULO ARAUQUITA	PRORROGAS:	N/A
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.245.457-9	ACTAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 154.432.765,00	ACTA DE SUSPENSIÓN No. XX:	N/A
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 77.216.382,50	ACTA DE PRORROGA No. XX:	N/A
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES	ACTA DE REINICIO No. XX:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 de mayo de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	13 de mayo de 2025	PLAZO EJECUTADO	
FECHA DE INICIO:	13 de mayo de 2025	FECHA DE RECIBO FINAL	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	12 de junio de 2025		
CDP:	2025-00645 del 17 de marzo de 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-01049 del 13 mayo de 2025		
SUPERVISOR:	YEINI YIRET CHIVATA CALDERON		

En el municipio de Arauca, a los doce (12) días del mes de junio de 2025, se reunieron el señor **MIGUEL ANGEL MONTILLA MENDEZ**, representante de la CORPORACION CULTURAL CABALGANDO y la Dra **YEINI YIRET CHIVATÁ CALDERÓN**, Secretaria de Hacienda del Departamento de Arauca en su calidad de supervisora, para dejar constancia de la presente acta de recibo final del contrato de prestacion de servicios No. 224 de 2025, en el cual se consignan las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del Supervisor, quien avala los aspectos técnicos plasmados en la misma, conforme al Manual de Supervisión y/o Interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						PRESENTA ACTA		CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	%	VALOR
3	LOGISTICA PARA CELEBRAR EL IV FESTIVAL DE LA LEGALIDAD "YO CONSUMO LEGAL" EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CAPITULO ARAUQUITA									
3.1	Coordinador y productor del evento	PERSONA	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00	1	100%	$ 800.000,00
3.2	Presentador	PERSONA	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	1	$ 1.800.000,00	1	100%	$ 1.800.000,00
3.3	DJ profesional de mezcla de música crosver y animación	PERSONA	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	1	$ 2.500.000,00	1	100%	$ 2.500.000,00
3.4	Servicio e instalación	UNIDAD	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	1	$ 40.000.000,00	1	100%	$ 40.000.000,00
3.5	Agrupación musical colombiana	UNIDAD	1	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	1	$ 50.000.000,00	1	100%	$ 50.000.000,00
3.6	Interprete del folclor popular o vallenato	UNIDAD	1	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	1	$ 28.000.000,00	1	100%	$ 28.000.000,00
3.7	Personal logístico	PERSONA	12	$ 200.000,00	$ 2.400.000,00	12	$ 2.400.000,00	12	100%	$ 2.400.000,00
3.8	Personal operativo	PERSONA	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00	6	$ 1.800.000,00	6	100%	$ 1.800.000,00
3.9	Baños portátiles	UNIDAD	6	$ 530.000,00	$ 3.180.000,00	6	$ 3.180.000,00	6	100%	$ 3.180.000,00
3.10	Publicidad radial	UNIDAD	100	$ 75.000,00	$ 7.500.000,00	100	$ 7.500.000,00	100	100%	$ 7.500.000,00
3.11	Pasacalles	UNIDAD	2	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	2	$ 1.000.000,00	2	100%	$ 1.000.000,00
3.12	Pendón	UNIDAD	40	$ 48.000,00	$ 1.920.000,00	40	$ 1.920.000,00	40	100%	$ 1.920.000,00
3.13	Manillas Marcadas	UNIDAD	3000	$ 500,00	$ 1.500.000,00	3.000	$ 1.500.000,00	3.000	100%	$ 1.500.000,00
3.14	Garantizar pagos	UNIDAD	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1	$ 6.000.000,00	1	100%	$ 6.000.000,00
3.15	Permisos	UNIDAD	1	$ 4.032.765,00	$ 4.032.765,00	1	$ 4.032.765,00	1	100%	$ 4.032.765,00
3.16	Ambulancia para el día del evento	UNIDAD	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	1	100%	$ 2.000.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO		**TOTAL**		**$ 154.432.765,00**		**$ 154.432.765,00**			**$ 154.432.765,00**

RESÚMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	154.432.765,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	154.432.765,00
VALOR ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO	$	77.216.382,50
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	$	77.216.382,50
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	154.432.765,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGÚN ACTA RECIBO FINAL	$	77.216.382,50
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$	-

SON: **SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE**

YEINI YIRET CHIVATÁ CALDERÓN
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
Supervisora

MIGUEL ANGEL MONTILLA MENDEZ
CORPORACION CULTURAL CABALGANDO
Contratista