Sogamoso, 30 de Noviembre de 2020

Asunto: Solicitud – Prórroga del contrato

Señores

SENA centro minero

Regional Boyacá

Ref. Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social y ambiental al contrato derivado, cuyo objeto es la construcción y adecuación de la red hidráulica y red sanitaria para el Centro Minero de la Regional Boyacá.

El motivo de la presente, es solicitar un prorroga al contrato No. CO1. PCCNTR.1758401 de 22 días calendario, hasta el 24 de diciembre, esto con el fin de continuar realizando la actividad contratada por parte del Sena y así culminar de manera satisfactoria las obras realizadas por el CONSORCIO RACO 2020.

La razón de esta solicitud corresponde a que el consocio raco 2020 tuvo la aprobación a una prorroga a su contrato por 26 días.

Adjunto a este documento la solicitud de prórroga por parte del consorcio raco 2020.

ATENTAMENTE

NICK RANDY ALMEIDA
Representante legal

Daniel Arámbula C
Aux Interventoría
MIRS LATINOAMERICA