FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS

ACTA No. 00410109

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, D.C. 15 de octubre de 2020
INTERVIENEN:	Oficial de contratación y Ordenador del Gasto CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS Supervisor contrato de interventoría CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ Representante Legal Interventoría
ASUNTO:	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 299-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PEDRERA AMAZONAS

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

A. PROYECTO

Consiste en REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PEDRERA AMAZONAS

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Con cargo a la vigencia fiscal de 2020, Rubro presupuestal C-1502-0100-33-0-1502090-02, Fuente NACIÓN, Recurso 16 CSF, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 30620 del 09 de septiembre de 2020.

CENAC INGENIEROS

C. INTERVENTORIA

La interventoría está a cargo del señor CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ identificado con c.c. 79.788.490 de Bogotá.

D. VALOR DE LA OBRA

El valor de la obra es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($44.907.317,00), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES**.**

E. FECHA DE INICIACION

La iniciación de los trabajos se efectuó el día 15 de octubre de 2020

F. FECHA DE TERMINACIÓN

Hasta el 100% de la ejecución de la obra y 10 días más

G. GARANTIA UNICA

Póliza de Cumplimiento No.18-44-101071110 Aseguradora: Seguros del Estado SA

AMPAROS	**VIGENCIAS DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-09-2020	20-08-2021	$ 13.472.195,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-09-2020	20-12-2023	$ 2.245.365,85
CALIDAD DEL SERVICIO	20-12-2020	20-12-2023	$22.453.658,50

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 18-40-101048711 Aseguradora: Seguros del Estado S.A

AMPAROS	**VIGENCIAS DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Predios, Labores y Operaciones	21-09-2020	20-12-2020	$ 175.560.600

CENAC DE INGENIEROS

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE CIERRA Y EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL QUE HACE PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA CARPETA MAESTRA

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ
Representante Legal Interventoría

Supervisor Contrato interventoría
CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS

Oficial de contratación y Ordenador del Gasto CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS

CENAC DE INGENIEROS