CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

		Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
N° FACTURA	FVE 106 y FVE 107	**CDP**	10235	21-may.-2025	$ 132.500.000,00
CONTRATISTA:	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de barandillas, rejas, persianas andenes, calles y vías internas del Centro Agropecuario de Buga	**CRP O COMPROMISO**	409125	23-oct.-2025	$ 131.248.410,48
NIT o C.C. :	14897472	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DURACION EN MESES**
		27-oct.-2025	15-dic.-2025	53 dias

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912424 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	**$ 131.248.410,48**			**$ 131.248.410,48**
		$ 131.248.410,48	**$ 0,00**	**TOTAL**	**$ 131.248.410,48**
USOS:	A-02-02-02-005-004-02-1				

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	23/12/2025	FVE 106	23/12/2025	33,00%	$ 43.567.258,75	$ 331.111,17	$ 43.898.369,92	$ 87.350.040,56
1	23/12/2025	FVE 107	23/12/2025	67,00%	$ 86.691.187,50	$ 658.853,03	$ 87.350.040,53	-$ 87.350.040,53
			TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>	**100%**	**$ 130.258.446,25**	**$ 989.964,20**	**$ 131.248.410,45**	**$ 0,03**
						SALDO POR PAGAR CONTRATO		**$ 0,03**

27/12/2025

Reviso : Mirian Isabel Cordoba Belalcazar - Supervisor del contrato
Elaboro: Karina Botero Ruiz - Profesional compras