Santa Marta, Diciembre 09 del 2020

Señora
JENNY MARCELA CAMACHO
Jefe Oficina de Contratación
Gobernación del Magdalena

Asunto: Solicitud Adición del Contrato No. 614-2020.

RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, Obrando en condición de Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Magdalena y supervisor del contrato 614-2020, cuyo objeto contractual es ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, solicitó adición en tiempo, por los siguientes motivos:

Por las calamidades naturales ocurridas en todo el departamento del Magdalena el banco del Magdalena de la Gobernación del Magdalena se ha visto trabajando intensamente por todos los municipios y por estos motivos se necesita continuar con esta actividad hasta finalizar todas las adecuaciones y mitigaciones que estamos realizando.

El Estatuto de Contratación Estatal – Ley 80 de 1993- establece que los contratos estatales podrán adicionarse solamente hasta el 50% de su valor inicial.

> *"**Articulo 40°.-** Del Contenido del Contrato Estatal. [...]*
>
> ***Parágrafo. -** En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*

Una vez analizada la situación mencionada por el contratista se procede a verificar los hechos encontrandonos con una realidad distinta del comercio con esta situación de la pandemia razón que nos lleva a que de común acuerdo se adicione el plazo inicial y satisfaga las necesidades de la Gobernación del Magdalena.

Por todo lo anterior solicitamos se adicione al contratista INVERSIONES TRANS SABANA SAS, las siguientes obligaciones para que puedan cumplir con el desarrollo contractual:

PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR ADICION	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M.L ($3.768.000)
FORMA DE PAGO	UN UNICO PAGO POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M.L ($3.768.000)
CDP	478 DEL 26 DE MAYO DE 2020

Cordialmente

RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Magdalena

Elaboró: Anibal Palmera Jimenez

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

NIT. 800103920-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **478**

Fecha de Vencimiento 31/12/2020

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.020 **Fecha de Expedición:** 26 may. 2020

Objeto: FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Solicitante: RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos De Inversion 03 - 3 - 9 4 1 - 20	APOYO A PROYECTOS DE VIAS Y TRANSPORTE **Recurso Propio**-Libre Destinación 20 - Ingresos Corrientes de libre destinacion	157.000.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	157.000.000,00

RITA HERNÁNDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado - Área Funcional de Presupuesto

ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO CONTRATO NO. 0614-2020

ENTIDAD:	**GOBERNACION DEL MAGDALENA**
CONTRATISTA:	**INVERSIONES TRANS SABANA SAS**
VALOR:	**DIECI SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($17.850.000,oo) I.V.A. INCLUIDO**
OBJETO DEL CONTRATO:	**ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**3 MESES**

Entre los suscritos a saber **RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ**, con C.C. N° 85.470.323 de Santa Marta, en su calidad de Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Magdalena, quien actúa como Supervisor del contrato No. 0614 - 2020 de 2020 y por la otra, **ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.628.542 de Bogotá (D.C.) - Cundinamarca en representación legal de **INVERSIONES TRANS SABANA SAS**, identificado con NIT. 800.103.920-6, en calidad de contratista quienes se reúnen para dar inicio al contrato en mención, cuyo objeto es el mencionado en la parte superior del presente documento.

Para constancia, se firma en Santa Marta, D.T.C. e H, a los **11** días del mes de **septiembre** de 2020.

RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ
Secretario de Infraestructura

ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ
Contratista

ELABORÓ: Ing. Cristian Perez

REVISÓ: Ing. Camilo Acosta

ACTA DE SUSPENSION
CONTRATO No. 614-2020

OBJETO	**:** ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**: 04 de Septiembre de 2020**
FECHA DE INICIACIÓN	**: 11 de Septiembre de 2020**
PLAZO DE EJECUCION	**: 3 mes**
FECHA SUSPENSION	**: 09 de Diciembre de 2020**
PLAZO DE SUSPENSIÓN	**: 13 Días**
FECHA DE REINICIACIÓN	**: 22 de Diciembre de 2020**
VALOR DEL CONTRATO	**: $15.000.000**
CONTRATISTA	: **INVERSIONES TRANS SABANA SAS**

En Santa Marta, el día 09 del mes Diciembre de 2020, se reunieron el Contratista **INVERSIONES TRANS SABANA SAS,** el secretario de Infraestructura doctor Rafael Alejandro Martinez**,** con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN del CONTRATO 614 - 2020 celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la ejecución del Contrato a partir del 09 de Diciembre de 2020 es decir se reinicia a partir del 22 de Diciembre de 2020.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas en el mismo término de la suspensión aquí pactada.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes

POR LA GOBERNACION

RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ

Secretario de Infraestructura

POR EL CONTRATISTA

ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ

Contratista

Proyectó: Aníbal Palmera