
VALORES DE RIESGOS					
IMPACTO/PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTROFICO 5
RARO 1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE 2	3	4	5	6	7
POSIBLE 3	4	5	6	7	8
PROBABLE 4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO 5	6	7	8	9	10



MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	Planeación	
Tipo	REGULATORIO	
Descripción	Incumplimiento normativo de la empresa de las regulaciones establecidas, por las autoridades competentes	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Suspensión del servicio, afectando las actividades.	
Probabilidad	2	
Impacto	3	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración	1+2=3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio de la obra	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización de la Obra	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Seguimiento en las regulaciones normativas
	Periodicidad	MENSUAL

Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapa	Contratación	
Tipo	**OPERACIONAL**	
Descripción	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	inadecuado cumplimiento del contrato	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3 + 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento	
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La Guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio ejecución del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	
Monitoreo y revisión	**Como se realiza el monitoreo**	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual
	Periodicidad	MENSUAL

Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	Contratación	
Tipo	ECONOMICO	
Descripción	Perdidas originadas por la dificultad, total o parcial en la realización de las actividades	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en las actividades objeto de contratos	
Probabilidad	2	
Impacto	2	
Valoración	2 + 3 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Revisión y actualización de precios	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	1
	Valoración	2 + 1= 3
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Antes de inicio del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de la misma	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Periodicidad	MENSUAL

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Ejecución	
Tipo	**OPERACIONAL**	
Descripción	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato.	
Probabilidad	3	
Impacto	3	
Valoración	3+ 3 = 6	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Antes del inicio del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de la misma	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Reuniones, juntas Directivas realizadas
	Periodicidad	MENSUAL

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Ejecución	
Tipo	**AMBIENTAL**	
Descripción	Las dificultades de traslados de personas que participarán en los eventos, por cuestiones ambientales, de disposición de las vías o fenómenos naturales, imprevistos que pueden dar lugar a cancelaciones o modificaciones	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Interrupción en la ejecución contractual	
Probabilidad	3	
Impacto	4	
Valoración	3+ 4 = 7	
Categoría	ALTO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración	2 + 3= 5
	Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez se manifieste el riesgo eventual	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se normalicen actividades contractuales	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Cronograma de actividades
	Periodicidad	MENSUAL

Clase	Especifico	
Fuente	Externo	
Etapa	Planeación	
Tipo	**REGULATORIO**	
Descripción	Cambio en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3+ 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Estado	
Tratamiento/ control a ser implementado	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Redacción de documentos del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Finalización del contrato	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Revisión por parte del constante de normas existentes
	Periodicidad	Revisión periódica de pólizas

Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapa	Planeación	
Tipo	ECONOMICO	
Descripción	No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de obligaciones parafiscales.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Paralización de los trabajos	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3 + 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Retención de sumas adeudas al contratista o el no pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Durante el proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de la misma	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Solicitando las constancias de pago o planillas de autoliquidación de seguridad social y obligaciones parafiscales.
	Periodicidad	MENSUAL

Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapa	PLaneación	
Tipo	SOCIAL	
Descripción	Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual por temas de orden público	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la obra	
Probabilidad	3	
Impacto	2	
Valoración	3 + 2 = 5	
Categoría	MEDIO	
A quien se le asigna	Contratista	
Tratamiento/ control a ser implementado	Supervisión permanente para las relaciones con la comunidad	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	2
	Valoración	2 + 2= 4
	Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Municipio de Maicao La guajira	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Duración de la Obra	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de la misma	
Monitoreo y revisión	Como se realiza el monitoreo	Elaboración de documentos previos. Y contrato donde se le indique las condiciones
	Periodicidad	MENSUAL

ORLANDO MEJIA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal