INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DEL INFORME: Agosto 8 de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

N° DE CONTRATO	No. FIAV - 162 de 2024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	Ximena Mejía Estrada
N° DE IDENTIFICACIÓN	30.400.293
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar sus servicios para el diseño, conceptualización, desarrollo y evaluación de estrategias y experiencias para la activación y promoción del FIAV Bogotá.
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de octubre de 2024
VALOR MENSUAL	$16.000.000
FECHA DE INICIO	12 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre de 2024
PERIODO INFORME	Segundo desembolso primera semana de Agosto
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Simplificado
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	COCREA pagará a EL (LA) CONTRATISTA el valor antes mencionado en CUATRO pagos, previa presentación de informe y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, de la siguiente manera: Segundo Desembolso, primera semana de agosto por $16.000.000

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Yo Ximena Mejía Estrada, identificada con cédula de ciudadanía Nº 30.400.293 de Bogotá, en el siguiente documento presento mi informe de actividades ejecutado en los primeros días del mes de Agosto de 2024.

Obligación	Actividad	Evidencia
* Informe del lanzamiento (memorias, soportes)	Desarrollo y conceptualización del lanzamiento oficial. Se desarrollaron varias propuestas, y la fecha inicialmente era para el 10 de julio de 2024, fue pospuesta para el 13 de Agosto de 2024	Lanzamiento
Cronograma de todas las activaciones (Ejecutadas y pendientes)	• En la propuesta de la campaña de expectativa se listan todas las actividades en las líneas de tiempo • También adjunto cronograma en primera fase	Cronograma Mer… Propuesta camp…
* Grabación activaciones segunda fase	Aún no hemos hecho las grabaciones de las activaciones, adjunto: • Cronograma previsto para las próximas fechas en alianza con IDARTES. • Cronograma de videos entregados a secretaría y ministerio • Guiones de los videos • Links de los videos	• Calendarí… • Cronogra… • GuionCo… • video ben… • https://vimeo.com/990659874/7f183d6e2d?share=copy • https://vimeo.com/990659874/7f183d6e2d?share=copy
Acuerdos firmados con aliados con porcentaje de avances	No tengo evidencia, se han adelantado conversaciones con Juan Valdez, Enel, Bavaria y Ocesa, pero no tenemos nada firmado	
* Cronograma de activaciones de aliados	Adjunto cronograma activaciones con idartes	• Calendarí…

Cronograma de activación de teatros (Ejecutadas y pendientes)	Cronograma propuesto	Cronograma acti…
Presupuesto plan BTL aprobado	Adjunto presupuesto BTL	Presupuesto CO…
Plan de BTL aprobado	El plan aún no ha sido aprobado	Publicidad calle
Propuesta Impresos POP (piezas impresas)	Propuesta impresos para personajes lanzamiento	Personajes Pre-L…
Kit de merch de artistas, prensa y otros aliados	Adjunto • press de prensa para medios • Desarrollo camiseta para medios	Prensa

Ximena Mejía Estrada
CONTRATISTA
C.C. 30.400.293
Corporación Colombia Crea Talento



V.Bo. ENRIQUE CORREDOR ROMERO
SUPERVISOR