FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 33

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		17/03/2026 12:00:00	17/03/2026	22/03/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	ActaAjusteDefNo14 CONTRATO DE OBRA No.4328 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO(QUIBDÓ-PEREIRA),LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y	1,00	94	174.037.381,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.037.381,00

Notas finales

Descripción

Acta De Ajuste Definitivo No.14
PERIODO ENERO 2025

Observaciones

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$226,248,595.00
Total impuestos	$1,653,355.00
Total Más Impuestos	$227,901,950.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$227,901,950.00**

Valor a pagar en letras

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Código único de facturación electrónica

471e13718218d5737be8063d505a75ffd80771ab66c202c76be397ebeb75bbf3734b84fe240af602da0cf769c4be401b

Valor firma digital

sds9PVwlDhnXp2ENH0x8f1g/0pmbuW1wXV4r0hH0uap9EF++ArcwSLelR7jGqAFKhp1T2WphWlFmF0vGvAe3rnqDczf1WnHRlXUsMVBxL3SwKEKj+q1KzVBXkANM6XCFt8wXfiPMD/Et4xeZ9zqU+3AKR+Bh/D+V4LVl0THDTaaNbhk/qS7YBbXXbQR2Bq6/v/kpM9sKe3RoQUmFe6aPsmlXlTwjEVQpiuc2VVJ+amaEHShekU4OvwnbX5dRnhdWDtpJya8cVPV6X6aAFhCBqz94n9vhmMhA4gshbF96pB/f7wOEddnOKeWN6oulpBUhZ9fCAsN/jVdau69n+uEnyQ==

Fecha y hora de expedición
17/03/2026 12:00:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 33

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		17/03/2026 12:00:00	17/03/2026	22/03/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
2	1	ADMINISTRACIÓN (24%)	1,00	94	41.768.971,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.768.971,00
3	1	IMPREVISTOS (1%)	1,00	94	1.740.374,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.374,00
4	4	UTILIDAD (5%)	1,00	94	8.701.869,00	$0.00	1.653.355,00	19,00	0,00	0,00	8.701.869,00

Notas finales

Descripción
Acta De Ajuste Definitivo No.14
PERIODO ENERO 2025

Observaciones
Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$226,248,595.00
Total impuestos	$1,653,355.00
Total Más Impuestos	$227,901,950.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$227,901,950.00**

Valor a pagar en letras
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Código único de facturación electrónica
471e13718218d5737be8063d505a75ffd80771ab66c202c76be397ebeb75bbf3734b84fe240af602da0cf769c4be401b

Valor firma digital
sds9PVwlDhnXp2ENH0x8f1g/0pmbuW1wXV4r0hH0uap9EF++ArcwSLelR7jGqAFKhp1T2WphWlFmF0vGvAe3rnqDczf1WnHRlXUsMVBxL3SwKEKj+q1KzVBXkANM6XCFt8wXfiPMD/Et4xeZ9zqU+3AKR+Bh/D+V4LVI0THDTaaNbhk/qS7YBbXXbQR2Bq6/v/kpM9sKe3RoQUmFe6aPsmlXlTwjEVQpiuc2VVJ+amaEHShekU4OvwnbX5dRnhdWDtpJya8cVPV6X6aAFhCBqz94n9vhmMhA4gshbF96pB/f7wOEddnOKeWN6oulpBUhZ9fCAsN/jVdau69n+uEnyQ==

Fecha y hora de expedición
17/03/2026 12:00:00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSION	1	
		PAGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 4328 de 2024

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		N/A	ACTA DE OBRA		N/A	N/A
PAGO ANTICIPADO		N/A	ACTA DE INTERVENTORIA		N/A	N/A
			ACTA DE AJUSTE	x	AJUSTE DEF 14 (+)	ENERO 2026
			PRESTACION DE SERVICIOS		N/A	N/A
			OTRO		N/A	N/A
			CUAL?		N/A	N/A

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	86925	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 227.901.950,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 227.901.950,00

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2/03/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUROCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

PERIODO MES: ENERO 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No.: 14

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.: AJUSTE DEF 14 (+)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 226.248.595,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/03/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12-03-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Yezid Alberto Chamat Luna	Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-03-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yezid Alberto Chamat Luna	Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14-03-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR ANDRES GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-03-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON YOVANY JIMENEZ G.	Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.03.18 16:39:55 -05'00'	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 4328 de 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO NIT.: 901.888.741-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN ALONSO

VALOR TOTAL A PAGAR $ 227.901.950,00 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: AJUSTE DEF 14 (+) **DEL PERIODO** ENERO 2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 14-03-2026
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:14-03-2026
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre:VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Matricula No. 17202-124682 CLD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 16-03-2026
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.03.18 16:40:33 -05'00'

Firma:
Nombre:NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula No. A25192002-79558444
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 16-03-2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4328 de 2024 **Contratista** CONSORCIO SAN ALONSO

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

Acta No. AJUSTE DEF 14 (+) **Valor basico** 226.248.595,00 **Período** ENERO 2026

Valor incluido el Iva $ 227.901.950,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1307	Transversal Tribuga - Arauca	$ 15.206.436,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 15.206.436,00**
2	5002	Las Ánimas - Santa Cecilia	$ 30.916.837,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 30.916.837,00**
3	5003	Santa Cecilia - Asia	$ 173.909.961,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 173.909.961,00**
4	50RS01	Conexión Troncal de Occidente - Transversal Las Animas - Bogotá	$ 7.868.716,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 7.868.716,00**
	TOTALES		**$ 227.901.950,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 227.901.950,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**RISARALDA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	MUNICIPIO 1	PUEBLO RICO	$ 123.389.206,00	$ 120.670.595,00
2	MUNICIPIO 2	APIA	$ 50.520.755,00	$ 51.373.135,00
3	MUNICIPIO 3	SANTURARIO	$ 7.868.716,00	$ 8.012.955,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 181.778.677,00**	**$ 180.056.685,00**

	DEPARTAMENTO 2	**CHOCO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	MUNICIPIO 1	TADO	$ 30.916.837,00	$ 31.614.448,00
2	MUNICIPIO 2	ATRATO	$ 15.206.436,00	$ 14.577.462,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 46.123.273,00**	**$ 46.191.910,00**

ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING.JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ
Representante Legal
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTES	CODIGO	MEPMINV-4V-4-T5-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 2/03/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUBSIDIARIO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.: _____ (P)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 14

MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ENERO 2026

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.: AJUSTE DEF 14 (-) (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE OBRA No :	4328 de 2024	PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	11/12/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	FECHA DE SUSPENSION:	N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4329 de 2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091	VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 170,508,188,840.00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) :	$ 208,130,514,579.00

PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		
FECHA DE REANUDACION:	N.A		
VALOR ADICIONES (INCLUIDO IVA)	$ 37,622,325,739.00		

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 62,100,328,121.50

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 64,903,405,347.00

EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (Septiembre de 2024)	INDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (ICOCIV Diciembre de 2025)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA	VALOR BASICO A AMORTIZAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	126,36	134,77	1,06656	$ 13.651.710,00	$ 3.003.376,00	$ 10.648.334,00	$ 11.357.087,00	$ 708.753,00	$ 88.861.859,00
11602 Afirmados, subbases y bases	129,28	136,17	1,05330	$ 19.297.958,00	$ 4.245.550,00	$ 15.052.408,00	$ 15.854.699,00	$ 802.293,00	$ 120.831.326,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	140,08	148,14	1,05754	$ 29.668.744,00	$ 6.527.124,00	$ 23.141.620,00	$ 24.473.189,00	$ 1.331.569,00	$ 1.448.672.733,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	126,37	130,32	1,03126	$ 75.735.155,00	$ 16.661.734,00	$ 59.073.421,00	$ 60.920.056,00	$ 1.846.635,00	$ 354.209.080,00
11605 Obras de urbanismo	135,27	142,35	1,05234	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	129,13	133,76	1,03586	$ 1.456.445,00	$ 320.418,00	$ 1.136.027,00	$ 1.176.765,00	$ 40.738,00	$ 903.006,00
11607 Señalización y control de transito	142,08	146,67	1,03231	$ 9.075.006,00	$ 1.996.501,00	$ 7.078.505,00	$ 7.307.211,00	$ 228.706,00	$ 20.028.598,00
11608 Transporte y sobre acarreos	124,85	136,86	1,09620	$ 17.583.989,00	$ 3.868.478,00	$ 13.715.511,00	$ 15.034.943,00	$ 1.319.432,00	$ 56.989.574,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	131,42	136,22	1,03652	$ 6.960.868,00	$ 1.531.391,00	$ 5.429.477,00	$ 5.627.762,00	$ 198.285,00	$ 12.180.991,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	136,87	142,27	1,03945	$ 4.909.620,00	$ 1.080.116,00	$ 3.829.504,00	$ 3.980.578,00	$ 151.074,00	$ 221.209.077,00
			TOTALES	$ 178.339.493,00	$ 39.234.688,00	$ 139.104.805,00	$ 145.732.290,00	$ 6.627.485,00	$ 2.293.886.044,00
							VALOR AJUSTE A PAGAR:	$ 6.627.485,00	$ 2.293.886.044,00
							VALOR IVA:	48.432,00	16.761.552,00
							VALOR TOTAL:	6,675,917.00	2,310,447,596.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 22,000% (%)(tres decimales)

EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (Septiembre de 2024)	INDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (ICOCIV Enero de 2026)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA	VALOR BASICO A AMORTIZAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	126,36	136,99	1,08412	$ 311.687.991,00	$ 68.571.358,00	$ 243.116.632,00	$ 263.987.803,00	$ 20.450.971,00	$ 79.312.630,00
11602 Afirmados, subbases y bases	129,28	138,90	1,07441	$ 440.599.834,00	$ 96.931.963,00	$ 343.667.871,00	$ 369.240.197,00	$ 25.572.326,00	$ 146.203.652,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	140,08	150,36	1,07339	$ 677.379.710,00	$ 149.023.536,00	$ 528.356.174,00	$ 567.132.234,00	$ 38.776.060,00	$ 1.487.448.793,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	126,37	133,22	1,05421	$ 1.729.141.507,00	$ 380.411.132,00	$ 1.348.730.375,00	$ 1.421.845.049,00	$ 73.114.674,00	$ 427.323.754,00
11605 Obras de urbanismo	135,27	146,26	1,08124	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	129,13	138,64	1,07365	$ 33.252.723,00	$ 7.315.599,00	$ 25.937.124,00	$ 27.847.393,00	$ 1.910.269,00	$ 2.813.275,00
11607 Señalización y control de transito	142,08	147,73	1,03977	$ 207.195.314,00	$ 45.582.969,00	$ 161.612.345,00	$ 168.039.668,00	$ 6.427.323,00	$ 26.495.921,00
11608 Transporte y sobre acarreos	124,85	140,83	1,12799	$ 401.467.522,00	$ 88.322.855,00	$ 313.144.667,00	$ 353.224.053,00	$ 40.079.386,00	$ 97.068.960,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	131,42	139,80	1,06377	$ 158.926.524,00	$ 34.963.835,00	$ 123.962.689,00	$ 131.867.790,00	$ 7.905.101,00	$ 20.086.092,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	136,87	145,30	1,08159	$ 112.093.623,00	$ 24.660.597,00	$ 87.433.026,00	$ 92.818.026,00	$ 5.385.000,00	$ 226.594.077,00
			TOTALES	$ 4.071.744.748,00	$ 895.783.845,00	$ 3.175.960.903,00	$ 3.395.582.013,00	$ 219.621.110,00	$ 2.513.307.154,00
							VALOR AJUSTE A PAGAR:	$ 219.621.110,00	$ 2.513.307.154,00
							VALOR IVA:	1.604.923,00	18.366.475,00
							VALOR TOTAL:	221.226.033,00	2.531.673.629,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 22,000% (%)(tres decimales)

OBSERVACION:

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE	
VALOR IVA	
*VALOR TOTAL AJUSTE	

VALOR AJUSTE A PAGAR	$ 226.248.595,00	$ 2.513.307.154,00
VALOR IVA	$ 1.653.355,00	$ 18.366.474,00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 227.901.950,00	$ 2.531.673.628,00

* (Di)ligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 226.248.595,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 227.901.950,00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del instituto dentro de los cinco veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MINV-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MINV-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (El "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales II y 10 del Instructivo MEPI-MINV-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras, No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma

ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Firma

ING.JULIAN PASTOR VALDERRAMA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Original: Para el trámite de pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV			
		4,20%	95,80%
GRUPOS	VALOR ACTA	DICIEMBRE	ENERO
11601 Preliminares y explanación	325.339.701,00	13.651.710,00	311.687.991,00
11602 Afirmados, subbases y bases	459.897.790,00	19.297.956,00	440.599.834,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	707.048.454,00	29.668.744,00	677.379.710,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	1.804.876.662,00	75.735.155,00	1.729.141.507,00
11605 Obras de urbanismo	-	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	34.709.168,00	1.456.445,00	33.252.723,00
11607 Señalización y control de transito	216.270.320,00	9.075.006,00	207.195.314,00
11608 Transporte y sobre acarreos	419.051.511,00	17.583.989,00	401.467.522,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	165.887.392,00	6.960.868,00	158.926.524,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	117.003.243,00	4.909.620,00	112.093.623,00
TOTAL	4.250.084.241,00	178.339.493,00	4.071.744.748,00

DISTRIBUCION DEL AJUSTE

Acta de Ajuste No.	Mes del Programa	Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Prog. Por ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 01								
1	Diciembre de 2024	1.783.453.574,00	958.606.576,00	1.783.453.574,00	958.606.576,00	958.606.576,00	Diciembre de 2024	824.846.998,00
2	Enero de 2025	3.406.919.404,00	1.080.136.672,00	1.623.465.830,00	121.472.648,00	121.472.648,00	Diciembre de 2024	703.374.350,00
							Enero de 2025	1.623.408.382,00
3	Febrero de 2025	5.227.628.554,00	1.306.827.452,00	1.820.709.150,00	226.690.780,00	226.690.780,00	Diciembre de 2024	476.683.570,00
							Enero de 2025	1.623.408.382,00
						-	Febrero de 2025	1.820.709.150,00
4	Marzo de 2025	8.208.887.625,00	4.585.386.266,00	2.981.259.071,00	3.278.558.814,00	476.683.570,00	Diciembre de 2024	-
						1.623.408.382,00	Enero de 2025	-
						1.178.466.862,00	Febrero de 2025	642.242.288,00
							Marzo de 2025	2.981.259.071,00
5	Abril de 2025	12.580.810.835,00	8.661.825.555,00	4.371.923.210,00	4.076.439.289,00	642.242.288,00	Febrero de 2025	-
						2.981.259.071,00	Marzo de 2025	-
						452.937.930,00	Abril de 2025	3.918.985.280,00
6	Mayo de 2025	16.995.103.155,00	12.617.502.589,00	4.414.292.320,00	3.955.677.034,00	3.918.985.280,00	Abril de 2025	-
						36.691.754,00	Mayo de 2025	4.377.600.566,00
7	Junio de 2025	21.532.383.717,00	17.750.510.071,00	4.537.280.562,00	5.133.007.482,00	4.377.600.566,00	Mayo de 2025	-
						755.406.916,00	Junio de 2025	3.781.873.646,00
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 2								
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES INCLUSION A P U								
8	Julio de 2025	25.059.685.328,27	25.664.653.658,00	3.527.301.611,27	7.914.143.587,00	3.781.873.646,00	Junio de 2025	-
						4.132.269.941,00	Julio de 2025	
9	Agosto de 2025	28.644.193.858,99	30.805.913.039,00	3.584.508.530,72	5.141.259.381,00	5.141.259.381,00	Agosto de 2025	- 5.141.259.381,00
10	Septiembre de 2025	32.449.705.698,81	33.784.808.263,00	3.805.511.839,82	2.978.895.224,00	2.978.895.224,00	Septiembre de 2025	- 2.978.895.224,00
						-		
11	Octubre de 2025	43.126.685.009,65	39.118.870.640,00	10.676.979.310,84	5.334.062.377,00	5.334.062.377,00	Octubre de 2025	4.007.814.369,65
12	Noviembre de 2025	55.430.273.818,87	48.351.792.247,00	12.303.588.809,22	9.232.921.607,00	4.007.814.369,65	Octubre de 2025	-
						5.225.107.237,35	Noviembre de 2025	7.078.481.571,87
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 3								
13	Diciembre de 2025	60.431.660.598,60	60.253.321.106,00	5.001.386.779,73	11.901.528.859,00	7.078.481.571,87	Noviembre de 2025	-
						4.823.047.287,13	Diciembre de 2025	178.339.492,60
14	Enero de 2026	62.100.328.121,50	64.503.405.347,00	1.668.667.522,89	4.250.084.241,00	178.339.492,60	Diciembre de 2025	-
						4.071.744.748,40	Enero de 2026	

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024				2025											
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	126,36	126,45	126,45	126,52	129,38	130,41	131,29	131,71	131,91	132,16	133,22	133,64	133,59	133,62	133,79	134,77
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	129,28	129,34	130,02	129,54	132,47	132,91	133,27	133,53	133,71	134,99	135,02	135,36	135,51	135,44	136,07	136,17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38,51	140,08	139,01	138,90	138,30	141,96	146,50	147,77	148,31	146,39	146,28	148,35	148,80	148,44	147,91	148,02	148,14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje:	7,09	126,37	126,62	126,59	126,55	128,88	129,78	130,61	130,62	130,58	130,32	130,79	130,82	130,37	129,67	129,86	130,32
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	135,27	136,30	136,16	136,33	138,60	140,94	141,82	142,16	142,29	142,72	142,94	143,10	142,81	142,28	142,50	142,35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación a	4,07	129,13	129,49	129,33	129,89	132,67	133,90	134,67	134,60	134,62	134,25	134,67	134,71	134,25	133,94	133,90	133,76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4,40	142,08	142,93	141,92	140,40	147,89	146,15	146,42	148,26	147,43	147,46	146,33	147,38	146,41	145,09	146,59	146,67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	124,85	125,69	125,52	125,53	126,76	127,27	129,10	129,20	130,85	130,89	132,57	132,81	134,46	134,48	136,85	136,86
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	129,12	129,75	129,30	129,46	132,57	134,02	135,51	136,35	135,90	135,69	136,41	136,56	136,11	135,52	135,78	136,03
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51,10	131,26	132,19	131,60	131,76	134,98	136,78	137,86	138,37	137,02	136,87	138,70	138,64	137,91	137,12	137,47	138,16
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, supere	26,65	131,42	132,05	131,60	132,10	134,40	135,83	136,63	137,03	136,27	135,98	136,81	136,62	135,88	135,27	135,53	136,22
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, supere	15,73	136,87	137,26	136,39	136,79	139,25	141,94	142,99	143,60	142,40	142,18	143,46	143,61	142,60	141,54	141,71	142,27
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	140,19	139,50	139,34	138,90	141,77	143,52	144,77	145,39	145,54	144,95	145,40	145,73	145,55	141,27	140,52	140,52

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C. en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subdases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de enero de 2026

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024				2025												2026
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	126,36	126,45	126,45	126,52	129,38	130,41	131,29	131,71	131,91	132,16	133,22	133,64	133,59	133,62	133,79	134,77	136,99
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	129,28	129,34	130,02	129,54	132,47	132,91	133,27	133,53	133,71	134,99	135,02	135,36	135,51	135,44	136,07	136,17	138,90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38,51	140,08	139,01	138,90	138,30	141,96	146,50	147,77	148,31	146,39	146,28	148,35	148,80	148,44	147,91	148,02	148,14	150,36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7,09	126,37	126,62	126,59	126,55	128,88	129,78	130,61	130,62	130,58	130,32	130,79	130,82	130,37	129,67	129,86	130,32	133,22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	135,27	136,30	136,16	136,33	138,60	140,94	141,82	142,16	142,29	142,72	142,94	143,10	142,81	142,28	142,50	142,35	146,26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4,07	129,13	129,49	129,33	129,89	132,67	133,90	134,67	134,60	134,62	134,25	134,67	134,71	134,25	133,94	133,90	133,76	138,64
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transit	4,40	142,08	142,93	141,92	140,40	147,89	146,15	146,42	148,26	147,43	147,46	146,33	147,38	146,41	145,09	146,59	146,67	147,73
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	124,85	125,69	125,52	125,53	126,76	127,27	129,10	129,20	130,85	130,89	132,57	132,81	134,46	134,48	136,85	136,86	140,83
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	129,12	129,75	129,30	129,46	132,57	134,02	135,51	136,35	135,90	135,69	136,41	136,56	136,11	135,52	135,78	136,03	141,25
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51,10	131,26	132,19	131,60	131,76	134,98	136,78	137,86	138,37	137,02	136,87	138,70	138,64	137,91	137,12	137,47	138,16	141,82
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, super	26,65	131,42	132,05	131,60	132,10	134,40	135,83	136,63	137,03	136,27	135,98	136,81	136,62	135,88	135,27	135,53	136,22	139,80
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, super	15,73	136,87	137,26	136,39	136,79	139,25	141,94	142,99	143,60	142,40	142,18	143,46	143,61	142,60	141,54	141,71	142,27	145,30
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	140,19	139,50	139,34	138,90	141,77	143,52	144,77	145,39	145,54	144,95	145,40	145,73	145,55	141,27	140,52	140,52	145,83

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C. en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 27 de febrero de 2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPA-INV-PR-154-R-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 11

FECHA 6/02/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Enero de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686,736,000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313,264,000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14,000,000,000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51,672,600,000,00	$ 2,974,344,896,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755,409,600,00	$ 755,409,600,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26,206,179,240,00	$ 3,567,204,141,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12,702,325,739,00	$ 12,702,325,739,00
	857735	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10,258,000,000,00	$ 10,258,000,000,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	10	Propios		$ 572,000,000,00	$ 572,000,000,00
2026		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41,182,950,000,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823,396,464,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48,857,653,536,00	
TOTAL						**$ 208.130.514.579,00**	**$ 30.829.284.376,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones		
											$ 170,598,188,840,00				**Valor Contrato Principal**		
											$ 14,000,000,000,00				**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**		
											$ 184.598.188.840,00				**Valor contrato Principal + Adicion 1**		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 686.736.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 27/11/2024- RECURSO 11		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 313.264.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 27/11/2024- RECURSO 11		
1	**OBRA**	dic-24	$ 681,753,952,00	$ 4,982,048,00	$ 686,736,000,00	$ 0,00	$ 686,736,000,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00	$ 183,811,452,840,00	18937 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401023-02- RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 276,910,072,00	$ 2,023,574,00	$ 278,933,646,00	$ 0,00	$ 278,933,646,00	$ 0,00		$ 34,330,354,00	$ 183,632,519,194,00	18938 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
1	AJUSTE PROV	dic-24	$ 3,821,100,00	$ 27,923,00	$ 3,849,023,00	$ 0,00	$ 3,849,023,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 30,481,331,00	$ 183,628,670,171,00	18944 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 26.206.179.240,00**					Amortización	0%	**RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
									1243624 del 30/12/2024	**$ 14.000.000.000,00**							**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**
1	AJUSTE DEF	dic-24	-$ 2,833,068,00	-$ 20,703,00	-$ 2,853,771,00	$ 0,00	-$ 2,853,771,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26,209,033,011,00	$ 183,631,523,942,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	**OBRA**	ene-25	$ 121,472,648,00	$ 887,685,00	$ 122,360,333,00	$ 0,00	$ 122,360,333,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26,086,672,678,00	$ 183,509,163,609,00	2747 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	AJUSTE DEF	ene-25	$ 169,736,00	$ 1,237,00	$ 170,473,00	$ 0,00	$ 170,473,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26,086,502,205,00	$ 183,509,993,136,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	**OBRA**	feb-25	$ 226,890,780,00	$ 1,656,586,00	$ 228,347,366,00	$ 0,00	$ 228,347,366,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 25,858,154,839,00	$ 183,280,645,770,00	2749 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	AJUSTE DEF	feb-25	$ 321,901,00	$ 2,352,00	$ 324,253,00	$ 0,00	$ 324,253,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2026	$ 25,857,830,586,00	$ 183,280,321,517,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
										$ 51.672.600.000,00							**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
	ANTICIPO						$ 0,00	**$ 7.000.000.000,00**	86925 del 20/02/2025	$ 44,672,600,000,00		**471 el 20/02/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	**OBRA**	mar-25	$ 3,278,558,814,00	$ 23,858,699,00	$ 3,302,417,513,00	$ 128,467,932,00	$ 3,174,049,581,00	$ 6,871,532,068,00	86925 del 20/02/2025	$ 22,683,781,065,00	$ 179,877,804,004,00	2750 el 28/04/2025	X		Amortización	3,89%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	AJUSTE DEF	mar-25	$ 67,913,331,00	$ 496,290,00	$ 68,409,621,00	$ 0,00	$ 68,409,621,00	$ 6,871,532,068,00	86925 del 20/02/2026	$ 22,615,371,384,00	$ 179,809,394,383,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
5	**OBRA**	abr-25	$ 4,076,439,289,00	$ 29,788,364,00	$ 4,106,228,653,00	$ 160,142,918,00	$ 3,946,085,735,00	$ 6,711,389,150,00	1243624 del 30/12/2024	$ 10,053,914,285,00	$ 175,803,165,730,00	4570 el 03/06/2025	X		Amortización	3,91%	RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
5	AJUSTE DEF	abr-25	$ 188,145,790,00	$ 1,374,912,00	$ 189,520,702,00	$ 0,00	$ 189,520,702,00	$ 6,711,389,150,00	86925 del 20/02/2025	$ 22,425,850,682,00	$ 175,613,645,028,00	7471 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 30.481.331,00**	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00		**3309 el 07/05/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 1165724 / C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
								$ 3.469.518.669,00	1243624 del 30/12/2024	$ 6,584,395,596,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.500.000.000,00	86925 del 20/02/2025	$ 18,925,850,682,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
6	**OBRA**	may-25	$ 1,267,999,527,00	$ 9,193,074,00	$ 1,267,192,601,00	$ 101,375,409,00	$ 1,165,817,192,00	$ 13,610,013,741,00	86925 del 20/02/2025	$ 17,760,033,490,00	$ 174,346,452,427,00	6418 el 07/07/2025	X		Amortización	8%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 2,697,677,567,00	$ 19,713,797,00	$ 2,717,391,364,00	$ 217,391,304,00	$ 2,500,000,000,00	$ 13,392,622,437,00	1243624 del 30/12/2024	$ 4,084,395,596,00	$ 171,629,061,123,00		X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
6	AJUSTE DEF	may-25	$ 178,356,916,00	$ 1,303,377,00	$ 179,660,293,00	$ 0,00	$ 179,660,293,00	$ 13,392,622,437,00	86925 del 20/02/2025	$ 44,492,939,707,00	$ 171,449,400,830,00	8871 el 25/08/2025	X				RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
7	**OBRA**	jun-25	$ 5,133,007,482,00	$ 37,510,439,00	$ 5,170,517,921,00	$ 517,051,793,00	$ 4,653,466,128,00	$ 12,875,570,644,00	86925 del 20/02/2025	$ 13,106,567,382,00	$ 166,278,882,909,00	7592 el 24/07/2025	X			10%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 3.828.824.318,00**	1243624 del 30/12/2024	$ 255,571,278,00	$ 166,278,882,909,00	7473 el 23/07/2025	X		**ANTICIPO**		RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.171.175.682,00	86925 del 20/02/2025	$ 41,321,764,025,00	$ 166,278,882,909,00	7473 el 23/07/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPI-INV-Pr-154-R-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 11

FECHA 6/02/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Enero de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686,736,000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313,264,000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14,000,000,000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51,672,600,000,00	$ 2,974,344,896,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755,409,600,00	$ 755,409,600,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26,206,179,240,00	$ 3,567,204,141,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12,702,325,739,00	$ 12,702,325,739,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10,258,000,000,00	$ 10,258,000,000,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	10	Propios		$ 572,000,000,00	$ 572,000,000,00
2026		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41,182,950,000,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823,396,464,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48,957,653,536,00	
TOTAL						**$ 208.130.514.579,00**	**$ 30.829.284.376,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones		
										$ 12.702.325.739,00							**RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - ADICION 2**
										$ 41.321.764.025,00							**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
8	**OBRA**	jul-25	$ 291,313,162,00	$ 2,128,827,00	$ 293,441,989,00	$ 37,870,711,00	$ 255,571,278,00	$ 19,837,699,933,00	1243624 del 30/12/2024	$ 0,00	$ 178,687,766,659,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 7,622,830,425,00	$ 55,705,299,00	$ 7,678,535,724,00	$ 990,967,956,00	$ 6,687,567,767,00	$ 18,846,731,977,00	86925 del 20/02/2025	$ 6,418,999,595,00	$ 171,009,230,935,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
7	AJUSTE DEF	jun-25	$ 198,405,511,00	$ 1,449,886,00	$ 199,855,397,00	$ 0,00	$ 199,855,397,00	$ 18,846,731,977,00	86925 del 20/02/2025	$ 41,121,908,628,00	$ 170,809,375,538,00	9654 el 08/09/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
8	AJUSTE DEF	jul-25	$ 320,781,802,00	$ 2,344,175,00	$ 323,125,977,00	$ 0,00	$ 323,125,977,00	$ 18,846,731,977,00	86925 del 20/02/2025	$ 40,798,782,651,00	$ 170,486,249,561,00	12127 el 23/10/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
9	**OBRA**	ago-25	$ 5,141,259,381,00	$ 37,570,742,00	$ 5,178,830,123,00	$ 616,961,126,00	$ 4,561,878,997,00	$ 18,229,780,851,00	86925 del 20/02/2025	$ 36,236,903,654,00	$ 165,307,419,438,00	10786 el 24/09/2025	X		Amortización	12,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 9.700.000.000,00**	86925 del 20/02/2025	$ 26,536,903,654,00		10246 el 16/09/2025	X		**ANTICIPO**		**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
9	AJUSTE DEF	ago-25	$ 246,795,332,00	$ 1,803,504,00	$ 248,598,836,00	$ 0,00	$ 248,598,836,00	$ 27,929,780,851,00	86925 del 20/02/2025	$ 6,170,400,759,00	$ 165,058,820,602,00	13792 el 25/11/2025					RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	**OBRA**	sep-25	$ 2,978,895,224,00	$ 21,768,850,00	$ 3,000,664,074,00	$ 506,412,188,00	$ 2,494,251,886,00	$ 27,423,368,663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3,676,148,873,00	$ 162,058,156,528,00	12241 el 24/10/2025	X		Amortización	17,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	AJUSTE DEF	sep-25	$ 108,154,372,00	$ 790,359,00	$ 108,944,731,00	$ 0,00	$ 108,944,731,00	$ 27,423,368,663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3,567,204,141,00	$ 161,949,211,797,00	13793 el 25/11/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
11	**OBRA**	oct-25	$ 5,334,062,377,00	$ 38,979,687,00	$ 5,373,042,064,00	$ 906,790,604,00	$ 4,466,251,460,00	$ 26,516,578,059,00	86925 del 20/02/2025	$ 22,070,652,194,00	$ 156,576,169,733,00	13676 el 21/11/2025	X		Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	oct-25	$ 445,886,525,00	$ 35,915,00	$ 445,922,440,00	$ 0,00	$ 445,922,440,00	$ 26,516,578,059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21,624,729,754,00	$ 156,130,247,293,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
11	AJUSTE DEF	oct-25	$ 202,050,025,00	$ 1,476,519,00	$ 203,526,544,00	$ 0,00	$ 203,526,544,00	$ 26,516,578,059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21,421,203,210,00	$ 155,926,720,749,00	INVIAS-CR-R25-00206 el 22-12-2025					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	**OBRA**	nov-25	$ 9,232,921,607,00	$ 67,471,350,00	$ 9,300,392,957,00	$ 1,569,596,873,00	$ 7,730,796,284,00	$ 24,946,981,386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13,890,406,926,00	$ 146,826,327,792,00	14345 el 02/12/2025			Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	AJUSTE PROV	nov-25	$ 322,396,059,00	$ 2,355,971,00	$ 324,752,030,00	$ 0,00	$ 324,752,030,00	$ 24,946,981,386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13,365,654,896,00	$ 146,301,575,762,00	INVIAS-CR-R25-00576 el 17-12-2025					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	**OBRA**	dic-25	$ 11,901,528,859,00	$ 86,972,711,00	$ 11,988,501,570,00	$ 2,023,259,906,00	$ 9,965,241,664,00	$ 22,923,721,480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3,400,413,232,00	$ 134,313,074,192,00	INVIAS-CR-R25-00226 el 22-12-2025					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	dic-25	$ 2,688,319,00	$ 12,458,00	$ 2,700,777,00	$ 0,00	$ 2,700,777,00	$ 22,923,721,480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3,397,712,455,00	$ 134,310,373,415,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	AJUSTE PROV	dic-25	$ 420,296,164,00	$ 3,071,395,00	$ 423,367,559,00	$ 0,00	$ 423,367,559,00	$ 22,923,721,480,00	86925 del 20/02/2025	$ 2,974,344,896,00	$ 133,887,005,856,00	INVIAS-CR-R25-00578 el 17-12-2025					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	AJUSTE DEF	nov-25	$ 6,108,834,00	$ 44,641,00	$ 6,153,475,00	$ 0,00	$ 6,153,475,00	$ 22,923,721,480,00	86925 del 20/02/2025	$ 2,968,191,421,00	$ 133,880,852,381,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	AJUSTE DEF	dic-25	$ 26,175,254,00	$ 191,281,00	$ 26,366,535,00	$ 0,00	$ 26,366,535,00	$ 22,923,721,480,00	86925 del 20/02/2025	$ 2,941,824,886,00	$ 133,854,485,846,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
									857725 del 30/12/202:	**$ 10.830.000.000,00**							**RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3**
14	**OBRA**	ene-26	$ 3,736,563,118,00	$ 27,305,654,00	$ 3,763,868,772,00	$ 822,043,886,00	$ 2,941,824,886,00	$ 22,101,677,594,00	86925 del 20/02/2025	$ 0,00	$ 140,920,617,074,00				Amortización	22,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 513,521,123,00	$ 3,752,654,00	$ 517,273,777,00	$ 112,974,647,00	$ 404,299,130,00	$ 21,988,702,947,00	86925 del 20/02/2025	$ 3,162,905,011,00	$ 140,403,343,297,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	E&D		$ 403,550,331,00	$ 76,674,563,00	$ 480,224,894,00	$ 0,00	$ 480,224,894,00	$ 21,988,702,947,00	86925 del 20/02/2025	$ 2,682,680,117,00	$ 139,923,118,403,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	E&D SC		$ 394,837,775,00	$ 75,019,177,00	$ 469,856,952,00	$ 0,00	$ 469,856,952,00	$ 21,988,702,947,00	86925 del 20/02/2025	$ 2,212,823,165,00	$ 139,453,261,452,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPI-INV-PI-154-R-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 11

FECHA 6/02/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Enero de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686,736,000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313,264,000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14,000,000,000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51,672,600,000,00	$ 2,974,344,896,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755,409,600,00	$ 755,409,600,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26,206,179,240,00	$ 3,567,204,141,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12,702,325,739,00	$ 12,702,325,739,00
	857735	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10,258,000,000,00	$ 10,258,000,000,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	10	Propios		$ 572,000,000,00	$ 572,000,000,00
2026		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41,182,950,000,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823,396,464,00	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48,857,653,536,00	
TOTAL						**$ 208.130.514.579,00**	**$ 30.829.284.376,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
14	AJUSTE DEF	ene-26	$ 226,248,595,00	$ 1,053,355,00	$ 227,901,950,00	$ 0,00	$ 227,901,950,00	$ 21,988,702,947,00	86925 del 20/02/2025	$ 1,984,921,215,00	$ 139,225,359,502,00				RP 86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
TOTALES			**$ 68.263.675.451,00**	**$ 641.479.627,00**	**$ 68.905.155.078,00**	**$ 8.711.297.053,00**	**$ 60.193.858.024,00**	**$ 21.988.702.947,00**		**$ 1.984.921.215,00**	**$ 139.225.359.502,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

ITEMS	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 64,503,405,347.00	$ 471,371,040.00	$ 64,974,776,387.00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 2,287,058,559.00	$ 16,713,119.00	$ 2,303,771,678.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (D) (E)	$ 403,550,331.00	$ 76,674,563.00	$ 480,224,894.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)			
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	$ 394,937,775.00	$ 75,019,177.00	$ 469,856,952.00
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS			
TOTAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:			
GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE IVA)	$ 448,574,844.00	$ 48,373.00	$ 448,623,217.00
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA)			
GESTIÓN PREDIAL (INCLUYE IVA)			
GESTIÓN SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL	**$ 68.037.426.856,00**	**$ 639.826.272,00**	**$ 68.677.253.128,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-309835 RDA

Firma
Juan Bernardo Cañon Parra
Director de Interventoría: CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. 25202109374 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141176674373

(415)7707212489984(8020) 000014117667437 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VNF S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 13 A 54 OF 603

42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0	3 2 0 8 4 9 5 7 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 5 0 9 0 8	4 2 2 0	2 0 0 5 0 9 0 8		4 2 9 0	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	1 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA GARCIA NATALIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176674373

(415)7707212489984(8020) **000014117667437 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 2 6 1 3	4 4
73. Fecha	2 0 0 5 0 9 0 8	2 0 1 4 1 2 1 0
74. Número de notaría	8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 0 0 7	2 0 1 4 1 2 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 3 7 8 9 6	0 1 9 0 0 3 2 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 5 0 9 0 8
81. Hasta	2 0 2 0 0 9 0 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141176674373

(415)7707212489984(8020) **000014117667437 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 4 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GARCIA	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 4 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 7 4 1 1 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENESES	PARADA	FABIAN	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141176674373

(415)7707212489984(8020) **000014117667437 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 8 0 7 1		1 8 1 3 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MOZO	HERRERA	HENRY	ARTURO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 9 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 7 1 4	6	1 5 2 2 1 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ABRIL	AMADOR	DIANA	CAROLINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 2 8

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 6 0 5 5 2 3 3	5	2 5 6 5 1 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORTEGA	ACOSTA	IVID	YURANY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181390411

(415)7707212489984(8020) 000014118139041 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 0 9 9 7 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 127 13 A 54 O F 603

42. Correo electrónico: hvcdian2017@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 9 0 8 0 3	4 2 9 0	1 9 9 9 0 8 0 3		4 2 2 0	7 1 1 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181390411

(415)7707212489984(8020) **000014118139041 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 0 9 9 7 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181390411

(415)7707212489984(8020) **000014118139041 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 0 9 9 7 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 7 1 4		1 5 2 2 1 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ABRIL	AMADOR	DIANA	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) 000014114298074 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO SAN ALONSO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal: CR 48 48 SUR 75 OF 163

42. Correo electrónico: facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 11 - 13 / 17 : 38: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142980749

(415)7707212489984(8020) **000014114298074 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	NIT 31	9 0 1 5 5 8 2 9 6	7	COLOMBIA 169					HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S.		10	2024 09 13	
2	NIT 31	9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 169					VNF S.A.S		40	2024 09 13	
3	NIT 31	9 1 2 0 9 9 7 0	1	COLOMBIA 169	VEGA	CARDENAS	HORACIO				10	2024 09 13	
4	NIT 31	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 169					INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S		40	2024 09 13	
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141148126600

(415)7707212489984(8020) 000014114812660 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.	INTRAMAQ S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico direccionadministrativa@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 6 0 7 1 3	4 3 9 0	2 0 0 6 0 7 1 3		4 2 9 0	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141148126600

(415)7707212489984(8020) **000014114812660 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 6 3 4	4 1
73. Fecha	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 2 0 1 1 1 8
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 0 1	2 0 2 0 1 2 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 6 7 8 7 8 0 4	0 0 1 3 5 8 9 7
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 0 6 0 7 1 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 4 1 5		-
2	2 1	2 0 1 5 1 0 2 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141148126600

(415)7707212489984(8020) **000014114812660 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 4 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141148126600

(415)7707212489984(8020) **000014114812660 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 5 7 9 8 8 4		1 5 1 6 3 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	ARANGO	ZULIMA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 2 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 6 6 7 3 5 8	1	3 1 9 2 0 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORTIZ	LONDOÑO	ESTEBAN	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 4 0 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 2 9 0 6 9 9 3	7	1 8 8 8 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAENA	DIAZ	JUAN	JOSE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 3 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141148126600

(415)7707212489984(8020) **000014114812660 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 0 4 3 2 2 8 0	2 0 0 6 0 8 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	2 0 1 0 0 1 0 5

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 3 5 9 2 7	2 0 1 0 0 2 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Outlook

RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 14 DEF ENERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:227901950

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Sáb 21/03/2026 9:48 AM

Para Cristian Camilo Muñoz <coordinadortecnico6@intramaq.co>; Consorciosanalonso <consorciosanalonso@gmail.com>; 'inter.intervial4329@euroconsult.com.co' <inter.intervial4329@euroconsult.com.co>; Julian Valbuena Lopez <jvalbuenal@euroconsult.es>; Consorciosanalonso <consorciosanalonso@gmail.com>; Carlos Ignacio Cadavid Mejía <gerencia@intramaq.co>; Juan Canon <juan.canon@euroconsult.com.co>

CC Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

6 archivos adjuntos (7 MB)

1. RUT VNF 17JUN2025.pdf; 5. RUT HV 8JUL2025.pdf; 9_RUT Consorcio San Alonso.pdf; 11a. RUT ITMQ - Acta 9 Abril 2025.pdf; 471e13718218d5737be8063d505a75ffd80771ab66c202c76be397ebeb75bbf3734b84fe240af602da0cf769c4be401b.pdf; ACTA DE AJUSTES 14 DEF ENERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024.pdf;

Señores Interventores
Quibdó – Pereira
CONSORCIO SAN ALONSO (Cto de Obra No. 4328/24)
CONSORCIO INTERVIAL 091 (Cto de Interventroia NO. 4329/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. número **INVIAS-CP-R26-1844 el 19/03/2026** del Acta del asunto.

Atentamente;

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Jueves, 19 de Marzo de 2026 9:23 AM

Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 14 DEF ENERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:227901950

Estimados,

Les comparto la radicación de la factura.

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 9:17
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 14 DEF ENERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:227901950

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **INVIAS-CP-R26-1844 el 19/03/2026** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicación de cuentas le recomendamos anexar los archivos según la indicación del formulario abajo descrita.

"Límite de número de archivos: (10) Límite de tamaño del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio" NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 6:02 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 14 DEF ENERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:227901950

Cordial saludo,

Remito los documentos SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 14 DEF ENERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:20 VALOR:227901950.

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le

solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co