INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO CI 019 DE 2025

1. **NOMBRE CONTRATISTA: UNE EPM TELECOMUNICACIONES SAS**

2. **OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($124.792.803) IVA INCLUIDO.**

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DEL PRESENTE PROCESO SERÁ A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II, EL CUAL SE HARÁ EFECTIVO UNA VEZ SEA LEGALIZADO EL PRESENTE CONTRATO Y SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PREVIOS. DE ESTE PLAZO, TREINTA (36) DÍAS CORRESPONDERÁ A LA VIGENCIA 2025 ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS A LA VIGENCIA 2026, ESTO ES, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026, DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA.**

5. **FECHA DE ACTA INICIO: 25/11/2025**

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 31/07/2026**

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($124.792.803) IVA INCLUIDO.**

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

AMPLIACIONES: SI: _____ NO: __x_____

ADICIONES: SI: _____ NO: __x__

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI_____ NO __x___

Cuáles: _____ (cesiones, modificaciones, suspensiones, reinicios) NO APLICA.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante los meses de Noviembre del año 2025 y enero del año 2026 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. Ofrecer soporte técnico cumpliendo con las condiciones pactadas en la oferta comercial.	El contratista ha garantizado que el servicio de hosting y su configuración funcionen de forma adecuada, teniendo en cuenta las especificaciones del objeto del contrato. El contratista ha cumplido con la entrega de los accesos necesarios para el correcto funcionamiento del hosting.
Contar con recurso humano necesario para el soporte y ejecución del contrato de acuerdo a las condiciones pactadas en la oferta comercial. Entrega de la solución contratada dando cumplimiento a todas las condiciones técnicas expuestas en el anexo técnico acorde a la propuesta técnica y económica presentada por TIGO- UNE.	El contratista ha brindo la atención remota y telefónica cuando se le ha requerido. Con personal especializado para esto. El contratista ha realizado las configuraciones requeridas, permitiendo que el servicio de hosting funcione de manera correcta, con el personal calificado para ello. El contratista ha garantizado que el servicio de hosting funcione en óptimas condiciones.
Dar cumplimiento a las obligaciones relativas al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando haya lugar a ello y presentar los	El contratista ha presentado las planillas que acreditan el pago de la seguridad social del periodo

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
documentos respectivos que lo acrediten.	factura.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-15, 03:07:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	004 (GGG)
Referencia de Pago/ Número Planilla	82629446
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	2084393053
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 12.746.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
			0	$ 0	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	28	$ 4.904.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 010.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS EPS	4	$ 1.150.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	10	$ 2.002.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 029.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	$ 2.000.800	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	$ 320.000	$ 0
		SubTotales:		$ 12.746.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 12.746.100

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-15, 12:17:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	002 (NOMINA MENSUAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	82935299
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2083790599
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.430.204.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	50	$ 100.727.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	103	$ 187.863.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	477	$ 835.555.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	32	$ 48.000.000	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	25	$ 71.544.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	31	$ 18.050.800	$ 0
N800088304	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 210.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	58	$ 91.580.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 3.470.500	$ 0
N805001157	EPS018	SOS EPS	15	$ 5.705.500	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 6.002.300	$ 0
N800130907	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	3	$ 658.300	$ 0
N890904996	EAS016	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SERVIC	28	$ 9.437.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	$ 14.015.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	$ 273.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 230.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	404	$ 450.000.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 108.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 22.025.200	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 200.200	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	600	$ 44.347.700	$ 0
N800480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	14	$ 4.074.500	$ 0
N800101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	27	$ 11.038.800	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	1	$ 187.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	300	$ 101.528.500	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	3	$ 821.400	$ 0
N800303208	CCF57	COMFANDI	20	$ 9.074.100	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	77	$ 44.885.600	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	17	$ 5.273.400	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	108	$ 28.100.400	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 839.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	21	$ 6.015.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	107	$ 84.548.700	$ 0
N899999230	PAICBF	ICBF	107	$ 126.812.300	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

CLASE	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		MONITERO Y REVISIÓN	
	No.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	Pascual Bravo	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN	MONITOREO
Administrativos.	1	No firma del contrato y acta de inicio por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Porque el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	**Supervisor acompañado de la juridica**	**durante el plazo de perfeccionamiento**
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	2	Desequilibrio contractual por cambios normativos, tributarios o económicos.	Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos, o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas. Riesgo que asume el Pascual Bravo o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio.	X	X	**Supervisor**	**Durante el plazo del contrato**
	3	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior firma del acta de inicio. Riesgo que asume el CONTRATISTA y se mitiga mediante garantía contractual		X	**Supervisor**	**Durante el Plazo del contrato**

	4	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Cláusula de Indemnidad contractual Decreto 1082 de 2015.		X	Supervisor	Durante el Plazo del contrato
	5	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las facturas y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la supervisión la elaboración de las facturas de acuerdo con lo manifestado en el contrato.		X	Supervisor	Durante el Plazo del contrato

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista a cumplido con el servicio de hosting y su correcto funcionamiento desde la suscrición del contrato hasta el mes actual.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

  El contratista entregó en producción la infraestructura del Hosting requerido en AWS, con las configuraciones requeridas de acuerdo al alcance del contrato.

- Se relaciona informe de proveedor del mes en curso del contrato CI 019 DE 2025

CLIENTE:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
CC/NIT:	890980153-1
RESPONSABLE DE PAGO:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
DESTINATARIO DE MERCANCIA:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

BSPU3079369
2026-02-19 - 17:05:26-05:00
COP
Pago a 30 D?as

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Digíete el siguiente referente en caso de pago electrónico 3079369-10	FECHA LIMITE DE PAGO DÍA: 21 MES: 03 AÑO: 2026

700 Facturación Otros servicios Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR. UNIT	DCTO	SUBTOTAL	%IVA	IVA
SERVICIOS ADMINISTRADOS	1	UN	1,371,837.00	0.00	1,371,837.00	19.00	260,649.00
SERVICIOS CLOUD AWS	1	UN	6,859,185.00	0.00	6,859,185.00		0.00
SOPORTE AWS	1	UN	685,744.00	0.00	685,744.00	19.00	130,291.00

Pedido Nº: 0000791186
Contrato: 890980153
Observaciones: -
ID: 1438 - Servicios de AWS - Consumos ENERO 2026
CLOUD-SOPORTE-ADMINISTRADOS CI 019 DE 2025- AM-1411870
Ejec de contacto: Jhoana Deibis Cardona Florez

Total Valor Bruto $	8,916,766.00
Total Descuento $	0.00
IVA Total $	390,940.00
Impuesto al consumo $	0.00
Sub Total $	9,307,706.00
Retenciones Industria y Comercio $	0.00
Retención en la Fuente $	0.00
Estampillas Total $	0.00
Impuesto de Timbre $	0.00
Descuento Anticipo $	0.00
Total a Pagar $	**9,307,706.00**

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / cra 16 11 A sur 100 código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764096364881 del 31 de Julio de 2025 al 31 de Enero de 2027, de la 3020982 a la 3999999. Factura electrónica de venta Nº: BSPU3079369

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
CC/NIT: 890980153-1
Factura electrónica de venta: BSPU3079369
Fecha de pago oportuno: 2026-03-21

700 Facturación Otros servicios Telecomunicaciones

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0307936910(3900)09307706(96)20260321
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Adicional el contratista hace llegar la factura electrónica del mes de cobro venta Numero Factura 3079369-10 enero del 2025 hosting por valor de $ 9,307,706

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 25%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Dando cumplimiento al plan de desarrollo institucional 2022-2026 en su dimensión 4. Una institución Ágil e inspiradora, en su programa 4.1 una organización par la transformación y el proyecto 4.1.3 Campus verde inteligente e inclusivo aportando al objetivo especifico Actualización de los recursos tecnológicos de acuerdo al plan maestro de infraestructura tecnológica, donde la unidad de educación digital, da continuidad a las herramientas tecnológicas en la nube para disponer de recursos educativos digitales abiertos, módulos académicos y recursos para la comunidad académica institucional, soportando los programas en modalidad virtual, en este sentido los servicios del Hosting adquiridos, nos están permitiendo tener una infraestructura en la nube que apoya las necesidades de la prestación de servicios tecnológicos para la educación digital.

Alcance de la Solución:

Se requiere dar continuidad a la plataforma de servicios cloud sobre una nube pública alojada en AWS (Amazon Web Services) que está dimensionada para soportar las siguientes cargas de trabajo:

Servicio seguridad AWS (Nativo)	CSPM (Producto)
Security Hub	SI
Amazon Detective	SI
Amazon GuardDuty	SI
Amazon Inspector	SI
Amazon Macie	SI
Firewall Manager	SI
AWS Shield	NO




Ilustración 1 - Cables Submarinos



Regiones de AWS a nivel mundial (Fuente: AWS)

Alcance de los servicios administrados de seguridad en AWS		
Categoría	**ítem**	**VIP**
Protección de redes y aplicaciones	Administración de WAF	Configuración y gestión de las reglas administradas por AWS, Custom y de terceros.
	Nota: Depende de la integración de servicios ELB, CloudFront, AppSync y API Gateway*	Monitoreo con CloudWatch para la gestión de métricas.
	Capacidad = WCU*	Adicionalmente es posible integrar el servicio con Firewall Manager*
	Se incluyen reglas para control de listas negras/IP Block.	

Gestión de servicio	Respaldo y restauración	Configuración de respaldos y restauración (AWS Backup) de acuerdo con la línea base. En caso de negativa por parte del cliente entregara la correspondiente carta de riesgo
	Administración de bases de datos	Revisar numeral 2.4.2
Registros operacionales, Monitoreo, y Reportes	Reportes de gestión (incidentes/requerimientos,)	Mensual (Responsable país)
	Reportes de servicio (ejecución de respaldos, métricas de infraestructura para los servicios contratados)	A demanda Mensual programado
	Informe de aseguramiento (Gestión de Identidad, Assesment infraestructura y recomendaciones para optimización de costos)	Trimestral

TARIFA MENSUAL PARA LA VIGENCIA 2026.

Producto	Nombre Producto	Cuenta	Valor Mensual sin IVA (COP)	Valor IVA (COP)	Valor Mensual con IVA (COP)
Servicios AWS Cobro Fijo Mensual	IU PASCUAL BRAVO	995095681835	$ 10.979.000	0	$ 10.979.000
	*CO_SPAM_IU_PASCUAL_BRAVO	905418177156	$ 102.747	0	$ 102.747
	AWS Support cuenta 995095681835	Plan Business Support	$ 1327.964	$ 252.313	$ 1580.277
Servicios Tigo	Servicio Admin VIP**	Servicios administrados TIGO	$ 2.195.800	$ 417.202	$ 2.613.002
VALOR MENSUAL TOTAL			$ 14.605.511	$ 669.515	$ 15.275.026

Alcance de la Solución:

Se requiere dar continuidad a la plataforma de servicios Cloud sobre una nube pública alojada en AWS (Amazon Web Services) que está dimensionada para soportar las siguientes cargas de trabajo:

Plataforma	Número de sesiones no concurrentes	Número de sesiones concurrentes (promedio)
Moodle Producción	850	255
WordPress Producción	670	200
Otras aplicaciones Producción	200	60
Moodle Pruebas	200	60
WordPress Pruebas	200	60

La solución implementada está compuesta por los siguientes servicios:

- Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): instancias (máquinas) virtuales que alojarán las cargas de trabajo.
- Amazon EFS (Elastic File System)
- Amazon RDS (Relational Database)
- Amazon Elasticache
- Amazon VPC (Virtual Private Cloud)
- Elastic Load Balancer (ELB): servicio de balanceo de cargas

A nivel de políticas de respaldo se protege la información con respaldos incrementales diarios, con retención de una semana y respaldos full con retención de un mes.

También se requiere dar continuidad a los ambientes de pruebas para los tres tipos de plataformas (Moodle, WordPress y otras aplicaciones).

Finalmente, a nivel de servicios, se requiere que UNE apoye con la administración y monitorización de todos los servicios desplegados en AWS

Los componentes detallados de la solución de claud, se entregan en el anexo técnico de la propuesta presentada técnica y económica presentada por TIGO- UNE a cuál hace parte integral del contrato.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (Valor del contrato inicial más sus adiciones en caso de que existan)	$124.792.803
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$124.792.803
VALOR TOTAL CON ADICION CONTRATO:	$124.792.803
VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor que se ha causado hasta la fecha)	$ 11.832.821
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (Valor que efectivamente ha recibido el contratista como pago desde la suscripción del contrato)	$ 11.832.821
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor de la cuenta de cobro entregada como anexo para el presente informe)	$9.307.706
SALDO DEL CONTRATO (Valor total del contrato menos valor total ejecutado)	$ 112.959.982

- Relación de los pagos realizados – deberá indicar

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de la Factura	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	Fecha de pago
22094	3079369-10	2026-marzo-2	2026-marzo-3	$ 9,307,706	2026-mar-30

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: NO APLICA.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) NO APLICA.

- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) NO APLICA.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): NO APLICA.

INFORME JURÍDICO

PRORROGAS:	SI: ___ ___	NO: ____x____
ADICIONES:	SI: ____	NO: ____x____
MODIFICACIONES:	SI: _____	NO: ____x___
SUSPENSIONES:	SI: _____	NO: ____x____
REINICIOS:	SI: _____	NO: ____x____

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento respectivo). (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que el contrato no ha sido objeto de multas,

sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento). el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas. NO APLICA.

El CONTRATO CI 019 DE 2025 No se requirió póliza. NO APLICA.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista UNE TELECOMUNICACIONES S.A ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE ($9,307,706).

Por lo anterior se firma el día 3 de marzo del año 2026.

ORIGINAL FIRMADO
John Jairo Pizarro
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Supervisor

Proyectó: Nombre – Cargo Proyectó: Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo Gestión tic	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado del Grupo de gestión tic	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado del Grupo de gestión tic
Firma:	Firma:	Firma: