**CONTRATO NÚMERO:** 1.320-12.11-0136 **FECHA:** 19/04/2022

Otrosí: 1.320-12.11-0136-1 **FECHA:** 14/10/2022

Otrosí: 1.320-12.11-0136-2 **FECHA:** 29/12/2022

Otrosí: 1.320-12.11-0136-3 **FECHA:** 13/03/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-4 **FECHA:** 25/04/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-5 **FECHA:** 09/06/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-6 **FECHA:** 07/07/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-7 **FECHA:** 11/07/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-8 **FECHA:** 24/11/2023

**CONTRATANTE:** Departamento del Valle del Cauca.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERPARQUES 2022

**VALOR:** TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 3.168.628.048)

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 3600001703 del 10/02/2022, 3600001705 del 15/02/2022, 6400000967 del 21/02/2023, 6400000984 del 28/02/2023, 6400000987 del 28/02/2023, 6400000988 del 28/02/2023, 3500009255 del 28/06/2023, 3500009257 del 28/06/2023, 3500009416 del 17/11/2023, 3500009422 del 17/11/2023, 3500009419 del 17/11/2023.

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** 4500035587 del 25/08/2022, 4800002128 del 12/04/2023, 4500037072 del 28/06/2023, 4500037219 del 03/08/2023, 4500037757 del 05/12/2023.

**FUENTE DE FINANCIACION:** RECURSO DEL CREDITO

**PLAZO:** HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** CRISTIAN DAVID RAMÍREZ OROZCO

**OBJETO:** EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 2: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TORO; MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNCIPIO DE RIO FRIO; MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE SIMON BOLIVAR. MUNICIPIO DE ULLOA Y MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $1.774.995.701 |
| VALOR ADICIONES | $1.393.632.347 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $3.168.6288.048 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 354.999.140 |
| VALOR PRESENTE ACTA: | $ 507.307.738 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO: | $ 0 |
| VALOR A PAGAR ESTA ACTA No.7: | $ 507.307.738 |
| VALOR PAGADO ACTAS 1, 2, PEVE, 3, 4,: | $1.568.279.039 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4, 5. | $ 354.999.140 |
| VALOR CAUSADO NO PAGADO ACTA 5 Y 6 | $ 776.178.466 |
| SALDO DEL CONTRATO: | $ 316.862.805 |

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 5 días del mes de diciembre de 2023.

**CRISTIAN DAVID RAMIREZ OROZCO**
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

**JOAN MANUEL SILVA LOPEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERPARQUES 2022
NIT. 901.615.846-2