CONTRATO NÚMERO: 1.320-12.11-0136 **FECHA:** 12/08/2022

Otrosí: 1.320-12.11-0136-1 **FECHA:** 27/10/2022

Otrosí: 1.320-12.11-0136-2 **FECHA:** 29/12/2022

Otrosí: 1.320-12.11-0136-3 **FECHA:** 16/03/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-4 **FECHA:** 25/04/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-5 **FECHA:** 09/06/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-6 **FECHA:** 07/07/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-7 **FECHA:** 11/07/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-8 **FECHA:** 24/11/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-9 **FECHA:** 11/12/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-10 **FECHA:** 22/12/2023

Otrosí: 1.320-12.11-0136-11 **FECHA:** 29/02/2024

Otrosí: 1.320-12.11-0136-12 **FECHA:** 29/05/2024

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2022

VALOR: TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 3.717.310.331)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3600001703 del 10/02/2022, 3600001705 del 15/02/2022, 6400000967 del 21/02/2023, 6400000984 del 28/02/2023, 6400000987 del 28/02/2023, 6400000988 del 28/02/2023, 3500009255 del 28/06/2023, 3500009257 del 28/06/2023, 3500009422 del 17/11/2023, 3500009416 del 17/11/2023, 3500009419 del 17/11/2023, 3500009189 del 16/06/2023, 3500009663 del 24/05/2024, 3500009664 del 24/05/2024, 3500009665 del 24/05/2024, 3500009666 del 24/05/2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500035587 del 25/08/2022, 4800002128 del 12/04/2023, 4500037072 del 28/06/2023, 4500037219 del 03/08/2023, 4500037757 de 5/12/2023, 4500038367 del 06/06/2024.

FUENTE DE FINANCIACION: RECURSO DEL CREDITO

PLAZO: HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: CRISTIAN DAVID RAMÍREZ OROZCO

OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 2: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TORO; MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNCIPIO DE RIO FRIO; MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE SIMON BOLIVAR. MUNICIPIO DE ULLOA Y MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

VALOR DEL CONTRATO:	$1.774.995.701
VALOR ADICIONES	$1.942.314.630
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.717.310.331
VALOR ANTICIPO:	$ 354.999.140
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 243.372.800
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA No.9:	$ 243.372.800
VALOR PAGADO ACTAS 1, 2, PEVE, 3, 4, 5, 6, 7,8,9:	$3.159.122.164
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4, 5.	$ 354.999.140
SALDO DEL CONTRATO:	$ 314.815.367

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 31 días del mes de julio de 2024.

CRISTIAN DAVID RAMIREZ OROZCO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERPARQUES 2022
NIT. 901.615.846-2