SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Informe de Supervisión No:	5
Contrato No:	202501432 Adición y Prorroga 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	GUSTAVO ERNESTO ALGARIN ESCOBAR		
Identificación:	72.021.639		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZOONOSIS DENTRO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Adición y Prorroga1 prorróguese la cláusula CUARTA – PLAZO, por el termino de hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir la terminación del plazo inicial de ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500325 202502328	Fecha de C.D.P. Fecha de C.D.P. Adi. Y Pro 1.	2025 / 01 / 29 2025 / 09 / 10
Numero de Registro Presupuestal (R.P.)	202502721 202507656	Fecha del R.P. Fecha de R.P. Adi. Y Pro 1	2025/ 04 / 23 2025 / 10 / 20

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 19.200.000
Adición 1	$ 7.300.000
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 26.500.000

Fecha de Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025/ 04 / 23	2025/ 12 / 31		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRORROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Adición y Prorroga 1	2025/10/17	Hasta 31 Diciembre 2025	$ 7.300.000	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		

			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$19.200.000
Adición No. 1		$ 7.300.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$26.500.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 16.000.000
Valor por ejecutar		$ 10.500.000
Valor a pagar en el presente informe		$ 3.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	Producto
Participar en las jornadas de inducción y reinducción programadas por el Programa.	Capacitación en gestión del riesgo, promoción y prevención sobre seguridad y salud en el trabajo en la Secretaria de Salud Publica el 26 de agosto del 2025
Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo con la programación realizada por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado.	**No se programó esta actividad**

CONTABILIDAD34-02461027134308-2093781-004221890-A
EGOMEZ-02461027153742-2093781-004223451-A

Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda: o 1ª visita: diagnóstico, lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las zoonosis priorizadas por el programa, y, de ser posible, eliminación de factores de riesgo. o 2ª visita: verificación del cumplimiento de las recomendaciones. o 3ª visita: seguimiento final. El mínimo mensual es de 500 viviendas visitadas, de acuerdo con la programación realizada por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado.	Se realizó visita casa a casa en las viviendas en los Microterritorio del municipio de Baranoa: **Baranoa** **Barrio Villa Encanto** (primera vuelta) **Casas** Visitadas 360 Personas capacitadas 360 **Baranoa** **Barrio Centro** (primera vuelta) **Casas** Visitadas 60 Personas capacitadas 60 **Barrio Veinte de** Julio (Bloqueo) Casas Visitadas 30 Personas capacitadas 30 **Total, viviendas visitadas 450** **Total, personas capacitadas 450** https://1drv.ms/f/c/7e3ad5f5dea72d8b/ErhznOMh6s1KsaBXBBtpHHgBrgm8rrk9g2Yp5LR7-rvk_A?e=lB3kln
Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis.	No se presentaron PQR ni reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis en el presente periodo informado.
Realizar el diligenciamiento completo, con letra legible y sin enmendaduras, de las planillas, formatos y actas que soportan la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis, según la metodología o el medio a través del cual se recolecte la información, de acuerdo con las indicaciones del Programa.	Se realizó el diligenciamiento completo de las planillas y actas que soportan las actividades realizadas siguiendo siempre las indicaciones establecidas por el programa ETV Y Zoonosis
Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo con la programación realizada por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales).	No se programó esta actividad

Realizar la entrega diaria de las planillas que soportan la ejecución de las actividades al profesional contratista de apoyo de su municipio asignado	Se realizó la entrega planillas: ➢ Visita casa a casa Etv 17. **Total, Planillas entregadas 17**
Participar en las reuniones quincenales convocadas por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis	Se participó en la reunión con la Coordinadora para tratar temas de actividades a ejecutar y seguimientos de las actividades desarrolladas.
Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones epidemiológicas que lo requieran.	En este periodo no se programó esta actividad
Brindar apoyo en la ejecución de la intervención química realizada para el control de la leptospirosis	En este periodo no se programó esta actividad
Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación.	En este periodo no se programó esta actividad
Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación.	En este periodo no se programó esta actividad
Realizar un informe mensual de actividades	Se realizo el respetivo informe mensual de actividades desarrolladas con sus respectivas evidencias y soportes de pago de la seguridad social.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	9485884089	09/05/2025	117.600
2	9486480048	25/06/2025	440.500
3	9488155969	04/08/2025	440.500
4	9489445231	24/09/2025	440.500
5	9490800198	24/09/2025	440.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		1.879.600

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.834.196 de Baranoa

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 72.021.639 de Baranoa

SP 030224

	NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA
Proyectó	Eliana Cárcamo / Supervisor de Campo Programa ETV y Zoonosis	Subsecretaría de Salud Pública
Revisó	Miguel Borrero / Apoyo Administrativo Programa ETV y Zoonosis	Subsecretaría de Salud Pública
	Nelly Eliana Bolaños Bolaños / Referente Programa ETV y Zoonosis	Subsecretaría de Salud Pública
Aprobó:	Nadina Casseres / Profesional Administrativo	Subsecretaría de Salud Pública

GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO

CERTIFICACIÓN

Yo, **HERNAN ENRIQUE ARGOTE BERDUGO,** identificado con cédula de ciudadanía No 72.213.788 de Barranquilla, como profesional de apoyo al Programa Departamental de ETV y Zoonosis, de la Subsecretaría de Salud Pública del departamento del Atlántico, certifico que el contratista, **GUSTAVO ERNESTO ALGARIN ESCOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía N° CC 72.021.639, reportó la ejecución de actividades suscritas en el contrato N° 202501432 y Adición y Prorroga No.1 de fecha 23 de Abril de 2025, en el periodo comprendido del 23 de Agosto al 22 de Septiembre de 2025.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Participar en las jornadas de inducción y reinducción programadas por el Programa.	No se programó esta actividad Capacitación en gestión del riesgo, promoción y prevención sobre seguridad y salud en el trabajo en la Secretaria de Salud Publica el 26 de agosto del 2025
Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo con la programación realizada por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado.	**No se programó esta actividad**
Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda: 1ª visita: diagnóstico, lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las zoonosis priorizadas por el programa, y, de ser posible, eliminación de factores de riesgo. 2ª visita: verificación del cumplimiento de las recomendaciones. 3ª visita: seguimiento final. El mínimo mensual es de 500 viviendas visitadas, de acuerdo con la programación realizada por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado.	Se realizó visita casa a casa en las viviendas en los Microterritorio del municipio de Baranoa: Baranoa Barrio Villa Encanto (primera vuelta) Casas Visitadas 360 Personas capacitadas 360 Baranoa Barrio Centro (primera vuelta) Casas Visitadas 60 Personas capacitadas 60 Barrio Veinte de Julio (Bloqueo) Casas Visitadas 30 Personas capacitadas 30 Total, viviendas visitadas 450 Total personas capacitadas 450 https://1drv.ms/f/c/7e3ad5f5dea72d8b/ErhznOMh6s1KsaBXBBtpHHgBrgm8rrk9g2Yp5LR7-rvk_A?e=tB3kln
Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis.	No se presentaron PQR ni reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis en el presente periodo informado.

CONTABILIDAD3-0246102715374-08-2093781-004221890-A
EGOMEZ-0246102715374-2-2093781-004221890-A

Realizar el diligenciamiento completo, con letra legible y sin enmendaduras, de las planillas, formatos y actas que soportan la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis, según la metodología o el medio a través del cual se recolecte la información, de acuerdo con las indicaciones del Programa.	Se realizó el diligenciamiento completo de las planillas y actas que soportan las actividades realizadas siguiendo siempre las indicaciones establecidas por el programa ETV Y Zoonosis
Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo con la programación realizada por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales).	No se programo esta actividad
Realizar la entrega diaria de las planillas que soportan la ejecución de las actividades al profesional contratista de apoyo de su municipio asignado	Se realizó la entrega planillas: ➢ Visita casa a casa Etv 17. **Total, Planillas entregadas 17**
Participar en las reuniones quincenales convocadas por el profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis	Se participó en la reunión con la Coordinadora para tratar temas de actividades a ejecutar y seguimientos de las actividades desarrolladas.
Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones epidemiológicas que lo requieran.	En este periodo no se programó esta actividad
Brindar apoyo en la ejecución de la intervención química realizada para el control de la leptospirosis	En este periodo no se programó esta actividad
Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación.	En este periodo no se programó esta actividad
Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, de forma personal e intransferible, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	En este periodo no se programó esta actividad
Realizar un informe mensual de actividades	Se realizo el respetivo informe mensual de actividades desarrolladas con sus respectivas evidencias y soportes de pago de la seguridad social.

La presente certificación se expide a petición del supervisor del contrato con la finalidad que la contratista pueda gestionar la cuenta de cobro del contrato en mención.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento al (27), días del mes de Noviembre de 2025.

HERNAN ENRIQUE ARGOTE BERDUGO
Profesional de apoyo al Programa Departamental de ETV y Zoonosis
Subsecretaria de salud pública
Secretaría de Salud del Atlántico

PROYECTÓ Y VALIDÓ: (Eliana Cárcamo) - Profesional contratista de apoyo – Programa ETV y Zoonosis

CONTABILIDAD-0246102715374-2093781-004221890-A
EGOMEZ-0246102715374-2093781-004223451-A