20 04 2026 **S 208.449.251,59**

TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 59/100 EN M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO

NIT. 900220547-5

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **719**

Beneficiario Real : TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

Direccion: CARRERA 34 n. 34A-64 BARZAL BAJO Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6086829482

Concepto: unico pago

Valor Egreso: 208,449,251.59 **Nit :** 901422059

Ordenes de Pago: 667-668-669-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 364910281

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.026	668	UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 83990- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META	7,933.00	7,933.00
2.026	667	UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 83990- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META	10,305,400.00	8,629,690.00
2.026	669	UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 45263-45250 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META	199,811,628.59	199,811,628.59
		TOTAL	**210,124,961.59**	**208,449,251.59**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050165	BGTA CTA AHORROS Y CORRIENTE 364910281 FUNCIONAMIENTO 2025	0.00	208,449,251.59
24010101	Compra de Bienes	208,449,251.59	0.00
	TOTALES	**208,449,251.59**	**208,449,251.59**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 20	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios
1003 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1003 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción


DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.667

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Servicios generales 4% Declarantes	8,660,000.00	-4,00 %	-346,400.00
Estampilla unillanos > 10% menor cuantia a partir 12 agosto	8,660,000.00	-1,00 %	-86,600.00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor cuantía 01/01/2023)	8,660,000.00	-1,00 %	-86,600.00
Estampilla de Turismo 2%	8,660,000.00	-2,00 %	-173,200.00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	8,660,000.00	-0,50 %	-43,300.00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	8,660,000.00	-2,00 %	-173,200.00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 895 12/08/2016	8,660,000.00	-2,00 %	-173,200.00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEMBRE 2020)	8,660,000.00	-2,00 %	-173,200.00
Retefte IVA 15%	1,645,400.00	-15,00 %	-246,810.00

Elaboro: YNARANJO

INFORME MENSUAL No 19 JUNIO 2025

CONTRATO N°	575 DEL 2023	PROYECTO N°	2022005500036



20 04 2026 **$ 208.449.251,59**

TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 59/100 EN M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO
NIT. 900220547-5
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **719**

Beneficiario Real : TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S
Direccion: CARRERA 34 n. 34A-64 BARZAL BAJO Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6086829482
Concepto: unico pago
Valor Egreso: 208,449,251.59 **Nit :** 901422059
Ordenes de Pago: 667-668-669-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 364910281

mpilla de Cultura 2%	8,660,000.00	-2,00 %	-173,200.00
			-1,675,710.00
		VALOR NETO	**8,629,690.00**

STELLA MEDINA SOLANO
Directora de Tesoreria

YOLIMA NARANJO
Tecnica Tesoreria

MARITZA BOLIVAR
Apoyo Tesoreria

YNARANJO

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: YNARANJO

INFORME MENSUAL No 19 JUNIO 2025

CONTRATO N°	575 DEL 2023	PROYECTO N°	2022005500036

AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DEL CONSTRUCTOR

AVANCE MENSUAL								
MES	PROGRAM. MENSUAL	VALOR	PROGRAM. ACUM.	VALOR	% EJECUTADO	VALOR	% EJECUT. ACUM.	VALOR
DICIEMBRE	0.06%	$ 20,590,740.00	0.06%	$ 20,590,740.00	0.06%	$ 20,590,740.00	0.06%	$ 20,590,740.00
ENERO	0.06%	$ 21,529,436.00	0.11%	$ 42,120,176.00	0.06%	$ 21,529,436.00	0.11%	$ 42,120,176.00
FEBRERO	0.21%	$ 76,888,897.00	0.32%	$ 119,009,073.00	0.21%	$ 76,888,897.00	0.32%	$ 119,009,073.00
MARZO	3.97%	$ 1,463,577,372.02	4.29%	$ 1,582,586,445.03	3.97%	$ 1,463,577,372.00	4.29%	$ 1,582,586,445.00
ABRIL	9.09%	$ 3,352,720,391.06	13.39%	$ 4,935,306,836.08	8.31%	$ 3,352,720,391.00	12.61%	$ 4,935,306,836.00
MAYO	2.91%	$ 1,072,635,969.02	16.30%	$ 6,007,942,805.10	2.91%	$ 1,072,635,969.00	15.51%	$ 6,007,942,805.00
JUNIO	4.07%	$ 1,500,590,964.03	20.37%	$ 7,508,533,769.13	4.07%	$ 1,500,590,964.00	19.58%	$ 7,508,533,769.00
JULIO	2.00%	$ 735,704,174.01	22.36%	$ 8,244,237,943.14	2.00%	$ 735,704,174.00	21.58%	$ 8,244,237,943.00
AGOSTO	2.29%	$ 842,536,371.01	24.65%	$ 9,086,774,314.15	2.29%	$ 842,536,371.00	23.87%	$ 9,086,774,314.00
SEPTIEMBRE	9.79%	$ 3,610,737,430.06	34.44%	$ 12,697,511,744.21	10.57%	$ 3,610,737,430.00	34.44%	$ 12,697,511,744.00
OCTUBRE	7.59%	$ 2,798,070,864.05	42.03%	$ 15,495,582,608.26	7.59%	$ 2,798,070,864.00	42.03%	$ 15,495,582,608.00
NOVIEMBRE	7.53%	$ 2,774,956,101.05	49.56%	$ 18,270,538,709.31	7.53%	$ 2,774,956,101.00	49.56%	$ 18,270,538,709.00
DICIEMBRE	0.09%	$ 32,642,526.00	49.64%	$ 18,303,181,235.31	0.09%	$ 32,642,526.00	49.64%	$ 18,303,181,235.00
ENERO	0.75%	$ 277,028,851.00	50.39%	$ 18,580,210,086.31	0.75%	$ 277,028,851.00	50.40%	$ 18,580,210,086.00
FEBRERO	3.29%	$ 1,214,187,556.02	53.69%	$ 19,794,397,642.33	3.29%	$ 1,214,187,556.00	53.69%	$ 19,794,397,642.00
MARZO	2.38%	$ 877,378,415.01	56.07%	$ 20,671,776,057.35	2.38%	$ 877,378,415.00	56.07%	$ 20,671,776,057.00
ABRIL	9.14%	$ 3,369,439,622.06	65.21%	$ 24,041,215,679.40	9.14%	$ 3,369,439,622.00	65.21%	$ 24,041,215,679.00
MAYO	0.01%	$ 5,029,576.55	65.22%	$ 24,046,245,255.95	0.07%	$ 26,703,807.00	65.28%	$ 24,067,919,486.00
JUNIO	0.16%	$ 60,207,453.23	65.38%	$ 24,106,452,709.19	1.42%	$ 523,217,956.00	66.70%	$ 24,591,137,442.00
JULIO	1.61%	$ 592,865,063.16	66.99%	$ 24,699,317,772.35				
AGOSTO	3.66%	$ 1,350,445,520.17	70.65%	$ 26,049,763,292.52				
SEPTIEMBRE	6.49%	$ 2,393,379,457.65	77.15%	$ 28,443,142,750.17				
OCTUBRE	10.41%	$ 3,837,957,799.08	87.56%	$ 32,281,100,549.25				
NOVIEMBRE	12.44%	$ 4,588,078,070.75	100.00%	$ 36,869,178,620.00				

Grafica

Interventoria.

Grafica según lo estipulado en la cláusula 8 del contrato 575 de 2023 de interventoría "pagos de la interventoría se efectuarán de acuerdo al avance de los contratos de obra de manera independiente." vs el programado en el plan de cobros de interventoría aprobado en el anticipo formato 112-ECP-FR-048.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002205475
Generado por: STELLA MEDINA SOLANO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17372461	**Fecha de Emisión**	2026/04/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0281	**No. Producto**	*****0281
Fecha de Pago	2026/04/20		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014220593
Beneficiario	TECHNICAL PC COLOMBIA SAS
Valor a Pagar	$208,449,251.59
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84400002234
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	UNICO PAGO CONT 709 2025
Información Adicional	OP 668 67 69 EGRE 719 20
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

2026 -04 -20 **211,633,350.41**

TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S

DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 41/100 EN M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO
NIT. 900220547-5

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO N° **720**

Beneficiario: TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S .
Concepto : UNICO PAGO CONTRATO 709 DE 2025 CPC 45263-45250 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEL META
Valor Egreso: 211,633,350.41 **Orden:** 670
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 364614396

Dhuros 6482.

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050136	BGTA CTA AHORROS 364616482 CTA CORRIENTE 364614396 FONDOS AIM	0.00	211,633,350.41
24010101	Compra de Bienes	211,633,350.41	0.00
	TOTALES	**211,633,350.41**	**211,633,350.41**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 03	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.670


Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEMBRE 2020)	-2,00	406,775,000.00		-8.135.500,00
Retención Compras 2.5%	-2,50	406,775,000.00		-10.169.375,00
Retefte IVA 15%	-15,00	77,287,250.00		-11.593.088,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	-0,50	406,775,000.00		-2.033.875,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor cuantía 01/01/2023)	-1,00	406,775,000.00		-4.067.750,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,00	406,775,000.00		-8.135.500,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuantia a partir 12 agosto	-1,00	406,775,000.00		-4.067.750,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,00	406,775,000.00		-8.135.500,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 895 12/08/2016	-2,00	406,775,000.00		-8.135.500,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,00	406,775,000.00		-8.135.500,00
			-$	**72,609,338.00**
		VALOR NETO	**$**	**211.633.350,41**

Elaboro: YNARANJO

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME MENSUAL No 19 JUNIO 2025

CONTRATO N°	575 DEL 2023	PROYECTO N°	2022005500036



STELLA MEDINA SOLANO
Directora de Tesoreria

YOLIMA NARANJO
Tecnica Tesoreria

D/A

MARITZA BOLIVAR
Apoyo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 720

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901422059	TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S	211,633,350.41			Corriente		
	TOTAL	**211,633,350.41**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YNARANJO

ISO	Código	Versión	Fecha

3. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida en la CLAUSULA 8 del contrato es la siguiente: En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Agencia para la Infraestructura del Meta, pagará las obligaciones económicas por la suscripción del contrato de interventoría, producto del presente concurso de méritos de la siguiente manera:

La AIM pagará al futuro contratista el valor total del contrato de interventoría, de la siguiente manera:

A) El CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO GANADERO Y FERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, META, mediante actas parciales hasta el 90% del valor inicial de esta interventoría.

Es decir, que los pagos de la interventoría se efectuaran de acuerdo al avance de los contratos de obra de manera independiente.

El valor a pagar en cada una de las parciales, será el resultado de multiplicar el valor de las obras ejecutadas o avance de obra a la fecha de corte, por el porcentaje que representa el valor de la interventoría, frente al valor del contrato de obra o contrato vigilado.

El 10% restante del valor total inicial pactado, se cancelará a la liquidación del contrato de interventoría, previa liquidación del siguiente contrato de obra: A) CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO GANADERO Y FERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, META, una vez se haya cumplido todas las obligaciones pactadas y certificadas por el respectivo supervisor, designado para tal fin.

La entrega de los recursos económicos estará sujeta a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales de la Agencia según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Igualmente será requisito para pagar las actas parciales de la interventoría, que se allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) Cuando el contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con éste, un vínculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a los preceptuado en el artículo 282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que dicho personal se encuentra afiliado a un sistema.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002205475
Generado por: STELLA MEDINA SOLANO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17415971	**Fecha de Emisión**	2026/04/20
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6482	**No. Producto**	*****6482
Fecha de Pago	2026/04/20		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9014220593		
Beneficiario	TECHNICAL PC COLOMBIA SAS		
Valor a Pagar	$211,633,350.41		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	84400002234		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	UNICO PAGO CONT 709 2025		
Información Adicional	OP 670 EGRESO 720		
Estado	En Proceso		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco