CRONOGRAMA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y NACIONALIZACIÓN CANCHAS DE PADEL

OBJETO: REALIZAR LA ADECUACIÓN DE CANCHAS DE PÁDEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO UBICADAS EN LA CALLE 9 N°37-00, DE LA COMUNA 19, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI., SEGÚN B.P. 26005399.

Inicio:	lun, 2/mar/2026
Fin:	vie, 5/jun/2026
Duración días:	95
Semanas:	14
Semana para mostrar:	

	ITEM	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	PROGRESO	INICIO	DURACION (dias)	FIN
ESTAD	**CANCHAS PADEL**						
	1	**FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CANCHAS**					
PD	1,01	Fabricación de canchas		80%	2-mar-26	59,00	30-abr-26
N/A	1,02	Transporte marítimo		0%	1-may-26	14,00	15-may-26
N/A	1,03	Nacionalización		0%	16-may-26	12,00	28-may-26
N/A	1,04	Transporte Buenaventura – Cali		0%	29-may-26	7,00	5-jun-26

FECHA FINAL	5-jun-26

marzo-26					abril-26				mayo-26				junio-26			
2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22
SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17