Santiago, 30 de marzo de 2026

Consorcio Elohim
Cali – Colombia

Asunto: Avance en fabricación de canchas de pádel

Cordial saludo,

En atención a la comunicación recibida, queremos compartirles que actualmente se presentan avances importantes en el proceso de fabricación de las canchas de pádel.


Adjunto a este mensaje encontrarán un registro fotográfico en el que se puede evidenciar el estado actual de los diferentes componentes, reflejando el progreso que se ha venido alcanzando en esta etapa del proyecto.


Desde nuestra parte, continuamos trabajando con compromiso para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y garantizar que cada elemento cumpla con los estándares de calidad requeridos.






MASTER
DELUXE PADEL COURTS









MASTER
DELUXE PADEL COURTS









En relación con el proceso de fabricación, nos permitimos informar que a la fecha ya se cuenta en planta con la totalidad de los vidrios y la grama sintética requeridos para las canchas. Así mismo, se evidencia un avance en la producción de los elementos metálicos, contando ya con algunas rejas completamente finalizadas, así como con algunos de los accesorios que conforman la cancha, lo cual permite confirmar el progreso real en la fabricación de los diferentes componentes del sistema.

Es importante precisar que a la fecha no han sido definidos los detalles correspondientes a los cortes con logos requeridos, así como la especificación del color de los marcos de los vidrios. En ese sentido, y considerando los tiempos propios de producción, en caso de no contar con estas definiciones dentro de la presente semana, existe la posibilidad de que dichos detalles no alcancen a ser incluidos en esta etapa de fabricación.

Publicidad y Eventos Irradia S.A.
Representante: **Rodrigo Valenzuela Rasmussen**
Firma: Rodrigo Valenzuela R