INFORME DE SUPERVISIÓN	PARCIAL	FINAL	No.
	X		3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN 035-2026						
OBJETO	Prestar los servicios de apoyo para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos de primaria, mediante el empleo de la música como herramienta de aprendizaje en el municipio de Balboa, Risaralda.					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BALBOA					
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN AMIGOS POR LO SOCIAL					
C.C. O NIT CONTRATISTA	901044083-9					
SUPERVISOR	CAMILA GALVIS RENDON					
FECHA DE INICIO	30 ENERO 2026		**FECHA FINAL**		30 DE MAYO 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses					
PRORROGA	Si:	No:x	Cuanto:	**NUEVA FECHA FINAL**		
FORMA DE PAGO						
ADICION	Si:	No:x	Valor:			
RUBRO PRESUPUESTAL	Rubro presupuestal 1			2.3.2.02.02.009.3301053 -2024660750016.91124-2.0	$10.690.000.00	
	Rubro presupuestal 2			2.3.2.02.02.009.3301087 .202500000017229.91124_22.3	3.910.000.00	
	Rubro presupuestal 3			2.3.2.02.02.009.3301087 .202500000017229.91124_2.0	16.900.000.00	
CDP 051	**RP**	0245	**BPIN**	202500000017229		

DATOS DEL PERIODO				
INFORME No.	03			
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde 28 marzo 2026 Hasta el 30 de abril 2026			
VALOR TOTAL DEL PERIODO	**6.300.000**	**RUBRO 1:** 2.3.2.02.02.009.3301053-2024660750016.91124-2.0 4.390.000	**RUBRO 2:**	**RUBRO 3:** 2.3.2.02.02.009.3301087.202500000017229.91124_2.0 1.910.000

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
Vr contrato inicial		$31.500.000
Vr adiciones		$
Vr Actas Anteriores	$18.900.000	
Vr Presente Acta	$6.300.000	
Saldo del Contrato	$6.300.000	
SUMAS IGUALES	$31.500.000	$31.500.000

CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO


NO. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
01	30/01/2026	30/01/2026 28/02/2026	0	$6.300.000	$6.300.000	$18.900.000
02	27/03/2026	28/02/2026 30/03/2026	0	$6.300.000	$12.600.000	$12.600.000
03	23/04/2026	28/03/2026 30/04/2026	0	$6.300.000	$18.900.000	$6.300.000


PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No actividad	ACTIVIDADES / OBLIGACIONES ESPECIFICAS REALIZADAS EN EL PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
5	Realizar planeación de actividades de apoyo técnico y logística para muestra musical y talleres, entregando formatos de planeación(cronograma).	• Se evidencio el cronograma de actividades
6	Realizar Actividades de convocatoria por medio de redes sociales (Facebook y WhatsApp y focalización presencial en una (2) vereda de la zona rural de Balboa Risaralda.	• Se entrego el primer periodo
7	Aplicar 48 talleres musicales (ritmo, melodía y canto) divididos en dos (2) veredas focalizadas de Balboa Risaralda, entregando certificado de satisfacción por el representante de sector (docente, rector)	• El contratista realizo 6 talleres en todo el mes
8	Realización dos (2) diarios de campo mensuales que recopile cada uno de los talleres en cada vereda.	El contratista presento las evidencias del diario de campo
9	Realización de unas muestras musicales finales por medio de un acto cultural, con participación de un grupo (chirimía musical).	• No realizo la actividad
10	realizar una presentación con dos grupos conformados con los que ejecutaron los talleres.	• No realizo la actividad
11	Realizar y editar un video compilatorio de cada una de las dos (2) clausuras.	• No realizo la actividad
12	Rrealizar un block de cada uno de los talleres realizados en las veredas.	Se realizo
13	Presentar informe mensualmente con los soportes necesarios, registro fotográfico, certificados, asistencias.	• El contratista cumplió

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Se reunieron en las instalaciones de la ALCALDÍA DE BALBOA RISARALDA **(asociación amigos por lo social)** y (**Camila Galvis Rendón Técnico Administrativo Educación, Deporte y Cultura)**, en calidad de Supervisor, quien ha realizado la supervisión de las actividades ejecutadas por el contratista para el período marzo-28 al 30 de abril del 2026
El Supervisor además deja constancia en la presente acta que SI NO x se tienen observaciones respecto a la ejecución del contrato.

Camila Galvis R

Supervisor del Contrato

Contratista