CORPOAMAZONIA	**ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002		**Versión:** 4.0-2015

DE SERVICIOS PROFESIONALES			DE APOYO A LA GESTIÓN		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		X
FECHA DEL ACTA	24/10/2017		CONTRATO No.	0834	AÑO	2015	

Modalidad de Selección	Licitación Pública Nº 0007- 2015					
Contratista	**BOSQUES, SUELOS Y AGUAS LTDA**			PN		PJ X
	NIT	892003659-3	Domicilio	Calle 18 No. 40 - 22		
Objeto del contrato	Ejecutar el proyecto con código BPIN. 20153223000004 No. I 06-00-000 02-04-07 026-15 "RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO." en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 "Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir".					
Plazo inicial del contrato	Once (11) meses			Valor inicial	**$ 1.395.291.727.oo**	

PN = Persona Natural; PJ = Persona Jurídica

Fecha de suscripción de la minuta del contrato								31/12/2015	
Fecha aprobación de la póliza								07/01/2016	
Fecha del acta de inicio								22/02/2016	
Fecha terminación normal del plazo del contrato								21/01/2017	
Modificatorio 0001 de 2016								14/02/2016	
Adicional en tiempo	Si	X	No	0001	Tiempo	2 meses		Fecha	17/01/2017
Adicional en tiempo	Si	X	No	0002	Tiempo	2 meses		Fecha	17/03/2017
Suspensión	Si		No		Plazo			Fecha	
Reinicio	Si		No		Fecha				
Fecha de Terminación final						21/05/2017			

Entre los suscritos a saber: **CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON**, identificada con la C.C. N° 51.991.259 de Bogotá, D.C., quien en su condición de Director General Encargada, según acuerdo No. 013 de 27 de Septiembre de 2017; obra en nombre y representación de CORPOAMAZONÍA, identificada con Nit No. 800.252.844-2, ente corporativo de carácter público del orden nacional, creado mediante la Ley 99 de1993, y autorizado para suscribir convenios y contratos según artículo 31, numeral 6° de la misma ley, que en el presente se llama CORPOAMAZONIA; **ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA**, identificada con C.C. No. 69.055.280 expedida en San Francisco Putumayo, en calidad de Directora Territorial Putumayo, **MARIO ANGEL BARON CASTRO,** identificado con C.C. No. 11.302.885 expedida en Girardot (C), en calidad de Director Territorial Caquetá y como tal actúan como supervisores del contrato de la referencia, por una parte; y por la otra parte, **GUIDO ENRIQUE GASCA DELVASTO**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 86.061.597 Expedida en Villavicencio (M), en calidad de representante legal de la Empresa, **BOSQUES, SUELOS Y AGUAS LTDA,** identificada con NIT 892003659-3, persona jurídica quien para efectos del presente se denomina EL CONTRATISTA; con el fin de suscribir la presente Acta de terminación y liquidación bilateral del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade E.	Revisó parte técnica	Argenis Obdulia Lasso O.
Proyectó	Mario Andres Erazo Piedrahita		Marcela Pérez - Edys Sánchez

Original	Expediente	Copia	Contratista

DE SERVICIOS PROFESIONALES		DE APOYO A LA GESTIÓN		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
FECHA DEL ACTA	24/10/2017	CONTRATO No.	0834	AÑO	2015

Que según la **cláusula CUARTA** del presente contrato, su plazo inicial se pactó en once (11) meses, estableciéndose su fecha de terminación normal el día 21 de enero de 2017.

Que el día 14 de febrero de 2016, se realizó el Modificatorio Nº 001 al contrato, con relación al cambio la mención textual "interventoría" por apoyo a la supervisión, considerando que en los planes operativos del proyecto contempla interventoría o apoyo a la supervisión.

Que dentro del desarrollo del presente contrato se realizaron dos (2) adicionales en tiempo así: Adicional Nº 001 de fecha 17 de enero de 2017 por el término de dos (2) meses y Adicional Nº 002 de fecha 17 de marzo de 2017 por un plazo de dos (2) meses más, por lo expuesto se estableció como fecha de finalización del contrato el día 21 de mayo de 2017.

Que CORPOAMAZONIA realizó la contratación de los Profesionales de Apoyo a la supervisión para la ejecución del proyecto y toda la contratación que se derive para el cumplimiento de las actividades contempladas en el POA del proyecto, así: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Supervisión Técnica N° 0034 del 22 de febrero de 2016 suscrito entre CORPOAMAZONIA y el Ingeniero Emel Jhon Burbano, con un plazo de once (11) meses; y el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Supervisión Administrativa y Financiera Nº 0222 del 19 de mayo de 2016 suscrito entre CORPOAMAZONIA y Yenny Fernanda Medicis, con un plazo de ocho (8) meses.

Que de acuerdo a lo establecido en la **Cláusula TERCERA – Valor y forma de pago,** CORPOAMAZONIA transfirió en efectivo a BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIRIA, la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE (**$697.645.864**) MCTE, en calidad de anticipo del 50% del valor del contrato; Que el día 07/06/2016 CORPOAMAZONIA Transfirió al CONTRATISTA un segundo pago correspondiente al 25% del valor total del contrato por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (**$348.822.932,oo**) MCTE; lo anterior según el plan de inversión presentado por el contratista.

Que el señor, Guido Enrique Gazca, como representante de la empresa BOSQUES, SUELOS Y AGUAS LTDA, a través de oficio del 13/10/2017, dirigido a la Supervisión del contrato, solicita el último desembolso correspondiente al 25% de los recursos comprometidos por CORPOAMAZONIA.

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 86, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Tel./Fax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 504

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade E.	Revisó parte técnica	Argenis Obdulia Lasso O.
Proyectó	Mario Andres Erazo Piedrahita		Marcela Pérez - Edys Sánchez

Original	Expediente	Copia	Contratista

DE SERVICIOS PROFESIONALES		DE APOYO A LA GESTIÓN		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			X
FECHA DEL ACTA	24/10/2017		CONTRATO No.	0834	AÑO	2015	

Que mediante certificación del 19 de Junio de 2017, expedida por el Ing. Emel Jhon Burbano Ijaji apoyo a la supervisión técnica, y certificación del 13 de Octubre de 2017, expedida por la profesional de apoyo a la supervisión Administrativa y Financiera del proyecto GPR- DTP, Yenny Fernanda Medicis, hacen constar que una vez adelantada la revisión técnica, administrativa y financiera del presente contrato de prestación de servicios, firmado entre CORPOAMAZONIA y Empresa **BOSQUES, SUELOS Y AGUAS LTDA**, se certifica el cumplimiento a satisfacción del 100% de las actividades contenidas en el Plan Operativo y de Inversión para la ejecución del contrato; y se detalla lo anteriormente certificado en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Ejecución de las actividades del contrato.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
META 1. Hectáreas recuperadas y rehabilitadas				
1.1.1 Establecer y mantener sistemas agroforestales sostenibles con especies forestales, agrícolas (Musa sp) y forrajeras	hectárea	60	100%	100%
1.1.2 Establecer y mantener cercas vivas para la división de potreros	kilómetros	60	100%	100%
1.1.3 Establecer y mantener sistemas agroforestales sostenibles con especies forestales y agrícolas (plátano)	hectárea	40	100%	100%
1.1.4 Establecer y mantener sistemas agroforestales sostenibles con especies forestales y agrícolas (plátano - yuca)	hectárea	40	100%	100%
1.1.5 Suministro e instalación de estufas eficientes	Número	53	100%	100%
1.1.6 Establecer y mantener parcelas dendroenergéticas	hectárea	27	100%	100%
META 2. Personas capacitadas				
2.1.1 Desarrollo de jornadas ambientales en pro la recuperación y conservación ambiental	Número	12	100%	100%
2.1.2 Desarrollo de talleres de capacitación en temas de establecimiento y manejo de sistemas agroforestales	Número	20	100%	100%

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 54 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade E.	Revisó parte técnica	Argenis Obdulia Lasso O.
Proyectó	Mario Andres Erazo Piedrahita		Marcela Pérez - Edys Sánchez

Original	Expediente	Copia	Contratista

DE SERVICIOS PROFESIONALES		DE APOYO A LA GESTIÓN		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
FECHA DEL ACTA	24/10/2017	CONTRATO No.	0834	AÑO	2015

2.1.3 Desarrollo de talleres de capacitación en temas de conservación y preservación de fuentes hídricos, flora y fauna	Número	14	100%	100%
2.1.4 Difundir en la comunidad asentada en la zona de influencia directa e indirecta, la protección y conservación de los bosques, a través de medios impresos (cartillas)	Número	3.000	100%	100%
2.1.5 Emitir en los medios radiales mensajes (cuñas) ambientales como medio de sensibilización	Número	5.000	100%	100%
2.1.6 Instalar vallas educativas pedagógicas que permitan fortalecer los procesos de cultura ambiental	Número	4	100%	100%

Que el porcentaje de ejecución obedece al cumplimiento del objeto del contrato y que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución, presentó los respectivos informes de actividades, los cuales fueron avalados por los profesionales de apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera, a través de los formatos de seguimiento F-SIP-006 y Anexo 01, que hacen parte de la presente acta y reposan en el expediente del proyecto, según se detalla a continuación:

Cuadro 2. Reporte de avance según formatos de seguimiento presentados por los profesionales de apoyo a la supervisión técnico, administrativo y financiero:

Reporte Formato F- SIP 006 y Anexo 01 Técnico, administrativo y financiero	Período o Mes correspondiente	% de cumplimiento Avance físico	% de cumplimiento Avance financiero
Informe parcial 1	22/02/2016 AL 31/03/2016	0,4%	0%
Informe parcial 2	01/04/2016 al 30/04/2016	3 %	0,2%
Informe parcial 3	01/05/2016 al 31/05/2016	7,8 %	0,25%
Informe parcial 4	01/06/2016 al 30/06/2016	15,2 %	0,25%
Informe parcial 5	01/07/2016 al 31/07/2016	20,9 %	0,94%
Informe parcial 6	01/08/2016 al 31/08/2016	25,2 %	1,18%
Informe parcial 7	01/09/2016 al 30/09/2016	29,4 %	1,6%
Informe parcial 8	01/10/2016 al 31/10/2016	32,2 %	1,78%
Informe parcial 9	01/11/2016 al 30/11/2016	42,03 %	25,99%
Informe parcial 10	01/12/2016 al 31/12/2016	66,8 %	35,79%
Informe parcial 11	01/01/2017 al 31/01/2017	72,04 %	35,79%
Informe parcial 12	01/02/2017 al 28/02/2017	77,23 %	35,79%
Informe parcial 13	01/03/2017 al 31/03/2017	88,76 %	36,48%
Informe parcial 14	01/04/2017 al 31/04/2017	93,17%	36,71%
Informe parcial 15	01/05/2017 al 31/05/2017	100%	54,139
Informe Final	01/06/2017 al 21/06/2017	100%	100%

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO. Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8 [illegible] 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade E.	Revisó parte técnica	Argenis Obdulia Lasso O.
Proyectó	Mario Andres Erazo Piedrahita		Marcela Pérez - Edys Sánchez

Original	Expediente	Copia	Contratista

	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
CORPOAMAZONIA	*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*
Código: F-CBS-002	**Versión: 4.0-2015**

DE SERVICIOS PROFESIONALES		DE APOYO A LA GESTIÓN		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			X
FECHA DEL ACTA	24/10/2017	CONTRATO No.	0834	AÑO	2015		

En constancia se firma en Mocoa. (Putumayo), a los Veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2017.

POR CORPOAMAZONIA	POR EL CONTRATISTA
CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA	**GUIDO ENRIQUE GAZCA DELVASTO**
Directora General (E) Según acuerdo 0013 de 27 de Septiembre de 2017	Representante legal BOSQUES, SUELOS Y AGUAS

Por los funcionarios SUPERVISORES DE CORPOAMAZONIA	
ARGENIS OBULIA LASSO OTAYA	**MARIO ANGEL BARON CASTRO**
Directora Territorial Putumayo	Director Territorial Caquetá

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 80 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO, Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8[illegible]30 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade E.	Revisó parte técnica	Argenis Obdulia Lasso O.
Proyectó	Mario Andres Erazo Piedrahita		Marcela Pérez - Edys Sánchez

Original	Expediente	Copia	Contratista