Informe de Supervisión No:	8
Contrato No:	202501433 adición y prorroga n°1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	HELLEN KATHERINE PERNA RODRIGUEZ		
Identificación:	1143155437		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZOONOSIS DENTRO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.* prorróguese la cláusula CUARTA – PLAZO, por el termino de hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir la terminación del plazo inicial de ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202500325** **202502328**	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 01 / 29 2025 / 09 / 10
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202502722** **202507657**	**Fecha del R.P.**	2025 / 04 / 23 2025 / 10 / 20

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 19.200.000
	Adición 1	$ 7.300.000
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 26.500.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025/ 04 / 23	2025/ 12 / 31		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRORROGA	2025/10/15	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	7.300.000	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$19.200.000
Adición No. 1		$ 7.300.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$26.500.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 23.300.000
Valor por ejecutar		$ 3.200.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		8

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Participar en las jornadas de inducción y reinducción, programadas por el Programa.	Esta actividad fue ejecutada en otro periodo.
Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado	Santo tomas. Inspecciones: 1. Centro educativo ángel de mi guarda. 2. Centro educativo Gabriela mistral. 3. Centro educativo lucecita.
Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres	SANTO TOMAS 1. Barrio: 7 De agosto:

los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado	1. Centro educativo ángel de mi guarda. 2. Centro educativo Gabriela mistral. 3. Centro educativo lucecita.
Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda (1a visita: diagnóstico, lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las Zoonosis priorizadas por el programa, de ser posible: eliminación de factores de riesgo; 2da visita: verificación de cumplimiento de las recomendaciones; 3ra visita: seguimiento final), con un mínimo mensual de 500 viviendas visitadas, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado.	SANTO TOMAS 1. Barrio: 7 De agosto: Viviendas visitadas: 31 Viviendas inspeccionadas: 30 (Tercera visita) 2. Barrio La florida: Viviendas visitadas: 62 Viviendas inspeccionadas: 59 (tercera visita) 3. Buena esperanza: Viviendas visitadas: 207 Viviendas inspeccionadas: 185 (cuarta visita).
Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis.	Esta actividad fue ejecutada en otro periodo.
Realizar el diligenciamiento completo, con letra legible y sin enmendaduras de las planillas, formatos y actas que soportan la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis o la metodología o del medio a través del cual se recolecte la información según las indicaciones del Programa.	Santo tomas. Inspecciones: 4. Centro educativo ángel de mi guarda. 5. Centro educativo Gabriela mistral. 6. Centro educativo lucecita.
Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales).	SANTO TOMAS 4. Barrio: 7 De agosto: Viviendas visitadas: 31 Viviendas inspeccionadas: 30 (Tercera visita) 5. Barrio La florida: Viviendas visitadas: 62 Viviendas inspeccionadas: 59 (tercera visita) 6. Buena esperanza: Viviendas visitadas: 207 Viviendas inspeccionadas: 185 (cuarta visita).

Realizar entrega diaria de las planillas que soportan la ejecución de las actividades al Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado.	Esta actividad fue ejecutada en otro periodo.
Participar en las reuniones quincenales convocadas por el Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis.	Santo tomas. Inspecciones: 7. Centro educativo ángel de mi guarda. 8. Centro educativo Gabriela mistral. 9. Centro educativo lucecita. 1.
Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o a los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones epidemiológicas que lo requieran.	SANTO TOMAS 7. Barrio: 7 De agosto: Viviendas visitadas: 31 Viviendas inspeccionadas: 30 (Tercera visita) 8. Barrio La florida: Viviendas visitadas: 62 Viviendas inspeccionadas: 59 (tercera visita) 9. Buena esperanza: Viviendas visitadas: 207 Viviendas inspeccionadas: 185 (cuarta visita).
Brindar apoyo en la ejecución de intervención química realizada para el control de la Leptospirosis.	Esta actividad fue ejecutada en otro periodo.
Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación.	Santo tomas. Inspecciones: 10. Centro educativo ángel de mi guarda. 11. Centro educativo Gabriela mistral. 12. Centro educativo lucecita.
Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, de forma personal e intransferible, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	SANTO TOMAS 10. Barrio: 7 De agosto: Viviendas visitadas: 31 Viviendas inspeccionadas: 30 (Tercera visita) 11. Barrio La florida: Viviendas visitadas: 62

	Viviendas inspeccionadas: 59 (tercera visita) 12. Buena esperanza: Viviendas visitadas: 207 Viviendas inspeccionadas: 185 (cuarta visita).
Realizar informe mensual de actividades	Esta actividad fue ejecutada en otro periodo.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	9487151691	2025/06/04	$119.600
2	9486384773	2025/05/22	$440.500
3	9488159072	2025/07/11	$440.500
4	9488920187	2025/08/21	$440,500
5	9490801346	2025/09/18	$440,500
6	9492200794	2025/10/15	$440,500
7	9493709296	2025/11/14	$440.500
8	9495174865	2025/12/05	$440.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 3.203.100**

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.834.196 de Baranoa

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.143.155.437 de Barranquilla

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

CERTIFICACIÓN

Yo, HERNAN ENRIQUE ARGOTE BERDUGO, identificado con cédula de ciudadanía No 72.213.788 de Barranquilla, como profesional de apoyo al Programa Departamental de ETV y Zoonosis, de la Subsecretaría de Salud Pública del departamento del Atlántico, certifico que el contratista, **HELLEN KATHERINE PERNA RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° **1143155437**; reporto la ejecución de las actividades suscritas en el contrato N° **202501433 adición y prorroga N° 1**; de fecha 23 De abril de 2025, en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas-		
#	Obligación	Producto
1.	Participar en las jornadas de inducción y reinducción, programadas por el Programa.	Esta actividad fue ejecutada en otro periodo.
2.	Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado.	Santo tomas. Inspecciones: 1. Centro educativo ángel de mi guarda. 2. Centro educativo Gabriela mistral. 3. Centro educativo lucecita.
3.	Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda (1a visita: diagnóstico, lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las Zoonosis priorizadas por el programa, de ser posible: eliminación de factores de riesgo; 2da visita: verificación de cumplimiento de las recomendaciones; 3ra visita: seguimiento final), con un mínimo mensual de 500 viviendas visitadas, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado.	SANTO TOMAS 1. Barrio: 7 De agosto: Viviendas visitadas: 31 Viviendas inspeccionadas: 30 (Tercera visita) 2. Barrio La florida: Viviendas visitadas: 62 Viviendas inspeccionadas: 59 (tercera visita) 3. Buena esperanza: Viviendas visitadas: 207 Viviendas inspeccionadas: 185 (cuarta visita).
4.	Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis.	(Actividad no programada)

5.	Realizar el diligenciamiento completo, con letra legible y sin enmendaduras de las planillas, formatos y actas que soportan la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis o la metodología o del medio a través del cual se recolecte la información según las indicaciones del Programa.	Santo Tomás: 14 planillas digitadas, 0 devoluciones que fueron corregidas y entregadas nuevamente.
6.	Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales).	Se realizo recolección de inservibles el dia 06 de noviembre en el barrio el Carmen recolectando un total de 15 toneladas de inservibles que fueron recogidos por la empresa interAseo.
7.	Realizar entrega diaria de las planillas que soportan la ejecución de las actividades al Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado.	Santo Tomás: Total de planillas entregadas en el periodo de 14, entrega diaria al profesional líder de campo, quien validó y aprobó la calidad de la información diligenciada.
8.	Participar en las reuniones quincenales convocadas por el Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis.	14 de Noviembre: Reunión con la Líder de Campo en el Hospital de sabana grande, para capacitar y fortalecer conocimientos, sobre el cumplimiento de metas y reforzar conocimientos en general.
9.	Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o a los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones epidemiológicas que lo requieran.	Santo tomas: sin emergencias en el periodo reportado.
10.	Brindar apoyo en la ejecución de intervención química realizada para el control de la Leptospirosis.	(Actividad no programada)
11.	Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación.	(Actividad no programada)

12.	Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, de forma personal e intransferible, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Actividad no programada
13.	Realizar informe mensual de actividades.	Se realizó informe mensual de actividades, enviándoselas por correo electrónico al líder de campo.

La presente certificación se expide a petición del supervisor del contrato con la finalidad que la contratista pueda gestionar la cuenta de cobro del contrato en mención.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento a los (05), días del mes de diciembre de 2025.

HERNAN ENRIQUE ARGOTE BERDUGO
Profesional de apoyo al Programa Departamental de ETV y Zoonosis
Subsecretaria de salud pública
Secretaría de Salud del Atlántico

PROYECTÓ Y VALIDÓ: (Libia Beleño) - Profesional contratista de apoyo – Programa ETV y Zoonosis.