ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (SEGUNDO SEMESTRE)**

| CONVENIO-VIGENCIA: | 9372-2024 | NOMBRE ESAL: | FUNDACIÓN DA AMOR FUNDAMOR | | | | | COBERTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO : | 113513-CCCP 05-001 - EL BOSQUE | LOCALIDAD | USME | FECHA INICIO CONVENIO: | 3/12/2024 | FECHA FINALIZACIÓN CONVENIO: | 28/06/2025 | 200 |

**APORTES SDIS**

| RUBRO | | VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones) | EJECUCION DICIEMBRE 2024 | EJECUCION ENERO 2025 | EJECUCION FEBRERO 2025 | EJECUCION MARZO 2025 | EJECUCION ABRIL 2025 | EJECUCION MAYO 2025 | EJECUCION JUNIO 2025 | TOTAL EJECUTADO | SALDO NO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS VARIABLES | Minuta Alimentos | $ 278.027.245,00 | $ 36.998.269,00 | $ 41.465.112,00 | $ 39.666.264,00 | $ 38.064.076,00 | $ 38.108.928,00 | $ 41.140.320,00 | $ 36.376.704,00 | $ 271.819.673,00 | $ 6.207.572,00 | 97,76% |
| COSTOS FIJOS | Responsable del Servicio | $ 27.653.149,00 | $ 3.656.625,00 | $ 4.044.358,00 | $ 4.044.358,00 | $ 4.044.358,00 | $ 4.044.358,00 | $ 4.044.358,00 | $ 3.774.734,00 | $ 27.653.149,00 | $ - | 100,00% |
| | Manipuladores (as) de alimentos | $ 47.339.469,00 | $ 6.130.938,00 | $ 6.945.258,00 | $ 6.945.258,00 | $ 6.945.258,00 | $ 6.945.258,00 | $ 6.945.258,00 | $ 6.482.241,00 | $ 47.339.469,00 | $ - | 100,00% |
| | Auxiliar Administrativo | $ 15.779.823,00 | $ 2.043.646,00 | $ 2.315.086,00 | $ 2.315.086,00 | $ 2.315.086,00 | $ 2.315.086,00 | $ 2.315.086,00 | $ 2.160.747,00 | $ 15.779.823,00 | $ - | 100,00% |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles. | $ 8.659.494,00 | $ 1.121.491,00 | $ 1.270.450,00 | $ 1.270.450,00 | $ 1.270.450,00 | $ 1.270.450,00 | $ 1.270.450,00 | $ 1.185.753,00 | $ 8.659.494,00 | $ - | 100,00% |
| COSTOS DE REALIZACION | Dotación operarios(as) | $ 2.137.963,00 | $ - | $ - | $ 1.533.220,00 | $ - | $ - | $ - | $ 604.743,00 | $ 2.137.963,00 | $ - | 100,00% |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista. | $ 809.063,00 | $ - | $ - | $ 580.212,00 | $ - | $ - | $ - | $ 185.640,00 | $ 765.852,00 | $ 43.211,00 | 94,65% |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | $ 8.656.034,00 | $ 887.282,00 | $ 1.335.240,00 | $ 1.328.358,00 | $ 1.445.220,00 | $ 1.351.364,00 | $ 443.638,00 | $ 1.864.932,00 | $ 8.656.034,00 | $ - | 100,00% |
| | Archivo | $ 356.997,00 | $ 256.017,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 100.980,00 | $ 356.997,00 | $ - | 100,00% |
| TOTAL COSTOS VARIABLES | | $ 278.027.245,00 | $ 36.998.269,00 | $ 41.465.112,00 | $ 39.666.264,00 | $ 38.064.076,00 | $ 38.108.928,00 | $ 41.140.320,00 | $ 36.376.704,00 | $ 271.819.673,00 | $ 6.207.572,00 | 97,76% |
| TOTAL COSTOS FIJOS | | $ 99.431.935,00 | $ 12.952.700,00 | $ 14.575.152,00 | $ 14.575.152,00 | $ 14.575.152,00 | $ 14.575.152,00 | $ 14.575.152,00 | $ 13.603.475,00 | $ 99.431.935,00 | $ - | 100,00% |
| TOTAL COSTOS DE REALIZACION | | $ 11.960.057,00 | $ 1.143.299,00 | $ 1.335.240,00 | $ 3.441.790,00 | $ 1.445.220,00 | $ 1.351.364,00 | $ 443.638,00 | $ 2.756.295,00 | $ 11.916.846,00 | $ 43.211,00 | 99,63% |
| Descuentos Por Requerimientos Reiterados | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00% |
| TOTAL APORTES SDIS | | $ 389.419.237,00 | $ 51.094.268,00 | $ 57.375.504,00 | $ 57.683.206,00 | $ 54.084.448,00 | $ 54.035.444,00 | $ 56.159.110,00 | $ 52.736.474,00 | $ 383.168.454,00 | $ 6.250.783,00 | 98,39% |

**Representante Legal**



**Firma Representante Legal**
**Nombres y Apellidos: FULGENCIO HERRERA CUADROS**
**Cédula de Ciudadanía: CC 79813399**

**Contador Público / Revisor Fiscal**



**Firma Contador Público / Revisor Fiscal**
**Nombres y Apellidos: HÉCTOR HERNÁN ZÁRATE BELTRÁN**
**Cédula de Ciudadanía: C.C. 79.334.052**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (SEGUNDO SEMESTRE)**

| CONVENIO-VIGENCIA: | 9372-2024 | NOMBRE ESAL: | FUNDACIÓN DA AMOR FUNDAMOR | | | | | COBERTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO : | 113513-CCCP 05-001 - EL BOSQUE | LOCALIDAD | USME | FECHA INICIO CONVENIO: | 3/12/2024 | FECHA FINALIZACIÓN CONVENIO: | 28/06/2025 | 200 |

| APORTES ASOCIADO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO | | VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones) | EJECUCION DICIEMBRE 2024 | EJECUCION ENERO 2025 | EJECUCION FEBRERO 2025 | EJECUCION MARZO 2025 | EJECUCION ABRIL 2025 | EJECUCION MAYO 2025 | EJECUCION JUNIO 2025 | TOTAL EJECUTADO | SALDO NO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| COSTOS FIJOS | Nutricionista y Dietista | $ 3.687.088,00 | $ 487.550,00 | $ 539.248,00 | $ 539.248,00 | $ 539.248,00 | $ 539.248,00 | $ 539.248,00 | $ 503.298,00 | $ 3.687.088 | $ - | 100,00% |
| | Espacio Fisico Funcional | $ 15.148.374,00 | $ 1.150.000,00 | $ 1.210.000,00 | $ 1.210.000,00 | $ 1.210.000,00 | $ 1.210.000,00 | $ 1.210.000,00 | $ 1.210.000,00 | $ 8.410.000 | $ 6.738.374 | 55,51% |
| COSTOS DE REALIZACION | Servicios públicos | $ 7.707.901,00 | $ 377.440,00 | $ 1.168.231,00 | $ 1.182.450,00 | $ 1.318.141,00 | $ 1.130.620,00 | $ 1.267.788,00 | $ 1.098.340,00 | $ 7.543.010 | $ 164.891 | 97,86% |
| | Telefonia fija e Internet | $ 825.213,00 | $ 50.000,00 | $ 48.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 348.000 | $ 477.213 | 42,17% |
| | Menaje en Sitio | $ 524.652,00 | $ - | $ - | $ 376.249,00 | $ - | $ - | $ - | $ 148.403,00 | $ 524.652 | $ - | 100,00% |
| | Menaje Portable y Bolsa | $ 792.036,00 | $ - | $ - | $ 568.001,00 | $ - | $ - | $ - | $ 224.035,00 | $ 792.036 | $ - | 100,00% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles | $ 121.792,00 | $ - | $ - | $ 87.342,00 | $ - | $ - | $ - | $ 34.450,00 | $ 121.792 | $ - | 100,00% |
| | Papeleria e impresiones | $ 1.095.440,00 | $ 342.886,00 | $ - | $ - | $ - | $ 448.831,00 | $ - | $ 303.723,00 | $ 1.095.440 | $ - | 100,00% |
| APORTES ADICIONALES | Responsable del Servicio | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00% |
| | Manipuladores de alimentos (operario) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00% |
| | Auxiliar Administrativo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00% |
| | Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista. (Factor de Selección No.3) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00% |
| TOTAL COSTOS FIJOS | | $ 18.835.462,00 | $ 1.637.550,00 | $ 1.749.248,00 | $ 1.749.248,00 | $ 1.749.248,00 | $ 1.749.248,00 | $ 1.749.248,00 | $ 1.713.298,00 | $ 12.097.088,00 | $ 6.738.374 | 64,22% |
| TOTAL COSTOS DE REALIZACION | | $ 11.067.034,00 | $ 770.326,00 | $ 1.216.231,00 | $ 2.264.042,00 | $ 1.368.141,00 | $ 1.629.451,00 | $ 1.317.788,00 | $ 1.858.951,00 | $ 10.424.930,00 | $ 642.104 | 94,19% |
| TOTAL APORTES ADICIONALES | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00% |
| TOTAL APORTES ASOCIADO | | $ 29.902.496,00 | $ 2.407.876,00 | $ 2.965.479,00 | $ 4.013.290,00 | $ 3.117.389,00 | $ 3.378.699,00 | $ 3.067.036,00 | $ 3.572.249,00 | $ 22.522.018,00 | 7.380.478 | 75,31% |

**Representante Legal**



**Firma Representante Legal**
**Nombres y Apellidos: FULGENCIO HERRERA CUADROS**
**Cédula de Ciudadanía: CC 79813399**

**Contador Público / Revisor Fiscal**



**Firma Contador Público / Revisor Fiscal**
**Nombres y Apellidos: HÉCTOR HERNÁN ZÁRATE BELTRÁN**
**Cédula de Ciudadanía: C.C. 79.334.052**