ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ

NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Planeación y Obras publicas

ACTA DE TERMINACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	26 de diciembre de 2025		
CONTRATO No.:	083 DE 2025	**FECHA:**	9 de octubre de 2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**PROCESO No.:**	MT-MC-2025-014
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR CONTRATO INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($32.168.540,00)		
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS mcte ($ 5.500.000,oo).		
VALOR TOTAL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS mcte ($ 37.668.540,oo).		
CONTRATISTA:	INGECOM S&D SAS		
NIT:	901366179-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NEIDER SUAREZ ALVARADO, CC No. 23,292.660 de Sora		
SUPERVISORA:	MARTHA LILIANA RACHEN CELY		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
PRORROGA No. 1	DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN	17 de octubre de 2025		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A		
FECHA PRORROGA No. 1:	16 de diciembre de 2025		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	16 de diciembre de 2025		
FECHA TERMINACIÓN REAL:	26 de diciembre de 2025		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	DIEZ (10) DIAS

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 5.500.000,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS mcte ($ 37.668.540,oo).
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	26 de diciembre de 2025

En el Municipio de Toca , a los VEINTISEIS (26) días del mes de DICIEMBRE del año 2025,en el despacho de la Secretaría de Planeación se reunieron, la Arquitecta MARTHA LILIANA RACHEN CELY, como SUPERVISOR(A) del Municipio de Toca y por otra parte INGECOM S&D S.A.S, Nit: 901366179-9, R/Legal NEIDER SUAREZ ALVARADO, identificada con C.C. No. 23,292,660 de Sora, con el fin de suscribir el Acta de Terminación, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a la visita de obra por el contratista y la supervisión se dejan las siguientes consideraciones:

ACTA DE TERMINACIÓN

1. Que se verifico la ejecución total de cantidades descritas en el contrato No. 083 DE 2025 de conformidad con las actividades especificadas en dicho contrato, sus adiciones y/o modificaciones , dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones técnicas establecidas.

2. Que el contratista ejecuto cada una de las actividades dentro de los plazos establecidos acordados entre las partes.

3. Que la supervisión deja constancia que el plazo de ejecución del contrato finaliza en la fecha prevista contractualmente; no obstante, el acta de recibo final se suscribirá una vez el contratista haga entrega de la totalidad de los documentos y soportes requeridos por la Entidad para verificar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales

1. ENTREGABLES DOCUMENTOS FINALES PARA LIQUIDACION

a)Entrega de informe ejecutivo final con la descripción de las actividades de obra ejecutada, alcance del proyecto, población beneficiada, resumen de programación de obra física y financiera, aspectos contractuales relevantes, descripción de los procedimientos utilizados, registro fotográfico.

b)Paz y salvo del personal utilizado y de la maquinaria y equipos contratados.

c)Actualizacion de polizas con respecto al acta de terminación del contrato y aprobadas por la supervision.

d)Cuadro de resumen de resultados de ensayos realizados en las diferentes actividades ejecutadas en el proyecto. Este cuadro debe contener como munimo, fecha de muestreo, fecha de ensayo, tipo de ensayo, norma del ensayo, resultado obtenido y si cumple o no. Adjuntar en orden cronologico cada ensayo realizado durante el proyecto.

e)Cuadro de personal vinculado durante el proyecto, con sus respectivos documentos de afiliación y planillas de pagos de seguridad social.

f)Proyecto de acta de entrega y recibo final con sus respectivas con sus respectivas memorias de cálculo de cantidades de obra final.

g)Informe de ejecución de imprevistos con el cual se soporta el valor del contrato

h)Certificación de cumplimientos de seguridad social.

i)Certificación de cumplimiento de normas técnicas de construcción.

j) Anexar bitácora, firmada por Residentes de Obra e Interventoría. (Contenido mínimo: Hora de inicio, descripción de personal y equipos, estado de tiempo, descripción de actividades, hora de finalización).

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
TOTALES				$ -

3. ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	17/10/2025
ADICIONAL Y PRORROGA No. 1	16/12/2025
ACTA DE TERMINACION	26/12/2025

NOTA: LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACEN REFERENCIA AL CONTRATO Y LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INGECOM S&D SAS
R/Legal - Neider Suarez Alvarado
Contratista

MARTHA LILIANA RACHEN CELY
SECRETARIA DE PLANEACION
SUPERVISION