Impreso el 30/12/2025 4:26:24 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2025004540036

Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/12/2025 17:46:09

Identificador: 1644816

Formulador Ciudadano: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial Norte de Santander

Formulador Oficial : Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial Norte de Santander

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3602 - Generación y formalización del empleo

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	05. Educación, formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo	c. Oportunidades de educación, formación, y de inserción y reconversión laboral

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2024-2027, NORTE TERRITORIO DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Apuesta 2. Productividad y Competitividad en las empresas

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO
Iniciativa Capitulo SGR FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

OCAÑA: Plan de Desarrollo Municipal de Ocaña 2024-2027
"Ocaña Renovada"
ABREGO: Plan de Desarrollo Municipal de Ábrego 2024-2027
"El Compromiso es con la Gente"
CONVENCION: Plan de Desarrollo Municipal de Convención 2024-2027
"Convención Sí Vale"
EL CARMEN: Plan de Desarrollo Municipal de El Carmen 2024-2027
"Creo en El Carmen"
LA PLAYA DE BELEN: Plan de Desarrollo Municipal de La Playa de Belén 2024-2027
"La Esperanza nos Une"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

OCAÑA: Desarrollo Económico y Competitividad
ABREGO: El Compromiso es con la Gente para un Mejor Desarrollo Económico y Productivo
CONVENCION: Desarrollo Económico y Productivo
EL CARMEN: Oportunidades y Bienestar para Todos
LA PLAYA DE BELEN: Desarrollo Económico Sostenible

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

OCAÑA: Programa de Inclusión Productiva y Emprendimiento Juvenil
ABREGO: Programa de Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales y Jóvenes
CONVENCION: Programa de Empleo, Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Juvenil
EL CARMEN: Programa de Inclusión Productiva y Formación para el Trabajo de Jóvenes
LA PLAYA DE BELEN: Programa de Capacitación y Fortalecimiento Productivo Juvenil

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitadas capacidades para emprender en la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las limitadas capacidades para emprender entre la juventud rural y urbana de los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, continúan siendo una barrera estructural para su inclusión productiva. Las brechas en formación, conocimiento y acceso a recursos productivos reducen la autonomía económica de la juventud y limitan la posibilidad de transformar ideas en iniciativas sostenibles. A esto se suma la insuficiente pertinencia y cobertura de la formación complementaria orientada al emprendimiento, que no responde plenamente a las necesidades productivas del entorno ni a los perfiles juveniles, generando rezagos que afectan la competitividad de los emprendimientos emergentes.
El panorama se agrava por el bajo acceso a mecanismos de financiación adaptados a las etapas tempranas del emprendimiento juvenil. Los requisitos de las entidades financieras excluyen a gran parte de la población joven, especialmente en zonas rurales, obligándola a recurrir a fuentes informales o a abandonar sus iniciativas por falta de capital. Asimismo, persisten dificultades para acceder a espacios de promoción comercial como ferias, vitrinas o ruedas de negocio que permitan posicionar productos y servicios, lo que limita la inserción en mercados locales y regionales y reduce el potencial de crecimiento económico juvenil.
Este contexto se desarrolla en un entorno nacional marcado por altas tasas de desempleo juvenil, informalidad laboral y pobreza, factores que restringen las oportunidades económicas y productivas de la juventud. La combinación de estas condiciones configura un escenario adverso para la creación y consolidación de emprendimientos juveniles en los municipios priorizados. En consecuencia, superar estas brechas requiere fortalecer la formación pertinente, ampliar el acceso a financiamiento y consolidar estrategias de promoción comercial que brinden a los jóvenes las condiciones necesarias para emprender de manera sostenible. + en Doc Tecnico

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1. Cobertura del Proyecto

Jóvenes priorizados para la etapa de orientación en el emprendimiento: 300.

Jóvenes priorizados para la etapa de entrega de insumos: 250.

2. Indicadores Demográficos – Municipios Priorizados

Población total conjunta: 217.428 habitantes.

Total de hombres: 106.342 personas.

Total de mujeres: 111.086 personas.

3. Población Joven (18–28 años) – Total y Distribución

Población joven total: 38.218 personas.

Hombres jóvenes: 19.059 personas.

Mujeres jóvenes: 19.159 personas.

Participación de la juventud sobre la población total conjunta: 17,58%.

4. Detalle de Población Joven por Municipio

Ábrego: 3.114 hombres / 3.074 mujeres.

Convención: 2.004 hombres / 1.831 mujeres.

El Carmen: 1.272 hombres / 1.176 mujeres.

La Playa de Belén: 721 hombres / 701 mujeres.

Ocaña: 11.948 hombres / 12.377 mujeres.

5. Indicadores del Mercado Laboral (DANE, 2025)

Tasa de desocupación nacional: 8,2%.

Tasa de desocupación nacional – hombres: 6,2%.

Tasa de desocupación nacional – mujeres: 10,9%.

Tasa de desocupación juvenil (15–28 años): 14,6%.

6. Indicadores de Pobreza (DANE, 2024–2025)

Pobreza Monetaria – Total Nacional: 31,8%.

Pobreza Monetaria – Norte de Santander: 35,3%.

Pobreza Monetaria Extrema – Total Nacional: 11,7%.

Pobreza Monetaria Extrema – Norte de Santander: 8,7%.

7. Indicadores SISBEN IV (Enero 2025)

Cúcuta, 171.548 personas en el Grupo A, 250.715 en el Grupo B, 138.697 en el Grupo C y 32.930 en el Grupo D.
Ábrego, 21.034 personas en el Grupo A, 10.931 en el Grupo B, 1.624 en el Grupo C y 389 en el Grupo D.
Convención, 12.342 personas en el Grupo A, 6.818 en el Grupo B, 1.087 en el Grupo C y 301 en el Grupo D.
El Carmen, 9.644 personas en el Grupo A, 3.581 en el Grupo B, 761 en el Grupo C y 283 en el Grupo D.
La Playa de Belén, 4.670 personas en el Grupo A, 2.948 en el Grupo B, 568 en el Grupo C y 95 en el Grupo D.

Ocaña, 47.847 personas en el Grupo A, 42.013 en el Grupo B, 14.413 en el Grupo C y 3.478 en el Grupo D.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente acceso de los jovenes a acciones que promuevan el emprendimiento en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander	**1.2** Bajo acceso de los jóvenes a mecanismos de financiación que impulsen la generación y desarrollo de emprendimientos
	1.1 Escasa oferta de formación complementaria que faciliten el emprendimiento en jóvenes
	1.3 Limitados espacios y estrategias de promoción comercial para la difusión de emprendimientos juveniles.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Persistencia la vulnerabilidad económica y la baja generación de ingresos sostenibles en la población juvenil.	**1.2** Restricción para la creación y crecimiento de los emprendimientos de jóvenes
	1.1 Dificultades para la inserción laboral y la creación de oportunidades económicas locales.
	1.3 Bajo nivel de expansión, competitividad y permanencia de los emprendimientos juveniles.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** OCAÑA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar oportunidades económicas locales para juventud rural y urbana.	Apoyo en la ejecución del proyecto de acuerdo con las orientaciones del ejecutor.
Actor: Municipal **Entidad:** ÁBREGO - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar oportunidades económicas locales para juventud rural y urbana.	Apoyo en la ejecución del proyecto de acuerdo con las orientaciones del ejecutor.
Actor: Municipal **Entidad:** CONVENCIÓN - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar oportunidades económicas locales para juventud rural y urbana.	Apoyo en la ejecución del proyecto de acuerdo con las orientaciones del ejecutor.
Actor: Municipal **Entidad:** LA PLAYA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar oportunidades económicas locales para juventud rural y urbana.	Apoyo en la ejecución del proyecto de acuerdo con las orientaciones del ejecutor.
Actor: Municipal **Entidad:** EL CARMEN - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar oportunidades económicas locales para juventud rural y urbana.	Apoyo en la ejecución del proyecto de acuerdo con las orientaciones del ejecutor.
Actor: Otro **Entidad:** COMUNIDAD **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Disminución de las problemáticas sociales derivadas a las limitadas capacidades para emprender, como el desempleo, la pobreza y niveles de inseguridad entre otras.	Espacios de comercialización, compras públicas/sociales, acompañamiento comunitario.

Actor: Otro **Entidad:** Jóvenes beneficiarios (18-28 años) **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a formación para el emprendimiento, capital productivo y vitrinas comerciales. Mejorar sus ingresos	Participar activamente en la ejecución del proyecto conforme a los lineamientos y directrices establecidas; garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos; y atender de manera oportuna los requerimientos del operador y de la Gobernación de Norte de Santander durante la ejecución del proyecto y después de su finalización.
Actor: Departamental **Entidad:** Norte de Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen.	Financiera, Técnica y Legal

02 - Análisis de los participantes

El departamento Norte de Santander, a través de la ejecución del proyecto, fortalecerá las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa De Belén, Convención y El Carmen, esto se ha solicitado y concertado en los ejercicios del plan de desarrollo en las mesas con las regiones, municipios, sectores y grupos poblacionales, de igual forma las alcaldías municipales han solicitado la priorización del presente proyecto, por ello a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, se articula la presentación del presente proyecto cumpliendo los requisitos necesarios para su aprobación.

Para garantizar la debida ejecución del proyecto la administración departamental realizará la supervisión que dará cuentas de la ejecución física y financiera a través de informes mensuales, en ese mismo sentido se invitará a la comunidad en general a que pueda organizarse y realizar veeduría al proyecto.

Los municipios y beneficiarios (Jóvenes de 18 a 28 años) participaran activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor que se designe en el proyecto.

Se invitará a la comunidad y redes locales a conformar veedurías ciudadanas para garantizar transparencia y trazabilidad durante todo el ciclo del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

38.218

Fuente de la información

DANE (2025). Proyeccio¬nes y actualización post COVID-19 – Población Joven 18 -28 años municipios priorizados

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Carmen **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Convención **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** La Playa **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Ábrego **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Ocaña **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

300

Fuente de la información

Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.- Priorización mediante criterios contenidos en el proyecto

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Ocaña **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Ábrego **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** La Playa **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Convención **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Carmen **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	150	Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.- Priorización mediante criterios contenidos en el proyecto
	Femenino	150	Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.- Priorización mediante criterios contenidos en el proyecto
Etapa del ciclo de vida	Juventud 14 – 26 años	300	Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.- Priorización mediante criterios contenidos en el proyecto

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitadas capacidades para emprender en la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades para emprender en la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas Capacitadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 300 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.
Unidades productivas creadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 250 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente acceso de los jovenes a acciones que promuevan el emprendimiento en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander	Aumentar el acceso de los jovenes a acciones que promuevan el emprendimiento en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander
Causa indirecta 1.1 Escasa oferta de formación complementaria que faciliten el emprendimiento en jóvenes	Incrementar programas de formación complementaria que faciliten el emprendimiento en jóvenes
Causa indirecta 1.2 Bajo acceso de los jóvenes a mecanismos de financiación que impulsen la generación y desarrollo de emprendimientos	Ampliar el acceso de los jóvenes a mecanismos de financiación que impulsen la generación y desarrollo de emprendimientos
Causa indirecta 1.3 Limitados espacios y estrategias de promoción comercial para la difusión de emprendimientos juveniles.	Promover espacios y estrategias de promoción comercial para la difusión de emprendimientos juveniles.

Impreso el 30/12/2025 4:26:26 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Jovenes con emprendimientos creados y en operación

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al resultado del proyecto, reflejado en la creación y puesta en operación de emprendimientos liderados por jóvenes, que, tras recibir formación, apoyo con insumos y herramientas y acompañamiento técnico, se encuentran en funcionamiento efectivo, ofertando bienes o servicios y generando ingresos en los municipios de intervención.

Descripción de la Demanda

Numero de jovenes del area rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen con emprendimientos creados y en operación.

Descripción de la Oferta

Numero de jovenes del area rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen que requieren ser fortalecidos se toma como base el 14,6% del desempleo en jovenes y el total de jovenes en los municpios priorizados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	5.580,00	-5.580,00
2025	350,00	5.580,00	-5.230,00
2026	250,00	5.230,00	-4.980,00
2027	0,00	5.230,00	-5.230,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen Norte de Santander comprende una intervención estratégica que se implementará en los cinco municipios priorizados. El universo de atención lo constituyen 300 jóvenes entre 18 y 28 años (criterio habilitante y de focalización), residentes y verificados por la Gobernación; de ellos, 250 accederán a dotación estrictamente productiva y 250 participarán en promoción y difusión. Asimismo, el alcance temático se organiza en seis líneas de activos productivos: peluquería barbería; cuidado de manos y pies; confecciones; fortalecimiento de unidades agroindustriales y sus subproductos; establecimiento de unidades apícolas; y fortalecimiento de líneas productivas en frutales. En consecuencia, el alcance trasciende la capacitación aislada y habilita operación mínima viable, integrando vitrinas y activaciones comerciales para estimular la primera venta. La ejecución seguirá una ruta en tres momentos: i) orientación y capacitación empresarial (300 jóvenes); ii) acceso a financiamiento y dotación (250 emprendedores con expedientes técnicos y topes de referencia); y iii) promoción y difusión (250 unidades), con reglas homogéneas para los cinco municipios, publicación de listados de elegibles y suplentes.

Además, el alcance funcional se concreta en cinco frentes complementarios que aseguran coherencia medios fines; por una parte, formación y mentoría con mallas curriculares por línea, listas de asistencia, y planes de negocio validados por beneficiario; por otra, dotación productiva mediante expedientes técnicos por línea, actas de entrega; asimismo, promoción comercial con participación en ferias/vitrinas; en cuarto lugar, encadenamientos y fortalecimiento organizativo; y, finalmente, seguimiento y resultados

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Ocaña **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Ábrego **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** La Playa **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Convención **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Carmen **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 6.268.988.664,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 6.268.988.664,00

Aumentar el acceso de los jovenes a acciones que promuevan el emprendimiento en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de gestión para el emprendimiento (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de planesde negocio **Cantidad:** 250,0000 **Costo:** $ 6.268.988.664,00	**1.1.1** Diseñar y ejecutar estrategias de divulgación y comunicación para posicionar el proyecto a nivel local y regional (Componente 1: Divulgación y Comunicaciones). **Costo:** $ 36.346.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Desarrollar procesos de socialización y sensibilización para promover la apropiación comunitaria del proyecto (Componente 2: Socialización y Sensibilización). **Costo:** $ 38.530.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Implementar un programa integral de fortalecimiento empresarial para jóvenes emprendedores en los municipios focalizados (Componente 3: Orientación y Capacitación Empresarial). **Costo:** $ 598.210.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Fortalecer las unidades de activo productivo en los sectores priorizados mediante la dotación de insumos, herramientas y equipos (Componente 4: Estrategia de Acceso a Financiamiento). **Costo:** $ 3.533.975.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de gestión para el emprendimiento (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de planesde negocio **Cantidad:** 250,0000 **Costo:** $ 6.268.988.664,00	**1.1.5** Impulsar la promoción y posicionamiento de los emprendimientos juveniles a través de ferias empresariales, vitrinas regionales y medios digitales (Componente 5: Promoción y Difusión de Emprendimientos) **Costo:** $ 700.763.500,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.6 Gestionar los procesos administrativos, financieros y técnicos para asegurar el control y acompañamiento integral del proyecto (Componente 6: Administrativo) **Costo:** $ 1.361.164.164,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Actividad 1.1.1 Diseñar y ejecutar estrategias de divulgación y comunicación para posicionar el proyecto a nivel local y regional (Componente 1: Divulgación y Comunicaciones).

Periodo	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$2.946.000,00	$33.400.000,00
Total	**$2.946.000,00**	**$33.400.000,00**

Periodo	Total
0	$36.346.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar procesos de socialización y sensibilización para promover la apropiación comunitaria del proyecto (Componente 2: Socialización y Sensibilización).

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$870.000,00	$36.000.000,00	$1.660.000,00
Total	**$870.000,00**	**$36.000.000,00**	**$1.660.000,00**

Periodo	Total
0	$38.530.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Implementar un programa integral de fortalecimiento empresarial para jóvenes emprendedores en los municipios focalizados (Componente 3: Orientación y Capacitación Empresarial).

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$59.731.000,00	$390.147.000,00	$148.332.000,00
Total	**$59.731.000,00**	**$390.147.000,00**	**$148.332.000,00**

Periodo	Total
0	$598.210.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Fortalecer las unidades de activo productivo en los sectores priorizados mediante la dotación de insumos, herramientas y equipos (Componente 4: Estrategia de Acceso a Financiamiento).

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$3.533.975.000,00
Total	**$3.533.975.000,00**

Periodo	Total
0	$3.533.975.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Impulsar la promoción y posicionamiento de los emprendimientos juveniles a través de ferias empresariales, vitrinas regionales y medios digitales (Componente 5: Promoción y Difusión de Emprendimientos)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$7.000.000,00	$15.780.000,00	$7.950.000,00	$67.590.000,00	$602.443.500,00
Total	**$7.000.000,00**	**$15.780.000,00**	**$7.950.000,00**	**$67.590.000,00**	**$602.443.500,00**

Periodo	Total
0	$700.763.500,00
Total	

Actividad 1.1.6 Gestionar los procesos administrativos, financieros y técnicos para asegurar el control y acompañamiento integral del proyecto (Componente 6: Administrativo)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	$802.643.064,00	$27.801.100,00	$37.470.000,00	$493.250.000,00
Total	**$802.643.064,00**	**$27.801.100,00**	**$37.470.000,00**	**$493.250.000,00**

Periodo	Total
0	$1.361.164.164,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen,

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demoras en los procesos administrativos de realización del convenio y/o contrato.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en el cronograma	Realizar seguimiento y gestión oportuna ante el área encargada del desarrollo de los convenios y/o contratos.
2-Componente (Productos)	Legales	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución.	Seguimiento permanente en la ejecución del proyecto y controles periódicos al cumplimiento del cronograma por parte de la supervisión Garantizar el cumplimiento con pólizas de garantía
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Fortalecer las unidades de activo productivo en los sectores priorizados mediante la dotación de insumos, herramientas y equipos (Componente 4: Estrategia de Acceso a Financiamiento). Riesgo: Variación en el valor de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	No se logran los resultados esperados. Desequilibrio financiero.	Realizar en etapa precontractual estudio de mercado que permita identificar los aspectos de demanda de los insumos al igual que el valor de los mismos.
	De mercado	Actividad/Entregable: Fortalecer las unidades de activo productivo en los sectores priorizados mediante la dotación de insumos, herramientas y equipos (Componente 4: Estrategia de Acceso a Financiamiento). Riesgo: Defectos en la calidad y consistencia de los materiales encontrados en el mercado y utilizados para el proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Defectos y daños en los equipos, herramientas e insumos entregados a los beneficiarios.	Eficacia en la implementación de la supervisión a los insumos utilizados. Contemplar Pólizas de calidad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Beneficios promedio generados como resultado de la dotacion de insumos y elelementos que ingresan al capital de cada emprendi miento liderados por jóvenes, con un valor estimado aproximado de $ 14.135.900 por emprendimiento, adaptados a la actividad económica desarrollada por cada joven beneficiario.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de Jovenes beneficiarios

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de los insumos que haran parte del capital de cada uno de los beneficiarios del proyecto

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	250,00	$14.135.900,00	$3.533.975.000,00

Los ingresos esperados provienen de la puesta en marcha y fortalecimiento de 250 emprendimientos liderados por jóvenes, cuyas actividades productivas permiten la generación de ingresos sostenidos en el tiempo, contribuyendo al fortalecimiento de su autonomía económica y a su inserción activa en la dinámica productiva del territorio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Jovenes con emprendimientos apoyados

Descripción Valor Unitario: Aumento en el valor promedio estimado de los ingresos anuales generados por cada emprendimiento liderado por jóvenes.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	250,00	$6.000.000,00	$1.500.000.000,00
2	250,00	$6.000.000,00	$1.500.000.000,00
3	250,00	$6.000.000,00	$1.500.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$3.533.975.000,00	$3.533.975.000,00
1	$1.500.000.000,00	$1.500.000.000,00

2	$1.500.000.000,00	$1.500.000.000,00
3	$1.500.000.000,00	$1.500.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$2.827.180.000,0	$0,0	$0,0	$5.073.263.313,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.246.083.313,0
1	$1.200.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.200.000.000,0
2	$1.200.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.200.000.000,0
3	$1.200.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.200.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander					
$791.470.286,19	27,88 %	$1,16	$16.910.877,71	$5.073.263.313,00	$244.302.074,32

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)	$20.293.053,25

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar el acceso de los jovenes a acciones que promuevan el emprendimiento en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander

Producto

1.1. Servicio de gestión para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Planes de negocio aprobados

Medido a través de: Número de planesde negocio

Meta total: 250,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Gobernación de Norte de Santander - Informes en Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	250,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Gobernación de Norte de Santander - Informes en Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	6	**Total:**	**6**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3602 - Generación y formalización del empleo

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

Impreso el 30/12/2025 4:26:27 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Norte de Santander	Departamentos	SGR - Asignación para la inversión regional 60%	0	$6.268.988.664,00
				Total	$6.268.988.664,00
	Total Inversión				$6.268.988.664,00
Total					**$6.268.988.664,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades para emprender en la juventud rural y urbana en los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén, Convención y El Carmen, Norte de Santander	**Personas Capacitadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.	**No se presentan demoras** **La entidad realiza seguimiento para garantizar la realización del convenio y/o contrato.**
		Unidades productivas creadas	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Gobernación Norte de Santander - Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad.	**No se presentan demoras** **La entidad realiza seguimiento para garantizar la realización del convenio y/o contrato.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)	**Planes de negocio aprobados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Gobernación de Norte de Santander - Informes en Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad	**No se presentan demoras** **La entidad realiza seguimiento para garantizar la realización del convenio y/o contrato.**
Actividades	1.1.1 - Diseñar y ejecutar estrategias de divulgación y comunicación para posicionar el proyecto a nivel local y regional (Componente 1: Divulgación y Comunicaciones).(*) 1.1.2 - Desarrollar procesos de socialización y sensibilización para promover la apropiación comunitaria del proyecto (Componente 2: Socialización y Sensibilización).(*) 1.1.3 - Implementar un programa integral de fortalecimiento empresarial para jóvenes emprendedores en los municipios focalizados (Componente 3: Orientación y Capacitación Empresarial).(*) 1.1.4 - Fortalecer las unidades de activo productivo en los sectores priorizados mediante la dotación de insumos, herramientas y equipos (Componente 4: Estrategia de Acceso a Financiamiento).(*) 1.1.5 - Impulsar la promoción y posicionamiento de los emprendimientos juveniles a través de ferias empresariales, vitrinas regionales y medios digitales (Componente 5: Promoción y Difusión de Emprendimientos)(*) 1.1.6 -	**Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 6.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presenta variación en el valor de los insumos**

(*) Actividades con ruta crítica