Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 4
		Versión 06	20/02/2026

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-03-2026 (DD-MM-AA) AL 31-03-2026 (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: De C P S 2 0 2 6 0 2 8 Fecha 13-01-2026 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° 2026000083

FECHA INICIACIÓN: 13-01-2026 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 12-09-2026 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) *6.738.240 VALOR TRANSPORTE (N/A) ($) INFORME No.3 *DE 9

*Incluye adición y prórroga

REVISIÓN CONTABILIDAD: NOMBRE: Marcela Parra A. FIRMA:

(Se diligencia exclusivamente por contabilidad)

N° FICHA SGI-ALMERA N/A

CONTRATISTA: ASESORIAS GLOBAL GROUP SAS R/L LAURA CATALINA GONZÁLEZ RINCON SUPERVISOR: RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II DE LA ENTIDAD.

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN **
1	Apoyar en la revisión de los accesos solicitados por los funcionarios, contratistas y supervisores en la plataforma SECOP II, con el fin de dar accesos y permisos según el rol de cada solicitante	Se colaboro activamente con la programación de la plataforma SECOP II de acuerdo con los roles designados en previas reuniones con el ordenador del gasto y algunos supervisores que actúan directamente con la plataforma, se estructuran roles para poder cumplir con los flujos y dependencias que hacen parte de la entidad.		X			Las evidencias de esta actividad reposan en cada uno de los procesos que adelanto la entidad en la plataforma SECOP II. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2f
2	Apoyar la creación de equipos de trabajo y flujos de aprobación en la plataforma SECOP II para cada uno de los procesos que se adelanten en la Corporación.	Se actualizaron los equipos necesarios desde el proceso C.D 0001 DE 2026 hasta el proceso C.D 0670 DE 2026, este con el fin de dar un correcto funcionamiento a la plataforma de la entidad, evitando errores en cada uno de estos procesos, como son la creación, validación, aprobación de contrato, aprobación de pagos y aprobación de garantías.		X			Las evidencias de esta actividad reposan en cada uno de los procesos que adelanto la entidad en la plataforma SECOP II. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2f

Corpoboyacá RECIBIDO 23 ABR 2023 FOR: HORA 2:52 RADICADO No. 013035

Corpoboyacá CONTABILIDAD

127.

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	Apoyar en el cierre de las actuaciones que deben efectuarse en el SECOP II y verificación de la misma en cuanto a los procesos de las vigencias anteriores que se adelanten en las diferentes modalidades de contratación y demás actos que se produzcan en la ejecución contractual, lo cual incluye lo relativo a multas y sanciones	En este periodo se apoyó a la revisión de cierres en plataforma SECOP II.		X			Las evidencias de esta actividad reposan en cada uno de los procesos que adelanto la entidad en la plataforma SECOP II. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2f
4	Apoyar el trámite y revisión de los procesos de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)	Se estuvo presto al cumplimiento, pero durante el periodo reportando no fueron asignadas				X	N/A
5	Apoyo en la capacitación a todos los usuarios de la entidad con temas relacionados con SECOP II	En este periodo se dictaron capacitaciones virtuales y presenciales, para el buen funcionamiento de la plataforma SECOP II de la vigencia 2026.	X				Las evidencias de esta actividad reposan en cada uno de los procesos que adelanto la entidad en la plataforma SECOP II. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2f
6	Apoyo en la atención en los requerimientos, consultas y/o actualizaciones necesarias en la plataforma SECOP II, de acuerdo a la necesidad del servicio	En este periodo se atendió los requerimientos, consultas y/o actualizaciones necesarias en la plataforma SECOP II, para su correcto funcionamiento.	X				Las evidencias de esta actividad reposan en cada uno de los procesos que adelanto la entidad en la plataforma SECOP II. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2f

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad
(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

PERIODO DE PAGO (MES)	**FECHA DE PAGO*** (DD-MM-AA)	**VALOR HONORARIOS MENSUAL O VALOR A COBRAR ($)**	**40% HONORARIO MENSUAL O DEL VALOR A COBRAR / (SMMLV) ($)**	**APORTES**					
				SALUD		**PENSIÓN**		**RIESGOS PROFESIONALES**	
MARZO	Fecha certificación parafiscales (contador) 5/04/2026	$6.738.240 BASE $5.662.386,55 IVA $1.075.853,45	$2.695.296	%	12.5	%	16	%	
				VALOR($)	N/A	VALOR($)	N/A	VALOR($)	N/A
				VALOR TOTAL APORTES($)		N/A			

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 3 de 4
		Versión 06	20/02/2026
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

PROGRAMACION DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE FUENTE PARA PAGO						
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01				**TOTAL VALOR A PAGAR** (Σ Valores programados)	**$53.905.920**
	A ↓	B ↓	C ↓			
	1.2.3.1.01.03.01	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$53.905.920**	**$**	**$**			

PROGRAMACION DE PAGOS						**No. DE PAGO: 3**	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	**PAGO N°**	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				**SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	**$ $53.905.920**
		A	B	C		D	E
		1.2.3.1.01.03.01	_____	_____	**...Inserte columnas de ser necesario**	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
	1	$4.042.944	N/A	N/A		$4.042.944	$49.862.976
	2	$6.738.240	N/A	N/A		$6.738.240	$43.124.736
X	3	$6.738.240	N/A	N/A		$6.738.240	$36.386.496
	4	$6.738.240					$29.648.256
	5	$6.738.240					$22.910.016
	6	$6.738.240					$16.171.776
	7	$6.738.240					$9.433.536

Corpoboyacá BILIDAD

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 4 de 4
		Versión 06	20/02/2026
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

	8	$6.738.240					$2.695.296
	9	$2.695.296					-

... Insertar filas de ser necesario

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LAURA CATALINA GONZALEZ RINCON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1052402428
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-09
FECHA DE PAGO:	2026-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36558514
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36558514
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.695.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.000	$ 337.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.695.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.300	$ 431.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.695.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.200	$ 28.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796.500	$ 796.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2026