| **DATOS DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | *SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA* | | |
| ACTA No. | *UNO (01)* | | |
| FECHA DEL ACTA | *24 DE ABRIL DE 2026* | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 097 DE 2025 DEL 10 DE JUNIO DE 2025 | | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA PUBLICA | | |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | | |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN EL SECTOR DE JOSE ANTONIO GALAN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA, SANTANDER | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | CONSORCIO ONIX | |
| | C.C/ NIT | 901934892 | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | ASTRID DIAZ CABEZAS | |
| | C.C | 38235399 | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ | |
| | CARGO | Secretario de Infraestructura (E) | |
| | C.C | 63337510 | |
| INTERVENTOR | NOMBRE | C B G S.A.S | |
| | C.C | 824006335 | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS | |
| | C.C | 81851203 | |
| SUPERVISOR | NOMBRE | WILSON MOTTA RODRIGUEZ | |
| | C.C | 8738495 | |
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO | $ 8.885.552.392,00 | | |
| VALOR ADICIONADO | N. A | | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%) | $ 2.665.665.717,00 | | |
| CDP | NÚMERO: | 990 | |
| | FECHA: | 24/01/2025 | |
| RP | NÚMERO: | 7218 | |
| | FECHA: | 17/07/2025 | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 28/07/2025 | |
| | Fecha de Finalización: | 27/01/2026 | |
| | Prorroga No 1 | 30 DIAS | |
| | Nueva fecha de terminación: | 26/02/2026 | |
| | Prorroga No 2 | 30 DIAS | |
| | Nueva fecha de terminación: | 28/03/2026 | |
| | Suspensión No 1 | 26/03/2026 | |
| | Duración: | OCHO (08) MESES | |

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

| Aseguradora | Amparo | No. Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 96-44-101197606 | 28/07/2026 | 27/08/2026 | $ 1.777.110.478,40 |
| SEGUROS DEL ESTADO | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 96-44-101197606 | 28/07/2026 | 27/08/2026 | $ 2.665.665.717,60 |
| SEGUROS DEL ESTADO | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 96-44-101197606 | 28/07/2026 | 27/02/2029 | $ 4.016.105,20 |
| SEGUROS DEL ESTADO | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 96-44-101197606 | 28/07/2026 | SI AMAPARA 5 AÑOS | |
| SEGUROS DEL ESTADO | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 96-40-101070298 | 28/07/2026 | 27/02/2029 | $ 888.555.239,20 |

| | |
|---|---|
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS | 03 DE MARZO DE 2025 |

## CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL REINICIO DEL CONTRATO

En Bucaramanga, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de abril de 2026, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: ING. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ, Secretaria de Infraestructura del municipio de Bucaramanga (E), ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ, Supervisor de la de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS, en representación del C B G S.A.S contratista interventor y ASTRID DIAZ CABEZAS en representación del CONSORCIO ONIX como contratista de obra, con el fin de acordar el reinicio del plazo del contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día veintiséis (26) de marzo de 2026 se suspendió el plazo del contrato No 97 DE 2025 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

2. Que los motivos expuestos en el acta de Suspensión No 1, los que en su momento se identificaron como fuente directa de la suspensión del contrato, se entienden a la fecha superados, dando lugar al Reinicio del mismo y seguimientos de sus actividades de manera normal.

3. Que, conforme a lo anterior, se hace necesario reiniciar la ejecución del contrato de obra No 097 DE 2025 DEL 10 DE JUNIO DE 2025 por las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar el Contrato de Obra No 097 DE 2025 DEL 10 DE JUNIO DE 2025 por las partes a partir del veinticuatro (24) de abril de 2026 teniendo en cuenta que se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión No 1, fijando como fecha de terminación el veintiséis (26) de abril de 2026.

**SEGUNDO:** El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato, manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día 24 de abril de 2026.

DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CARDENAS
RL INTERVENTORIA
C B G S.A.S

ASTRID DIAZ CABEZAS
RL CONTRATISTA
CONSORCIO ONIX

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor-Sec de infraestructura
Municipio de Bucaramanga.

ING. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ
Secretaria de Infraestructura (E)
Municipio de Bucaramanga.

Reviso aspecto Jurídico. Abogado José camilo Rocha CPS sec. Infraestructura
Reviso aspecto técnico: Wilson Motta Rodríguez -Supervisor-sec. infraestructura