ACTA DE REINICIO NO. 1

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☒			
	INTERVENTORÍA	☐			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	4366-2024		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA – CENTRO CULTURAL RROM DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LIMAGOT R.L. Mónica Marcela Coronado Rodríguez C. C. 53.006.409 de Bogotá D.C. Integrado por: LIMACOR MY SAS, NIT 900.126.632-1 (90%) IGOTEC INGENIERÍA SAS, NIT 900.242.015-3 (10%)		
VALOR INICIAL:	$1.383.093.421	**VALOR ACTUAL:**	$1.383.093.421
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	Ocho (8) meses		
FECHA DE INICIO:	**23/04/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO**:	**22/10/2025**

PRÓRROGA	**No.**	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA:**	
	1	**61 días**	**22/10/2025**	
SUSPENSIÓN	No.	**PLAZO**	**Fecha de terminación:**	**Fecha de reinicio**
	1	**123**	**23/04/2026**	**24/04/2026**

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		**DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	60
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**22/12/2025**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**19/02/2025**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**20/02/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**20/02/2026**

AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN No. 1		**DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	33
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**20/02/2026**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**24/03/2026**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**25/03/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**25/03/2026**

AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN No. 1		**DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	30
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**25/03/2026**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**23/04/2026**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**24/04/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**24/04/2026**

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Arq. JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Ing. ALFONSO ENRIQUE PUELLO SÁNCHEZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO LIMAGOT R.L. MÓNICA MARCELA CORONADO RODRÍGUEZ
INTERVENTORÍA:	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S A S R.L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ

5.ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	NB-100364444 ANEXO 3	**23/04/2025**	**22/06/2026**	$276.618.684,20
Buen manejo del anticipo	NB-100364444 ANEXO 3	**23/04/2025**	**22/06/2026**	$691.546.710,50
Prestaciones Sociales	NB-100364444 ANEXO 3	**23/04/2025**	**22/12/2028**	$69.154.671,05
Estabilidad de la obra	NB-100364444 ANEXO 3	**23/04/2025**	**22/06/2030**	$276.618.684,20
Correcto funcionamiento	NB-100364444 ANEXO 3	**23/04/2025**	**22/06/2028**	$276.618.684,20
Responsabilidad Extracontractual	NB-100094088 ANEXO 4	**19/12/2024**	**22/12/2025**	$284.700.000,00

El 24 de abril del 2026, se reunieron JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Supervisor(a) del presente contrato, ALFONSO ENRIQUE PUELLO SÁNCHEZ apoyo a la supervisión, LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, ordenador del gasto del Ministerio, con MÓNICA MARCELA CORONADO RODRÍGUEZ, representante legal de la firma contratista de obra y CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ representante legal de la firma interventora; con el fin de reiniciar el Contrato anteriormente citado

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

Este reinicio se perfecciona con la aceptación en la plataforma transaccional SECOP II por cada una de las partes