Informe de Supervisión No:	6
Contrato No:	202501435 y Adición y prorroga N° 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MILCA YASIRA MOLINA FONSECA		
Identificación:	1.045.166.490		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA ,Y CONTROL DE LAS ETV Y ZOONOSIS DENTRO DE LAS DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES DESARROLLADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO .		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución Prorróguese la cláusula CUARTA –PLAZO, por el termino de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir la terminación del plazo inicial de ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500325 202502328	**Fecha de C.D.P.**	2025/ 01 / 29 2025/09/10
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202502891 202507880	**Fecha del R.P.**	2025/ 04/ 25 2025/10/23

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$ 19.200.000
Adición 1	$ 7.100.000
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 26.300.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
25/04/2025	31/12/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICION Y PRORROGA N° 1	2025/10/23	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025	$ 7.100.000	

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 19.200.000
Adición No. 1		$ 7.100.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 19.200.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 19.200.000
Valor por ejecutar		$ 7.100.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Participar en las jornadas de inducción y reinducción, programadas por el Programa.	Actividad no programada
2.Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado	Candelaria Entornos 2 Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria sede 2 (mega colegio) Capacitación a estudiantes en conmemoración al día de la rabia canina 20 estudiantes. Centro Educativo Cooperativo Coomultican Actividad sobre la semana D Capacitación sobre prevención de Dengue

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A

3.Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda (1a visita: diagnóstico, lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las Zoonosis priorizadas por el programa, de ser posible: eliminación de factores de riesgo; 2da visita: verificación de cumplimiento de las recomendaciones; 3ra visita: seguimiento final), con un mínimo mensual de 500 viviendas visitadas, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado.	Candelaria : Microterritorio Urbanización villa alba : 30 viviendas (segunda visita) Microterritorio Urbanización san miguel : 60 viviendas (segunda visita) Microterritorio El progreso : 90 viviendas (segunda visita) . Microterritorio Centro 60 viviendas (segunda visita) Microterritorio los almendros Capacitación sobre prevención de dengue ,rabia y leptospirosis 20 viviendas intervenidas
4.Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis	Candelaria Sin PQR inherentes al Programa ETV y Zoonosis en el periodo.
5. Realizar el diligenciamiento completo, con letra legible y sin enmendaduras de las planillas, formatos y actas que soportan la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis o la metología o del medio a través del cual se Recolecte la información según las indicaciones del Programa.	Candelaria 29 planillas diligenciadas a diarias por medio del link, ninguna devolución y entregadas al Líder de campo asignado. distribuidas de la siguiente manera: Planilla vacunación canina y felina:7 Planilla intervención química:2 Establecimientos especiales:2 Capacitación : 3 Visitas diarias ETV: 15
6. Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales).	Jornada de recolección de inservibles, (segunda) en el micro-territorio urbanización san miguel y villa maría ,300 viviendas, 100 kg de inservibles recolectados Jornada de recolección de inservibles, (primera) en el micro-territorio los almendros ,100 viviendas, 50 kg de inservibles recolectados
7.Realizar entrega diaria de las planillas que soportan la ejecución de las actividades al Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado	Candelaria Total de 29 planillas entregadas en el periodo de 25 de septiembre al 24 de octubre, entrega diaria al profesional líder de campo, quien validó y aprobó la calidad de la información diligenciada
8. Participar en las reuniones quincenales convocadas por el Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis.	Palmar : 26 de septiembre- Capacitación sobre cómo llenar los link diarios de actividades, Drive, y los informes mensuales.
9.Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o a los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones epidemiológicas que lo requieran	Ponedera Microterritorio la candelaria Desratización : Segunda aplicación Viviendas intervenidas :30
10. Brindar apoyo en la ejecución de intervención química realizada para el control de la Leptospirosis.	Actividad no programada

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A

11.Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación	Actividad no programada
12. Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, de forma personal e intransferible, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Candelaria Microterritorio El Carmen Perros 42, Gatos: 8 Viviendas visitadas :24 Microterritorio Urbanización villa alba Perros 39, Gatos: 11 Viviendas visitadas :24 Microterritorio Los almendros Perros 22, Gatos: 21 Viviendas visitadas :12 Microterritorio Urbanizacion nueva candelaria Perros 31, Gatos: 9 Viviendas visitadas :17
13.Realizar informe mensual de actividades	Se realizó informe mensual de actividades, enviándoselas por correo electrónico al líder de campo.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

8.

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	9486642436	18/06/2025	$ 403.500
2	9487359133	10/07/2025	$440.500
3	9488774158	28/07/2025	440-500
4	9489892428	11/09/2025	440.500
5	9491357493	23/09/2025	440.500
6	9492759975	10/10/2025	440.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 2.606.000

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 20 días del mes de noviembre de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.834.196 de Baranoa
SP2099106.

FIRMA DEL CONTRATISTA.
C.C.: 1.045.166.490 de candelaria Atl.

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

CERTIFICACIÓN

Yo, **HERNAN ENRIQUE ARGOTE BERDUGO**, identificado con cédula de ciudadanía No 72.213.788 de Barranquilla, como profesional de apoyo al Programa Departamental de ETV y Zoonosis, de la Subsecretaria de Salud Pública del departamento del Atlántico, certifico que el contratista,, **MILCA MOLINA FONSECA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 1045166490 reporto la ejecución de las actividades suscritas en el contrato N° 202501435; de fecha 25 de abril de 2025, en el periodo comprendido del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2025.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Participar en las jornadas de inducción y reinducción, programadas por el Programa.	Actividad no programada
2.Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado	Candelaria Entornos 2 Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria sede 2 (mega colegio) Capacitación a estudiantes en conmemoración al día de la rabia canina 20 estudiantes. Centro Educativo Cooperativo Coomultican Actividad sobre la semana D Capacitación sobre prevención de Dengue
3.Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda (1a visita: diagnóstico, lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las Zoonosis priorizadas por el programa, de ser posible: eliminación de factores de riesgo; 2da visita: verificación de cumplimiento de las recomendaciones; 3ra visita: seguimiento final), con un mínimo mensual de 500 viviendas visitadas, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado.	Candelaria : Microterritorio Urbanización villa alba : 30 viviendas (segunda visita) Microterritorio Urbanización san miguel : 60 viviendas (segunda visita) Microterritorio El progreso : 90 viviendas (segunda visita) Microterritorio Centro 60 viviendas (segunda visita)

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A

	Microterritorio los almendros Capacitación sobre prevención de dengue ,rabia y leptospirosis 20 viviendas intervenidas
4.Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis	Candelaria Sin PQR inherentes al Programa ETV y Zoonosis en el periodo.
5. Realizar el diligenciamiento completo, con letra legible y sin enmendaduras de las planillas, formatos y actas que soportan la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis o la metología o del medio a través del cual se Recolecte la información según las indicaciones del Programa.	Candelaria 29 planillas diligenciadas a diarias por medio del link, ninguna devolución y entregadas al Lider de campo asignado. distribuidas de la siguiente manera: Planilla vacunación canina y felina:7 Planilla intervención química:2 Establecimientos especiales:2 Capacitación : 3 Visitas diarias ETV: 15
6. Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales).	Jornada de recolección de inservibles, (segunda) en el micro-territorio urbanización san miguel y villa maria ,300 viviendas, 100 kg de inservibles recolectados Jornada de recolección de inservibles, (primera) en el micro-territorio los almendros ,100 viviendas, 50 kg de inservibles recolectados
7.Realizar entrega diaria de las planillas que soportan la ejecución de las actividades al Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado	Candelaria Total de 29 planillas entregadas en el periodo de 25 de septiembre al 24 de octubre, entrega diaria al profesional líder de campo, quien validó y aprobó la calidad de la información diligenciada
8. Participar en las reuniones quincenales convocadas por el Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis.	Palmar : 26 de septiembre- Capacitación sobre cómo llenar los link diarios de actividades, Drive, y los informes mensuales.
9.Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o a los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones epidemiológicas que lo requieran	Ponedera Microterritorio la candelaria Desratización : Segunda aplicación Viviendas intervenidas :30

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

10. Brindar apoyo en la ejecución de intervención química realizada para el control de la Leptospirosis.	Actividad no programada
11.Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación	Actividad no programada
12. Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, de forma personal e intransferible, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Candelaria Microterritorio El Carmen Perros 42, Gatos: 8 Viviendas visitadas :24 Microterritorio Urbanización villa alba Perros 39, Gatos: 11 Viviendas visitadas :24 Microterritorio Los almendros Perros 22, Gatos: 21 Viviendas visitadas :12 Microterritorio Urbanizacion nueva candelaria Perros 31, Gatos: 9 Viviendas visitadas :17
13.Realizar informe mensual de actividades	Se realizó informe mensual de actividades, enviándoselas por correo electrónico al líder de campo.

La presente certificación se expide a petición del supervisor del contrato con la finalidad que la contratista pueda gestionar la cuenta de cobro del contrato en mención.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento a los 20, días del mes de noviembre de 2025.

HERNAN ENRIQUE ARGOTE BERDUGO
Profesional de apoyo al Programa Departamental de ETV y Zoonosis
Subsecretaria de salud pública
Secretaria de Salud del Atlántico

PROYECTÓ Y VALIDÓ: (Humberto Niebles sarmiento) - Profesional contratista de apoyo – Programa ETV y Zoonosis

CONTABILIDAD30-02461004092716-2061609-004104286-A
EGOMEZ-02461004102413-2061609-004104833-A
MSANTOS-02461004131125-2061609-004106343-A