FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GAORI – FT. ARES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 12 Año: 2018

CONTRATO N°: 018-00-O-GAORI-ARES-2018

CONTRATISTA: INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES BETEL-EL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 68.600.000,21

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO PAC AGOSTO 2018 SEGUNDO PAGO PAC OCTUBRE 2018. TERCER PAGO PAC, DICIEMBRE 2018 Y CUARTO PAGO CUENTAS POR PAGAR 2019
FECHA FIRMA: Día: 12 Mes: 06 Año: 2018 .

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y LA FUERZA TAREA CONJUNTA –ARES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 29 Mes: 06 Año: 2018 .

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

ND APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de JUNIO de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 85 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 55 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 31 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 69 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Si _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Si _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Si _____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __X__ Si ____.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas).
DURANTE EL PRESENTE LAPSO EL CONTRATISTA NO PRESENTA NOVEDAD CON EL SERVICIO DE INTERNET Y FINALMENTE LOGRA AJUSTAR LA RED PROPIA PARA PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO D PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se realizaron pagos al contratista durante el mes.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

TEMAS PENDIENTES.

- PENDIENTE TERCER PAGO PAC DICIEMBRE CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

No __X__ Sí _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE PLAZAS PASCUAS ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. N°: 1075224532

DEPENDENCIA: FT-ARES