INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4130000-1197-2020.

Contratista: PAOLA ANDREA GUTIERREZ MENDIETA

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección del seguimiento a la Gestión de inspección, vigilancia y Control, en la definición de características, arquitectura, desarrollo y pruebas para la puesta en operación de los componentes de software que sean requeridos

Fecha de Inicio: 24 de septiembre de 2020

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2020

Periodo del Informe: Desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020.

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
Apoyar a la Subdirección del Seguimiento a la Gestión de inspección, vigilancia y Control, en la definición de características y arquitectura de los componentes de software que sean requeridos.	Desarrollo de modelo de procesos de negocio de fase 1 a 3.	1.Producto: Realizar modelo de procesos para las tres primeras fases de desarrollo. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\1. Obligación\1.Producto.
Apoyar en el desarrollo, integración y demás requerimientos planteados de los componentes de software que sean solicitados por el supervisor del contrato.	Identificación de los requerimientos en la fase 1.	1.Producto: llevar un registro conforme a los RF y RNF del proyecto IVC. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\2. Obligación\1.Producto
Documentar y mantener actualizado el repositorio de código fuente.	Atlassian Bitbucket.	1.Producto: Desarrollo de módulo de seguridad. Se trabajaron en dos versiones, la primera de revisión y a segunda con actualización y corrección dada por el equipo de desarrollo. Apertura de documentación de código fuente por herramienta Bitbucket Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\3. Obligación\1.Producto
Apoyar el despliegue, pruebas y puesta en producción de las soluciones tecnológicas que le sean asignadas.	Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020, no se generaron actividades asociadas a esta obligación.	Sin evidencia de esta actividad, a causa de identificar aquellas características y funcionalidades que se requieren para el desarrollo del proyecto.
Apoyar la realización de los mantenimientos correctivos, preventivos, adaptativos de las soluciones tecnológicas que le sean asignados.	Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020, no se generaron actividades asociadas a esta obligación.	Sin evidencia de esta actividad, a causa de identificar aquellas características y funcionalidades que se requieren para el desarrollo del proyecto.
Participar en las reuniones de trabajo que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	1.Reunión Arquitectura de software GABO 2. Reunión Infraestructura Proyecto IVC 3. Reunión Identificación de características para la puesta	1.Producto: Se identifica el tipo de arquitectura de software de GABO Los soportes de verificación reposan en la

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
	IVC 4. Reunión matriz de riesgos entidades del SUDIVC y la plataforma. 5. Reunión Aplicativo Desarrollo Económico 6. Reunión Plataforma IVC 7. Reunión Módulo de Seguridad 8. Reunión Levantamiento de requerimientos Fase 1	carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\1.Producto 2.Producto: Conocer la propuesta de desarrollo como trabajo de equipo para el proyecto IVC. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\2.Producto 3.Producto: Conocer las características que se proponen para el desarrollo como trabajo de equipo para el proyecto IVC. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\3.Producto/Informe octubre_1197 4.Producto: Identificar la trazabilidad Matriz de Riesgo para el proyecto IVC. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\4.Producto 5.Producto: Viabilidad económica del proyecto IVC. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\5.Producto 6.Producto: Conocer los mecanismos de soporte para el despliegue de la aplicación. Los soportes reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\6.Producto 7.Producto: Identificar las características que se deben tener en cuenta para el módulo de seguridad de acuerdo a los frameworks, drivers y conexiones al BD Los soportes reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\7.Producto 8.Producto: Conocer las necesidades funcionales y no funcionales del sistema para la

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
		primera fase. Los soportes reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. OCTUBRE\6. Obligación\8.Producto
Presentar oportunamente, con periodicidad mensual y/o cuando el/la Supervisor/a del contrato lo requiera, los informes con la totalidad de las actuaciones surtidas en los asuntos a su cargo, con los datos que le sean solicitados y anexando los soportes documentales del caso, de conformidad con los procedimientos establecidos.	Presentación de informe de función contractual del mes de septiembre.	Producto: Se realiza entrega de con el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo en los seis (6) días de celebración del contrato. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1.OCTUBRE\6. Obligación\1.Producto

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

Cordialmente

PAOLA ANDREA GUTIERREZ MENDIETA
C.C. 53041779

Oscar Asprilla
Vb. Supervisor(a) ó Interventor(a)