INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4130000-1197-2020.

Contratista: PAOLA ANDREA GUTIERREZ MENDIETA

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección del seguimiento a la Gestión de inspección, vigilancia y Control, en la definición de características, arquitectura, desarrollo y pruebas para la puesta en operación de los componentes de software que sean requeridos

Fecha de Inicio: 24 de septiembre de 2020

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2020

Periodo del Informe: Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
Apoyar a la Subdirección del Seguimiento a la Gestión de inspección, vigilancia y Control, en la definición de características y arquitectura de los componentes de software que sean requeridos.	Octubre 1.Desarrollo de modelo de procesos de negocio de fase 1 a 3 Noviembre 2.Actualización en el desarrollo de modelo de procesos de negocio de fase 1 a 3 3.Historias de Usuario 4.Diagrama de procesos para creación de empresa según CCB.	Octubre 1.Producto: Realizar modelo de procesos para las tres primeras fases de desarrollo. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\1. Obligación\1.Producto Noviembre 2.Producto: Realizar actualización del modelo de procesos para las tres primeras fases de desarrollo. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\1. Obligación\2.Producto 3.Producto: Establecer modelo de desarrollo para las historias de usuario para el proyecto IVC de acuerdo a la información obtenida en la reunión levantamiento de historias de usuario - PLATAFORMA IVC. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\2. Obligación\3.Producto 4.Producto: Establecer modelo de desarrollo el proyecto IVC como guía de trámites y servicio para creación de empresa según Cámara y Comercio de Bogotá, según la información obtenida de la reunión de requerimientos e historias de usuarios sistema de información propio de IVC. Los soportes de verificación reposan en la

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
		carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\2. Obligación\4.Producto.
Apoyar en el desarrollo, integración y demás requerimientos planteados de los componentes de software que sean solicitados por el supervisor del contrato.	Octubre 1.Identificación de los requerimientos en la fase 1. Noviembre 2. Modelo de HU 3.Desarrollo Manual de Usuario	Octubre 1.Producto: llevar un registro conforme a los RF y RNF del proyecto IVC. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\2. Obligación\1.Producto Noviembre 2.Producto: Desarrollar un modelo de Historia de Usuarios como levantamiento de requerimientos para la plataforma IVC dando a conocer su gestión como manual de usuario. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\2. Obligación\2.Producto 2.Producto: Documentar el desarrollo que se tiene hasta la tercera fase para la plataforma IVC dando a conocer su gestión como manual de usuario. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\2. Obligación\2.Producto
Documentar y mantener actualizado el repositorio de código fuente.	Octubre Atlassian Bitbucket	1.Producto: Desarrollo de módulo de seguridad. Se trabajaron en dos versiones, la primera de revisión y a segunda con actualización y corrección dada por el equipo de desarrollo. Apertura de documentación de código fuente por herramienta Bitbucket Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\3. Obligación\1.Producto
Apoyar el despliegue, pruebas y puesta en producción de las soluciones tecnológicas que le sean asignadas.	Durante el periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, no se generaron actividades asociadas a esta obligación.	Sin evidencia de esta actividad, a causa de identificar aquellas características y funcionalidades que se requieren para el desarrollo del proyecto.
Apoyar la realización de los mantenimientos correctivos, preventivos, adaptativos de las soluciones tecnológicas que le sean asignados.	Durante el periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, no se generaron actividades asociadas a esta obligación.	Sin evidencia de esta actividad, a causa de identificar aquellas características y funcionalidades que se requieren para el desarrollo del proyecto.
Participar en las reuniones de trabajo que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Septiembre 1.Reunión Se participó en reunión Kick-off el día 30 de DICIEMBRE de 2020, con los interesados en el desarrollo de las actividades que se desean ejecutar para el SI IVC.	Septiembre 1.Producto Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\1.Producto

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
	Octubre 2.Reunión Arquitectura de software GABO 3. Reunión Infraestructura Proyecto IVC 4. Reunión Identificación de características para la puesta IVC 5. Reunión matriz de riesgos entidades del SUDIVC y la plataforma. 6. Reunión Aplicativo Desarrollo Económico 7. Reunión Plataforma IVC 8. Reunión Módulo de Seguridad	Octubre 2.Producto: Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\2.Producto 3.Producto: Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\3.Producto 4.Producto: Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\4.Producto/Informe DICIEMBRE_1197 5.Producto: Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\5.Producto 6.Producto: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\6.Producto 7.Producto: Los soportes reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\7.Producto 8.Producto: Los soportes reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\8.Producto 9.Producto: Los soportes reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\9.Producto Noviembre 10.Producto: Los soportes de verificación reposan en la

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
	9. Reunión Levantamiento de requerimientos Fase 1 Noviembre 10. REUNION PLATAFORMA IVC CONFECAMARAS 11. Reunión seguimiento IVC Diciembre 12. Reunión levantamiento de historias de usuario - Plataforma IVC 13. Reunión de Requerimientos e Historias de Usuarios Sistema de Información Propio de IVC	carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\10.Producto 11.Producto: Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\11.Producto Diciembre 12.Producto: Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\12.Producto/Informe DICIEMBRE_1197 13.Producto: Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1. DICIEMBRE\6. Obligación\13.Producto/Informe DICIEMBRE_1197.
Presentar oportunamente, con periodicidad mensual y/o cuando el/la Supervisor/a del contrato lo requiera, los informes con la totalidad de las actuaciones surtidas en los asuntos a su cargo, con los datos que le sean solicitados y anexando los soportes documentales del caso, de conformidad con los procedimientos establecidos.	Septiembre Presentación de informe de función contractual del mes de septiembre. Octubre Presentación de informe de función contractual del mes de octubre.	Septiembre 1.Producto: Se realiza entrega de con el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo en los seis (6) días de celebración del contrato. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1.DICIEMBRE\6. Obligación\1.Producto Octubre 2.Producto: Se realiza entrega de con el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo en los treinta y siete (37) días de celebración del contrato. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1.DICIEMBRE\6. Obligación\2.Producto

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUC TO CUANDO HAYA LUGAR)
	Noviembre Presentación de informe de función contractual del mes de noviembre Diciembre Presentación de informe de función contractual del mes de diciembre.	Noviembre 3.Producto: Se realiza entrega de con el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo en los sesenta y siete (37) días de celebración del contrato. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1.DICIEMBRE\6. Obligación\3.Producto Diciembre 4.Producto: Se realiza entrega de con el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo en los noventa y ocho (98) días de celebración del contrato. Los soportes de verificación reposan en la carpeta: 4130000-1197-2020\1.DICIEMBRE\6. Obligación\4.Producto

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

Cordialmente

PAOLA ANDREA GUTIERREZ MENDIETA
C.C. 53041779

Vb. Supervisor(a) ó Interventor(a)