ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-33
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	1
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	18/08/2023

ACTA FINAL: SI | | NO | X (INDICAR CON UNA "X")

ACTA Nº: 1

FECHA: 23 (Día) | SEPTIEMBRE (Mes) | 2025 (Año)

VALOR ACTA: $ 70.693.378,00

PERIODO: 9 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

CONTRATO No.: ICCU-219 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO: 9 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: -

VALOR INICIAL: $ 3.865.474.620

PLAZO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A -

VALOR CON ADICIONES: -

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-219 DE 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN								PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.100.000,00		1	50%	3,00	2,30	$ 27.945.000,00	1	50%	3,00	$ 27.945.000,00	1	50%	0,70	$ 6.520.500,00	1	50%	0,70	$ 6.520.500,00	$ 21.424.500,00
Especialista Pavimentos	$ 6.500.000,00		3	50%	3,00	2,30	$ 67.275.000,00	3	50%	3,00	$ 67.275.000,00	3	50%	0,70	$ 15.697.500,00	3	50%	0,70	$ 15.697.500,00	$ 51.577.500,00
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00		3	40%	3,00	2,30	$ 53.820.000,00	3	40%	3,00	$ 53.820.000,00	3	40%	0,70	$ 12.558.000,00	3	40%	0,70	$ 12.558.000,00	$ 41.262.000,00
Profesional Gestor Social	$ 5.600.000,00		1	50%	3,00	2,30	$ 19.320.000,00	1	50%	3,00	$ 19.320.000,00	1	50%	0,53	$ 3.413.200,00	1	50%	0,53	$ 3.413.200,00	$ 15.906.800,00
Profesional SISO Social	$ 5.600.000,00		4	50%	3,00	1,70	$ 57.120.000,00	4	50%	3,00	$ 57.120.000,00	1	50%	0,70	$ 3.332.000,00	1	50%	0,70	$ 3.332.000,00	$ 53.788.000,00
Profesional SISO 1	$ 5.000.000,00		1	50%	3,00	2,30	$ 17.250.000,00	1	50%	3,00	$ 17.250.000,00	1	50%	0,70	$ 4.025.000,00	1	50%	0,70	$ 4.025.000,00	$ 13.225.000,00
Ingeniero SIG	$ 5.600.000,00		1	100%	2,00	2,30	$ 25.760.000,00	1	100%	2,00	$ 25.760.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 25.760.000,00
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 3.000.000,00		1	100%	3,00	2,30	$ 20.700.000,00	1	100%	3,00	$ 20.700.000,00	1	100%	0,70	$ 4.830.000,00	1	100%	0,70	$ 4.830.000,00	$ 15.870.000,00
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.000.000,00		1	100%	3,00	2,30	$ 13.800.000,00	1	100%	3,00	$ 13.800.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 13.800.000,00
Inspector de interventoria	$ 2.500.000,00		5	100%	2,00	2,30	$ 57.500.000,00	5	100%	2,00	$ 57.500.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 57.500.000,00
Topografo	$ 2.950.000,00		5	50%	2,00	2,30	$ 33.925.000,00	5	50%	2,00	$ 33.925.000,00	0	50%	0,00	$ -	0	50%	0,00	$ -	$ 33.925.000,00
Secretaria	$ 1.700.000,00		1	100%	2,50	2,30	$ 9.775.000,00	1	100%	2,50	$ 9.775.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 9.775.000,00
PERSONAL PROFESIONAL								PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL				
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.100.000,00		1	60%	8,50	2,30	$ 95.013.000,00	1	60%	8,50	$ 95.013.000,00	0	60%	0,00	$ -	0	60%	0,00	$ -	$ 95.013.000,00
Director de interventoria 2	$ 8.100.000,00		2	50%	9,00	2,30	$ 167.670.000,00	2	50%	9,00	$ 167.670.000,00	0	50%	0,00	$ -	0	50%	0,00	$ -	$ 167.670.000,00
Especialista Pavimentos	$ 6.500.000,00		3	50%	8,50	2,30	$ 190.612.500,00	3	50%	8,50	$ 190.612.500,00	0	50%	0,00	$ -	0	50%	0,00	$ -	$ 190.612.500,00
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00		3	40%	8,50	2,30	$ 152.490.000,00	3	40%	8,50	$ 152.490.000,00	0	40%	0,00	$ -	0	40%	0,00	$ -	$ 152.490.000,00
Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1	30%	8,00	2,30	$ 35.880.000,00	1	30%	8,00	$ 35.880.000,00	0	30%	0,00	$ -	0	30%	0,00	$ -	$ 35.880.000,00
Especialista Ambiental	$ 5.600.000,00		5	60%	9,00	2,30	$ 347.760.000,00	5	60%	9,00	$ 347.760.000,00	0	60%	0,00	$ -	0	60%	0,00	$ -	$ 347.760.000,00
Especialista Hidraulico	$ 6.500.000,00		1	40%	8,00	2,30	$ 47.840.000,00	1	40%	8,00	$ 47.840.000,00	0	40%	0,00	$ -	0	40%	0,00	$ -	$ 47.840.000,00
Abogado	$ 5.000.000,00		1	10%	9,00	2,30	$ 10.350.000,00	1	10%	9,00	$ 10.350.000,00	0	10%	0,00	$ -	0	10%	0,00	$ -	$ 10.350.000,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00		5	60%	9,00	2,30	$ 360.180.000,00	5	60%	9,00	$ 360.180.000,00	0	60%	0,00	$ -	0	60%	0,00	$ -	$ 360.180.000,00
Profesional SISO 1	$ 5.000.000,00		1	70%	9,00	2,30	$ 72.450.000,00	1	70%	9,00	$ 72.450.000,00	0	70%	0,00	$ -	0	70%	0,00	$ -	$ 72.450.000,00
Profesional SISO 2	$ 5.000.000,00		4	50%	9,00	2,30	$ 207.000.000,00	4	50%	9,00	$ 207.000.000,00	0	50%	0,00	$ -	0	50%	0,00	$ -	$ 207.000.000,00
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 3.000.000,00		1	100%	9,00	2,30	$ 62.100.000,00	1	100%	9,00	$ 62.100.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 62.100.000,00
Ingeniero Residente de interventoria 2	$ 3.000.000,00		1	100%	9,00	2,30	$ 62.100.000,00	1	100%	9,00	$ 62.100.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 62.100.000,00
PERSONAL TÉCNICO								PERSONAL TÉCNICO				PERSONAL TÉCNICO				PERSONAL TÉCNICO				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.000.000,00		1	100%	11,50	2,30	$ 52.900.000,00	1	100%	11,50	$ 52.900.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 52.900.000,00
Inspector de interventoria	$ 2.700.000,00		3	100%	9,00	2,30	$ 167.670.000,00	3	100%	9,00	$ 167.670.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 167.670.000,00
Topografo	$ 2.950.000,00		5	50%	9,00	2,30	$ 152.662.500,00	5	50%	9,00	$ 152.662.500,00	0	50%	0,00	$ -	0	50%	0,00	$ -	$ 152.662.500,00
Cadenero 1	$ 2.000.000,00		5	50%	9,00	2,30	$ 103.500.000,00	5	50%	9,00	$ 103.500.000,00	0	50%	0,00	$ -	0	50%	0,00	$ -	$ 103.500.000,00
Secretaria	$ 1.700.000,00		1	100%	9,00	2,30	$ 35.190.000,00	1	100%	9,00	$ 35.190.000,00	0	100%	0,00	$ -	0	100%	0,00	$ -	$ 35.190.000,00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 2.727.558.000,00				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 2.727.558.000,00				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 50.376.200,00				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 50.376.200,00	$ 2.677.181.800,00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
2. OTROS COSTOS						2. OTROS COSTOS				2. OTROS COSTOS				2. OTROS COSTOS				
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	UN	5	11,50	$ 5.000.000,00	$ 287.500.000,00	5	11,50	$ 5.000.000,00	$ 287.500.000,00	2	0,70	$ 5.000.000,00	$ 7.000.000,00	2	0,70	$ 5.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 280.500.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	UN	1	11,50	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00	1	11,50	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00	1	0,70	$ 1.200.000,00	$ 840.000,00	1	0,70	$ 1.200.000,00	$ 840.000,00	$ 12.960.000,00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	UN	1	10,50	$ 3.000.000,00	$ 31.500.000,00	1	10,50	$ 3.000.000,00	$ 31.500.000,00	0	0,70	$ 3.000.000,00	$ -	0	0,70	$ 3.000.000,00	$ -	$ 31.500.000,00
Oficina (incluye servicios).	UN	1	11,50	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00	1	11,50	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00	1	0,70	$ 1.200.000,00	$ 840.000,00	1	0,70	$ 1.200.000,00	$ 840.000,00	$ 12.960.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias	UN	1	11,50	$ 500.000,00	$ 5.750.000,00	1	11,50	$ 500.000,00	$ 5.750.000,00	1	0,70	$ 500.000,00	$ 350.000,00	1	0,70	$ 500.000,00	$ 350.000,00	$ 5.400.000,00
Alquiler GPS manual	UN	5	2,00	$ 2.415.000,00	$ 24.150.000,00	5	2,00	$ 2.415.000,00	$ 24.150.000,00	0	0,00	$ 2.415.000,00	$ -	0	0,00	$ 2.415.000,00	$ -	$ 24.150.000,00
Alquiler PC Alto Rendimiento y Software SIG	UN	1	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00	1	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00	0	0,00	$ 2.500.000,00	$ -	0	0,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ 5.000.000,00
Ensayos de Laboratorio						Ensayos de Laboratorio				Ensayos de Laboratorio				Ensayos de Laboratorio				
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	UN	1	8,00	$ 14.885.000,00	$ 119.080.000,00	1	8,00	$ 14.885.000,00	$ 119.080.000,00	0	0,00	$ 14.885.000,00	$ -	0	0,00	$ 14.885.000,00	$ -	$ 119.080.000,00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 500.580.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 500.580.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 9.030.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 9.030.000,00	$ 491.550.000,00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.228.138.000,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.228.138.000,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 59.406.200,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 59.406.200,00	$ 3.168.731.800,00
				IVA 19%	$ 613.346.220,00			IVA 19%	$ 613.346.220,00			IVA 19%	$ 11.287.178,00			IVA 19%	$ 11.287.178,00	$ 602.059.042,00
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.841.484.220,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.841.484.220,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70.693.378,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70.693.378,00	$ 3.770.790.842,00
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ 14.138.675,60				$ 14.138.675,60	$ 754.158.168,40
									TOTAL A PAGAR				$ 56.554.702,40				$ 56.554.702,40	$ 3.016.632.673,60

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 768.296.844	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.1	$ 14.138.676	1,8%	1,8%
ACTA No.	$ -	0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ 754.158.168	98,2%	
SUMAS IGUALES	$ 768.296.844	1,8%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.841.484.220,00		
ADICION No.	$ -	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.1	$ 70.693.378,00	1,8%	1,8%
ACTA No.2	$	0%	0%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 3.770.790.842	98,2%	
SUMAS IGUALES	$ 3.841.484.220	1,8%	

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ
SUPERVISORA CTO 219 DE 2025
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ANGELICA SANABRIA
SUB DIRECTORA TECNICA - SUB DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

LADY DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TECNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.