INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 001-2026

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO:	001-2026	**CONTRATANTE:**	I.E. JORGE ELIÉCER GAITAN		
CONTRATISTA:	**LESLYDAYANNA BLANCO OLIVEROS**		**Identificación**	1022445376	
DIRECCIÓN:	CL 2 # 10 - 65		**TELÉFONO:**	315 367 02 93	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Persona Natural	**RESPONSABLE DE IVA**	**NO**	**AUTORETENEDOR**	**NO**
				DECLARA RENTA	**Sí**
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra				
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD “CERRAMIENTO Y CONCERTINA” DE LA SEDE DE PREESCOLAR Y PRIMARIA ALFONSO LÓPEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN, EN AGUACHICA – CESAR				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Siete millones ochocientos veintisiete mil cinco pesos ($ 7.827.005.) m/cte,.				
VALOR ADICIONAL:	N/A				
VALOR EJECUCIÓN DEL CONTRATO :	Siete millones ochocientos veintisiete mil cinco pesos ($ 7.827.005.) m/cte,				
FORMA DE PAGO:	CHEQUE				
PLAZO INICIAL:	DIEZ DIAS (10) días				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
PLAZO FINAL:	DIEZ DIAS (10) días				
FECHA INICIACIÓN:	9 de febrero 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	19 de febrero 2026		
INFORME No.:	001	**PERIODO**	Febrero		
SUPERVISOR:	ÓSCAR HERNÁN PALLARES ROPERO				
CARGO DEL SUPERVISOR:	RECTOR				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No.	Fecha	Rubro	Fuente	Descripción	Valor
CDP	0001	22/01/2026	**2.3.2.02.02.005.01**	57 – OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Mantenimiento de infraestructura	$ 7.827.005
RP	0001	22/01/2026	**2.3.2.02.02.005.01**	57 – OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Mantenimiento de infraestructura	$ 7.827.005

3. OBLIGACIONES DEL STEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL		Total, Pagado
1079309099	ENERO	04/02/2026	$275.000	$352.000	$11.500		$ 638.500
10799118651	FEBRERO	25/02/2026	$275.000	$352.000	$11.500		$ 638.500

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**400-47-994000113531**	Cumplimiento del contrato	$ 782.700	09/02/2026 al 19/06/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**400-47-994000113531**	Estabilidad y calidad de la obra	$ 391.350	5 años contados a partir del recibo final de la obra

5. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cerramiento provisional en tela verde	M2	56.70	$ 12,368.00	$ 701,266
2	Demolición de muro	M2	4.91	$ 21,316.00	$ 104,662
3	Desmonte de estructura metálica de cerramiento	ML	6.14	$ 14,423.00	$ 88,557
4	Desmonte de concertina de cerramiento	ML	19.74	$ 10,843.00	$ 214,041
5	Levante de muro en bloque de concreto	M2	6.64	$ 79,458.00	$ 527,601
6	Construcción de columna 20x20 cm en concreto de 3000 psi (para extensión de las existentes, incluye epoxicos de anclaje)	ML	1.90	$ 136,851.00	$ 260,017
7	Construcción de viga corona 20x12 cm en concreto de 3000 psi	ML	12.69	$ 112,057.00	$ 1,422,003
8	Pañete sobre muro	M2	14.96	$ 35,777.00	$ 535,224
9	Suministro e instalación de concertina de seguridad 45 a 50 cm de diámetro, incluye guaya para su instalación	ML	33.81	$ 42,333.00	$ 1,431,279
10	Suministro e instalación de tubos de soporte para concertina de seguridad (incluye epoxicos de anclaje)	UN	11.00	$ 85,028.00	$ 935,308
11	Retiro de sobrantes	M3	4.33	$ 33,132.00	$ 143,462
	COSTO DIRECTO				**$ 6,363,418.76**
	ADMINISTRACIÓN	18%			$ 1,145,415.38
	IMPREVISTOS	1%			$ 63,634.19
	UTILIDAD	4%			$ 254,536.75
	COSTO TOTAL				**$ 7,827,005.00**

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del **09/02/2025 al 14/11/2025.**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.827.005
MÁS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 7.827.005**
VALOR EJECUCIÓN A LA FECHA	$ 7**.827.005**
VALOR A PAGAR	$ 7**.827.005**
SALDO POR EJECUTAR	**$0,0**

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas, con relación al objeto del contrato:

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD “CERRAMIENTO Y CONCERTINA” DE LA SEDE DE PREESCOLAR Y PRIMARIA ALFONSO LÓPEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN, EN AGUACHICA – CESAR.

Por todo lo anterior el (la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que **LESLYDAYANNA BLANCO OLIVEROS** C.C. **1022445376** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del del objeto del contrato No. 001-2026, por el periodo comprendido del **09/02/2026** al **19/02/2026**

Se autoriza pagar la suma de: **Siete millones ochocientos veintisiete mil cinco pesos ($ 7.827.005.) m/cte**

Dada en Aguachica, Cesar a los 19 días del mes de Febrero de 2026.

Óscar Hernán Pallares Ropero
Rector
Supervisor del Contrato