Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	Dirección de Infraestructura y Patrimonio HUSJDMI - Cormacarena.						
Objetivo:	Reunión con Cormacarena - hospital de la Paz.						
Fecha:	17-03-2026	**Hora inicio:**	2:30pm	**Hora finalización:**	3:45pm.	**Lugar:**	Dirección Cormacarena.

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	Edwin Colmenares Mela	Investigador Exp	GATEF-UIA	7440041	edwin.colmenares@ieg.gov.co	
2	Claudia Martinez Arteta	Jefe Jemtoral	ECOPETROL	3016760011	Claudia.martinez@ecopetrol.com	
3	Rubén Dario Martinez M	Contratista	HUSJDMI	3003104073	rmartinez@husjdmi.gov.co	
4	[illegible]	Ford	UIA	3103577220	mfena-tarla.gp.gov.co	
5	JOHN ABUCHAIBE		JOHNNY AVES LTDA 7450678		EMPRESARIO	
6	Omarmen Saldarriaga	Director	Cormacarena	3124796516	Cormacarena@Direccion	
7	Jenara Ruiz Bustamo	Contratista	HUSJDMI	3105609062	jpaez@husjdmi.gov.co	
8	Angela Hoyos Cocha	Contratista	NSHS SAS	3001001021	ngarcia@nuhsalud.gov.co	
9	Joseph Pinto	Presidente	Fenamco	3108720	presidencia.sindical@gmail.com	
10	Katia del M. Moreno K	Contratista	HUSJDMI	3112126278	romr75@hotmail.com	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Powered by CamScanner

Salud	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1.	El director manifiesta estar presto a solucionar cada inquietud que se tenga con respecto al proyecto. - Solicita que cada requerimiento que se haga se le informe a su whatsapp, para direccionarlo al responsable de cada área.			☐	☐	
2.	Se hizo por parte del HUSJDHI una presentación de los aspectos técnicos - ambientales del proyecto, de lo que requiere el proyecto para contestación por parte de la Corporación.			☐	☐	
3	Se informo por parte de la corporación que se tiene adelantado diferentes conversaciones en lo que respecta a la parte ambiental del proyecto con la Ingeniera Camila Carvajal, por lo cual recomienda, programar con la Ingeniera reunión para tratar los temas adelantados del proyecto.			☐	☐	
4.	Tanto el Director de la Corporación como la JEF manifestaron tener disposición en apoyar las gestiones y coordinar las reuniones a que haya lugar.			☐	☐	
5.	El director de la Corporación sugiere que el hospital sea autónomo en la disposición del recurso hídrico por medio de un pozo profundo, con disposición de apoyar desde la Corporación a los trámites a que haya lugar.			☐	☐	
6.	El equipo del HUSJDHI solicita que se programe de forma virtual y lo más pronto posible la reunión con la Ingeniera Camila para contextualizar los requerimientos - Ordenamiento Territorial - ocupación de cauces - Aprovechamiento Forestal - Concesiones de aguas subterráneas.			☐	☐	

Powered by CamScanner