Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	Dirección de Infraestructura y Patrimonio HUSJDMI				
Objetivo:	Reunión con Coacionante - proyecto hospital de Paz.				
Fecha:	18-03-2026	**Hora inicio:**	11:00 am	**Hora finalización:**	**Lugar:** Gerencia de Coacionante. (Consejería social del Oriente).

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	Ruben Dario Martinez	Contratista	HUSJDMI	3003104073	rmartinez@husjdmi.gov.co	
2	Rafael E. Moreno R.	Contratista	HUSJDMI	3112126732	remr25@Yahoo.com	
3	Edwin Colmenares Melo	Investigador Exp	GATEF-UIA	6017440041	edwin.colmenares@ijep.gov.co	
4	Gerencia - Coreip	Gestor proyecto	Gestov	3124127878		
5	Yeison Bautista	Director social y PA com.	Coviandante	3163284069	yeison.bautista@coviandante.co	
6	Nivolle Ramirez	Prof Social 1	Coviandante	3155043372	laura.ramirez@coviandante.co	
7	Rafael Tejeda G	Fisca	UIA	3103575770	rafael.tejeda@ijep.gov.co	
8	Franklin B					
9	Johana Paez Barbosa	Contratista	HUSJDMI.	3103607069	~~johana~~ jpaez@husjdmi.gov.co	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Powered by CamScanner

Salud	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1.	Representan cada participante de la reunión.			☐	☐	
2.	El gerente sugiere que para el diseño del proyecto se considere la Resolución 128 de 2008 que regula las fajas de retiro Obligatorio, las vallas deben quedar fuera.			☐	☐	
3.	Concerniente a la viabilidad técnica para el paso de tubería e instalación de red presión solicitud a la ANI cumpliendo los requisitos de la Resolución 716 de 2015, Solicitud que se debe hacer en la etapa de estudios y diseños. el trámite dura en un periodo de 6 meses. (Permiso de ocupación temporal).			☐	☐	
4.	El Gerente recomienda tener especial cuidado y contemplar un componente social al proyecto toda vez que las zonas aledañas al proyecto tienen complejidad social.			☐	☐	

Powered by CamScanner