| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud | GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO | A-GCO-FT-006 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 17 |
| | CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS | PÁGINA | |
| | | VIGENTE DESDE | 10/02/2026 |

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE: | **CONTRATO DE SUMINISTROS** | | | | | No. | **2025 - 2392** | |
| OBJETO CONTRACTUAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON | | | | | | | |
| CONTRATISTA | **BRAND CENTER S.A.S.** | | | | | CÉDULA O NIT | **830.109.420-1** | |
| CONTRATISTA CESIONARIO | | | | | | CÉDULA O NIT | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | **FECHA DE INICIO** | | | **FECHA DE TERMINACIÓN** (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones) | | | **CÓDIGO ACTIVIDAD** | |
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | RUT | RIT |
| | 12 | NOVIEMBRE | 2025 | 11 | ABRIL | 2026 | 4663 | 46631 |
| RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR | ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ GRAN CONTRIBUYENTE | | | ☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ AUTORRETENEDOR | | ☐ OTRO ☐ N.A | | |

**2. DATOS PARA EL PAGO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO | | | | ADICIÓN (Si la hubiere) | | ADICIÓN (Si la hubiere) |
| VALOR TOTAL $ | **$ 800.000.000** | | | | **$ 63.000.000** | | **$ 200.000.000** |
| IVA TOTAL INCLUIDO | $ 127.731.092 | | | | $ 10.058.824 | | $ 31.932.773 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO | **3594** | FECHA | 12/11/2025 | NUMERO: 3595 FECHA: 12/11/2025 | | NUMERO: 4271 FECHA: 29/12/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | **O230117410420240039** | | | | **O230117410420240039** | | **6230117410420240039** |
| CONCEPTO DEL RUBRO | 7968 - Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C | | | | 7968 - Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C | | 7968 - Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C |
| VALOR DEL PAGO A AFECTAR $ | **$ 0** | | | | **$ 0** | | **$ 24.576.821** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DEL PAGO | **PAGO N° 7** | PERIODO DEL PAGO: | **MARZO** |
| VALOR CONTRATO EJECUTADO $ | **$ 1.007.919.609** | **PAC PROGRAMADO PARA:** | **ABRIL** |
| SALDO DEL CONTRATO $ | $ 55.080.391 | **VALOR:** | **$ 24.576.821** |
| FACTURAS No. | **SE ANEXA RELACION** | | |
| SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV. | ☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN | **TIENE EMPLEADOS A CARGO** | ☑ SÍ ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO |

FORMA DE PAGO

El IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con las entregas realizadas efectivamente durante el mes, previa presentación de la factura debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de entrega a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique).
El primer pago se hará de acuerdo a las entregas realizadas entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo a las entregas realizada por el contratista.
Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contara con un plazo para el pago de 30 días calendario.
El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista en caso de ser persona natural deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura.
En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El último pago estará sujeto al acta de liquidación del contrato y la respectiva entrega de factura y soportes a satisfacción por el supervisor del contrato.
NOTA 1: El IDIPRON no reconocerá pagos sobre pedidos, o entregas de bienes que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo.

**3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO**

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | **0,0%** | **$ 0** |

**4. DISTRIBUCION DEL GASTO**

| CENTRO DE COSTO | AUXILIAR | NOMBRE DEL AUXILIAR | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ANEXO RELACION** | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 24.576.821** |

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

**5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)**

| PENSION | | SALUD | | ARL: (Valor) | TIENE DEPENDIENTES | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD | VALOR | ENTIDAD | VALOR | | | Nombre | Valor |
| | | | | | Sí:___ No:___ | | |

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos se publicarán en el SECOP II bajo la responsabilidad del contratista y verificación de la supervisión. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 23 del mes de ABRIL del año 2026

| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO | APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar) |
|---|---|
| **FIRMA** | **FIRMA** |
| **NOMBRE: CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA** | **NOMBRE:** |
| **C.C.: 79,798,808** **TELF: 3779997** | **C.C.:** **TELF:** |
| **CARGO: GERENTE RECURSOS FISICOS** | **CARGO O No. DE CONTRATO:** |

| EAL | 151424104 | 151490118 | 151409112 | 151490101 | 151490107 | FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | DIFRENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 988.575 | | | | | 42600 | $ 830.735,29 | $ 157.839,72 | $ 988.575,01 | -$ 0,01 |
| 2 | $ 239.973 | | | | | 42602 | $ 201.657,99 | $ 38.315,01 | $ 239.973,00 | $ - |
| 3 | $ 313.823 | | | | | 42603 | $ 263.716,81 | $ 50.106,19 | $ 313.823,00 | $ - |
| 4 | $ 221.550 | | | | | 42604 | $ 186.176,46 | $ 35.373,53 | $ 221.549,99 | $ 0,01 |
| 5 | $ 351.651 | | | | | 42605 | $ 295.505,04 | $ 56.145,96 | $ 351.651,00 | $ - |
| 6 | $ 147.700 | | | | | 42606 | $ 124.117,64 | $ 23.582,35 | $ 147.699,99 | $ 0,01 |
| 7 | $ 221.550 | | | | | 42607 | $ 186.176,46 | $ 35.373,53 | $ 221.549,99 | $ 0,01 |
| 8 | $ 19.426.164 | | | | | 42609 | $ 16.324.508,61 | $ 3.101.656,66 | $ 19.426.165,27 | -$ 1,27 |
| 9 | $ 2.665.835 | | | | | 42610 | $ 2.240.197,45 | $ 425.637,54 | $ 2.665.834,99 | $ 0,01 |
| **TOTAL** | **$ 24.576.821** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 20.652.791,75** | **$ 3.924.030,49** | **$ 24.576.822,24** | **$ (1,24)** |

## DISTRIBUCION

| CENTRO DE COSTO | AUXILIAR | NOMBRE DEL AUXILIAR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6307968-1 | **4720 01** | ARCADIA | $ 0 |
| | **4703 01** | LUNA PARK | $ 0 |
| | **4710 35** | SANTA LUCIA | $ 221.550 |
| | **4710 30** | BOSA | $ 988.575 |
| | **4710 50** | OASIS | $ 19.426.164 |
| | **4710 36** | LA RIOJA | $ 0 |
| | **4702 01** | GERENCIA OPERATIVA | $ 0 |
| | **4720 04** | LA FLORIDA | $ 351.651 |
| | **4106 06** | BODEGA LA FAVORITA | $ 0 |
| | **4901 02** | LA VEGA | $ 0 |
| | **4703 02** | SAN FRANCISCO | $ 147.700 |
| | **4720 02** | CARMEN DE APICALA | $ 239.973 |
| | **4710 33** | PERDOMO | $ 2.665.835 |
| | **4750 23** | SERVITA | $ 0 |
| | **4720 03** | EL EDEN | $ 313.823 |
| | **4106 02** | ADMON Y MANTENIMIENTO DE BIENES | $ 0 |
| | **4710 51** | UPI LA 27 | $ 0 |
| | **4750 22** | LIBERIA | $ 0 |
| | **4710 32** | UPI LA 32 | $ 221.550 |
| | **4710 01** | BELEN I | $ 0 |
| | **4710 02** | BELEN II | $ 0 |
| | **4901 06** | MOLINOS | $ 0 |
| | **4801 01** | SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES | $ 0 |
| | **1604** | COMEDOR USME VIRREY | $ 0 |
| | **1600** | COMEDOR BOSA | $ 0 |
| | **1603** | COMEDOR PERDOMO | $ 0 |
| | **1605** | COMEDOR SAN BLAS - CENTRO DE ACOPIO | $ 0 |
| | **1601** | COMEDOR ARBORIZADORA ALTA | $ 0 |
| | **5301 07** | LOTE COMUNEROS | $ 0 |
| | **4901 04** | USMEN - CERESO | $ 0 |
| | **4710 31** | CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO | $ 0 |
| | **4750 20** | EL CASTILLO | $ 0 |
| | **4106 02** | MANTENIMIENTO DE BIENES | $ 0 |
| | **4102 07** | LOTE DE ALAMOS | $ 0 |
| | **4803 04** | BAÑOS PUBLICOS | $ 0 |
| **TOTAL** | | | **$ 24.576.821** |

| | |
|---|---|
| **V°B° SUPERVISOR:** | **CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA** |

# DISTRIBUCION POSPRES ADICION

| Pospre | Valor | PAC ABRIL | SALDO |
|---|---|---|---|
| O2320201004064621199 - Aparatos para carga, conversión y control y regulación de corriente n.c.p. | $ 20.000.000 | $ 4.000.000 | $ 0 |
| O2320201004024299991 - Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | $ 35.000.000 | $ 5.000.000 | $ 0 |
| O23201010030202 - Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios | $ 20.000.000 | $ 4.000.000 | $ 0 |
| O2320201003053511001 - Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones) | $ 40.000.000 | $ 6.576.821 | $ 9.152 |
| O2320201003053511007 - Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas) | $ 7.000.000 | | $ 0 |
| O2320201004014123107 - Canaletas, cubiertas y similares en lámina de hierro o acero, galvanizada o revestida | $ 40.000.000 | $ 5.000.000 | $ 0 |
| O2320202005040754760 - Servicios de carpintería de madera y carpintería metálica | $ 38.000.000 | | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 200.000.000** | **$ 24.576.821** | **$ 9.152** |