"CONTRATO No. 055 DE 2026"

"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUE, COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EVENTOS OPERATIVOS O FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN NORMAL DEL SERVICIO.

PRIMER INFORME

PERIODO: 02 FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S.

PIEDECUESTA, ABRIL 2026.

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

INTRODUCION

INFORME N°01 DE **"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUE, COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EVENTOS OPERATIVOS O FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN NORMAL DEL SERVICIO."**

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO N°. 055 DE 2026 DEL 23 DE ENERO DE 2026

CONTRATO No.:	Contrato No. 055-2026.
OBJETO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUE, COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EVENTOS OPERATIVOS O FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN NORMAL DEL SERVICIO."
VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase del contrato).
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR EJECUTADO:	$0
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL	N/A
CONTRATISTA	OSSA INGENIERIA S.A.S R.L. ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ, Director Técnico y de Operaciones
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE OCTUBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
OFICINA GESTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES.

COPIA CONTROLADA

1.1. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026	NINGUNA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Se realiza la recepción del vehículo, verificando la placa y contenido de residuos dentro del marco contractual del "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUE, COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EVENTOS OPERATIVOS O FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN NORMAL DEL SERVICIO.", una vez esto, se hace la clasificación y disposición.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V UNITARIO (PTA)	VALOR PARCIAL PROPUESTO
TRANSPORTE AGUA POTABLE (ZONA RURAL) - (min 18M3)	VIAJE	16	$ 767.970,00	$ 12.287.520,00
TRANSPORTE AGUA POTABLE (ZONA URBANA) - (min 18 M3)	VIAJE	4	$ 445.200,00	$ 1.780.800,00
				$ 14.068.320,00


Se tiene así, un valor a pagar en acta de pago parcial No. 01 en concordancia con la factura electrónica emitida por el contratista, con valor equivalente de CATORCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($14.068.320) Se presenta evidencia del transporte de agua Potable del para el periodo en mención.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

TRANSPORTE DE AGUA



Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co



3. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro

CARGO	CARGO	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
ARTURO MANTILLA	Conductor	Si
SILVIA JULIANA PINZÓN	Asistente de Facturación	Si
TOTAL, PERSONAL	**2**	

4. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
1	Computador.

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

1	Carrotanque OMK453.

5. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
B-100020602	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	02/02/2026	03/02/2027
B-100073973	CALIDAD DEL SERVICIO	02/02/2026	03/02/2027
B-100073973	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/02/2026	03/02/2027
B-100073973	PAGOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/02/2026	02/10/2029

Se expide en Piedecuesta, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026.

ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
Director Técnico y de Operaciones.

Elaboró y Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez - CPS 014-2026 Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co