GOBIERNO DE CALDAS	ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN CONTRATO COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-099 **Versión:** 1.0 **Fecha modificación:** 28/12/2022

Secretaría	Gobierno
Fecha acta de Liquidación:	26 de diciembre de 2024

Numero de Contrato:	contrato de obra N° 01112024-1491		ID Publicación SECOP		ID CO1.NTC.6753402
No. Del Proceso:	CD-SGOB-984-2024		No. RPC:		4500026628
No. BPID / BPIN	2023003170103		No. C.D.P.		3500044505-3500044506
Contratista:	**CONSORCIO REGC 2024CONFORMADO POR REINALDO GARCIA CAMPIÑO (PARTICIPACION 90% Y POR GEMVICO EU PARTICIPACION 10%)**				
NIT. ó RUT:	901882211	DV	1		
Representante Legal	REINALDO GARCIA CAMPIÑO		Cedula		75.083.602
Dirección	CARRERA 23 # 20 - 29 OFICINA		Teléfono:		3216436656
Póliza de Cumplimiento Nro.	42-44-101157888		Compañía		SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de RCE Nro.	42-40-101047734		Compañía		SEGUROS DEL ESTADO
Valor inicial del Contrato ($):	$ 147.894.316,00		Valor Adiciones:		
Objeto del Contrato:	REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA CIUDADELA LOS ZAGALES Y LA CARCEL MANIZALES VILLAJOSEFINA DE LA CIUDAD DE MANIZALES				
Ejecución del contrato	Fecha Inicial	6/11/2024	Fecha Final (Incluidas prorrogas)		18/12/2024
Duracion del contrato:	0 Años		1 Meses		12 Dias
Supervisor:	**LINA MARIA SALAZAR ZULUAGA**				

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		147.894.316,00
ADICIONES		0,00
VR. PAGO ACTA 01	83.951.653,00	
VR. PAGO ACTA 02	63.940.278,00	
VR. PAGO ACTA 03		
VR. PAGO ACTA 04		
VR. PAGO ACTA 05		
VR. PAGO ACTA 06		
VR. PAGO ACTA 07		
SALDO SIN EJECUTAR DEL CONTRATO	**2.385,00**	
Sumas Iguales:	**147.894.316,00**	**147.894.316,00**

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		**0,00**
Amortización del Anticipo Acta	0,00	
Saldo por amortizar:	**0,00**	
Sumas Iguales:	**0,00**	**0,00**

ITEM	SI	NO
El (La) Contratista ejecutó para el Departamento de Caldas, el objeto contractual a entera satisfacción y dentro del plazo previsto	X	
El (la) suscrito (a) a Supervisor (a) verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	X	
Se verifico la vigencia de las pólizas las cuales se encuentran ajustadas al contrato	X	
Observaciones:		

Es de tener en cuenta que queda un saldo de $ 2.385 dado a que el contratista paso la facturacion por un total de 147.891.931.

Para constancia se firma el jueves, 26 de diciembre de 2024, por los que en ella intervienen.

	EL DEPARTAMENTO	SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
Firmas			
Nombre:	**JORGE ANDRES GOMEZ ESCUDERO**	**LINA MARIA SALAZAR ZULUAGA**	**REINALDO GARCIA CAMPIÑO**
C.C.	**9.695.711**	**30.399.114**	**75.083.602**