REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

GS-2026-006253-REGI4

Santiago de Cali, 05 de abril de 2026

Señor Teniente Coronel
IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20124-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X___O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2026**	**Hasta**	**30/03/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2026-003345-REGI4 del **05/03/2026**, el señor Teniente Coronel **IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO,** obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión**: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 007**

  - Informe de supervisión 001 del mes de agosto del periodo comprendido entre el del 22/08/2025 al 31/08/2025, comunicación oficial GS-2025-012485-REGI4.
  - Informe de supervisión 002 del mes de septiembre del periodo comprendido entre el del 01/09/2025 al 30/09/2025, comunicación oficial GS-2025-014255-REGI4.
  - Informe de supervisión 003 del mes de octubre del periodo comprendido entre el del 01/10/2025 al 31/10/2025, comunicación oficial GS-2025-016224-REGI4.

- Informe de supervisión 004del mes de noviembre del periodo comprendido entre el del 01/11/2025 al 30/11/2025, comunicación oficial GS-2025-017990-REGI4.
- Informe de supervisión 005 del mes de diciembre del periodo comprendido entre el del 01/12/2025 al 31/12/2025, comunicación oficial GS-2026-000012-REGI4.
- Informe de supervisión 006 del mes de enero del periodo comprendido entre el del 01/01/2026 al 31/01/2026, comunicación oficial GS-2026-001730-REGI4.
- Informe de supervisión 006 del mes de febrero del periodo comprendido entre el del 01/02/2026 al 28/02/2026, comunicación oficial GS-2026-003302-REGI4.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**66-7-20124-2025**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE SERVICIOS ELECTRODIAGNOSTICOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NEUROLOGICOCON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4.
Contratista	NEUROLOGOS DE OCCIDENTE
Representante legal	RAFAEL ALBERTO DIAZGRANADOS RODRIGUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR 2025 $ 60,000,000 VALOR 2026 $ 80,000,000 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 140.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	
Plazo de ejecución inicial	OCHO (08) MESES Y (09) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	
Modificatorios	
Prorrogas	
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	NO	LA ENTIDAD PRESENTA FACTURACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO, SE EVIDENCIA QUE AL TRAMITAR LA CUENTA ANTE CENTRAL DE CUENTAS SE

		EVIDENCIA MORA EL PAGO DE PARAFISCALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	SI	Se está cumpliendo lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra 2025	$ 140.000.000	100%
Valor total de las entregas	$ 67.685.832	48%
Valor total facturado	$ 67.685.832	48%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0.00	0.00%
Valor pagado	$ 67.685.832	48%
Valor pendiente de entrega vigencia 2025	$ 72.314.258	51.65%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado.	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 DEL 31/08/2025	$ 0	-	$ 0	-	-	-	No presentaron facturas

002 del 03/10/2025	$ 14.954.300	1/10/2025	$ 133.990,00	FE 20348	N/A	N/A	N/A
		1/10/2025	$ 780.000,00	FE 20349			
		1/10/2025	$ 88.000,00	FE 20350			
		1/10/2025	$ 88.000,00	FE 20351			
		1/10/2025	$ 88.000,00	FE 20352			
		1/10/2025	$ 88.000,00	FE 20353			
		1/10/2025	$ 75.000,00	FE 20354			
		1/10/2025	$ 188.000,00	FE 20355			
		1/10/2025	$ 188.000,00	FE 20356			
		1/10/2025	$ 376.000,00	FE 20357			
		1/10/2025	$ 188.000,00	FE 20358			
		1/10/2025	$ 47.340,00	FE 20360			
		1/10/2025	$ 233.340,00	FE 20362			
		1/10/2025	$ 47.340,00	FE 20363			
		1/10/2025	$ 47.340,00	FE 20365			
		1/10/2025	$ 47.340,00	FE 20366			
		1/10/2025	$ 47.340,00	FE 20367			
		1/10/2025	$ 47.340,00	FE 20368			
		1/10/2025	$ 47.340,00	FE 20369			
		1/10/2025	$ 473.400,00	FE 20371			
		1/10/2025	$ 1.893.600,00	FE 20373			
		1/10/2025	$ 473.400,00	FE 20374			
		1/10/2025	$ 631.200,00	FE 20376			
		1/10/2025	$ 279.000,00	FE 20378			
		1/10/2025	$ 186.000,00	FE 20379			
		1/10/2025	$ 372.000,00	FE 20381			
		1/10/2025	$ 186.000,00	FE 20383			
		1/10/2025	$ 651.000,00	FE 20384			
		1/10/2025	$ 651.000,00	FE 20387			
		1/10/2025	$ 651.000,00	FE 20388			
		1/10/2025	$ 279.000,00	FE 20390			
		1/10/2025	$ 139.500,00	FE 20391			
		1/10/2025	$ 372.000,00	FE 20392			
		1/10/2025	$ 139.500,00	FE 20394			
		1/10/2025	$ 186.000,00	FE 20395			
		1/10/2025	$ 279.000,00	FE 20396			
		1/10/2025	$ 279.000,00	FE 20397			
		2/10/2025	$ 372.000,00	FE 20398			
		2/10/2025	$ 372.000,00	FE 20400			
		2/10/2025	$ 558.000,00	FE 20401			
		2/10/2025	$651.000,00	FE 20402			
		2/10/2025	$279.000,00	FE 20403			
		2/10/2025	$186.000,00	FE 20404			
		2/10/2025	$313.990,00	FE 20405			
		2/10/2025	$232.000,00	FE 20406			
		2/10/2025	$279.000,00	FE 20407			
		1/10/2025	$744.000,00	FE20385			
003 del 06/11/2025	$ 11.461.560	4/11/2025	$75.000,00	FE 20855	N/A	N/A	N/A
		4/11/2025	$75.000,00	FE 20856			
		4/11/2025	$75.000,00	FE 20857			
		4/11/2025	$75.000,00	FE 20858			
		4/11/2025	$75.000,00	FE 20859			
		4/11/2025	$75.000,00	FE 20860			
		4/11/2025	$88.000,00	FE 20861			
		4/11/2025	$88.000,00	FE 20862			
		4/11/2025	$199.880,00	FE 20863			
		4/11/2025	$188.000,00	FE 20864			
		4/11/2025	$ 47.340,00	FE 20865			
		4/11/2025	$ 47.340,00	FE 20866			
		4/11/2025	$ 372.000,00	FE 20867			
		4/11/2025	$ 279.000,00	FE 20868			
		4/11/2025	$ 279.000,00	FE 20869			
		4/11/2025	$ 232.500,00	FE 20870			
		4/11/2025	$ 744.000,00	FE 20871			
		4/11/2025	$ 279.000,00	FE 20872			
		4/11/2025	$ 651.000,00	FE 20873			

		4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025	$ 372.000,00 $ 744.000,00 $ 279.000,00 $ 180.000,00 $ 139.500,00 $ 279.000,00 $ 473.400,00 $ 315.600,00 $ 473.400,00 $1.893.600,00 $946.800,00 $473.400,00 $946.800,00	FE 20874 FE 20875 FE 20876 FE 20877 FE 20878 FE 20879 FE 20880 FE 20881 FE 20882 FE 20883 FE 20884 FE 20885 FE 20886			
004 del 06/11/2025	$ 4.449.760	4/11/2025 4/11/2025 4/11/2025	$1.999.880,00 $1.099.880,00 $1.350.000,00	FE 20887 FE 20888 FE 20889	N/A	N/A	N/A
005 del 05/12/2025	$ 15.121.820	1/12/2025 5/12/2025	$139.500,00 $372.000,00 $372.000,00 $186.000,00 $279.000,00 $372.000,00 $372.000,00 $651.000,00 $744.000,00 $ 279.000,00 $ 651.000,00 $ 139.500,00 $ 139.500,00 $ 372.000,00 $ 279.000,00 $ 279.000,00 $ 558.000,00 $ 651.000,00 $ 372.000,00 $ 372.000,00 $ 744.000,00 $ 744.000,00 $ 651.000,00 $ 372.000,00 $ 139.500,00 $ 651.000,00 $ 1.999.880,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 47.340,00 $ 473.400,00 $ 946.800,00 $ 473.400,00	FE21281 FE21283 FE21284 FE21285 FE21286 FE21287 FE21288 FE21289 FE21290 FE21291 FE21292 FE21293 FE21294 FE21295 FE21296 FE21297 FE21298 FE21300 FE21301 FE21302 FE21303 FE21304 FE21305 FE21306 FE21307 FE21308 FE21309 FE21310 FE21312 FE21313 FE21314 FE21315 FE21316 FE21317 FE21382	N/A	N/A	N/A
006 del 12/12/2025	$ 994.140	12/12/2025 12/12/2025	$ 47.340 $ 946.800	FE 21458 FE 21460	N/A	N/A	N/A
007 del 19/12/2025	$ 1.984.220	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025	$ 186.000,00 $ 279.000,00 $ 1.099.880,00 $ 47.340,00 $ 372.000,00	FE 21564 FE 21565 FE 21567 FE 21568 FE 21572	N/A	N/A	N/A
008 del 30/12/2025	$ 3.933.340	30/12/2025 30/12/2025 30/12/2025 30/12/2025 30/12/2025 30/12/2025 30/12/2025	$ 75.000,00 $ 372.000,00 $ 835.000,00 $ 279.000,00 $ 279.000,00 $ 651.000,00 $ 651.000,00	FE 21699 FE 21701 FE 21702 FE 21703 FE 21705 FE 21706 FE 21707	N/A	N/A	N/A

		30/12/2025 30/12/2025	$ 744.000,00 $ 47.340,00	FE 21708 FE 21710			
009 del 31/01/2026	$ 4.279.280	30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026	$ 631.200 $ 315.600 $ 1.099.880 $ 88.000 $ 88.000 $ 88.000 $ 75.000 $ 1.893.600	FE 21950 FE 21951 FE 21952 FE 21953 FE 21954 FE 21955 FE 21956 FE 21957	N/A	N/A	N/A
010 del 05/03/2026	$ 9.716.822	3/03/2026 3/03/2026	$ 47.340,00 $ 126.000,00 $ 1.893.600,00 $ 315.600,00 $ 631.200,00 $ 135.340,00 $ 47.340,00 $ 47.340,00 $ 47.340,00 $ 47.340,00 $ 47.340,00 $ 47.340,00 $ 47.340,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 88.000,00 $ 186.000,00 $ 276.282,00 $ 372.000,00 $ 465.000,00 $ 631.200,00 $ 744.000,00 $ 1.112.000,00 $ 1.112.000,00 $ 1.099.880,00	FE 22229 FE 22230 FE 22231 FE 22232 FE 22233 FE 22234 FE 22235 FE 22236 FE 22238 FE 22239 FE 22240 FE 22241 FE 22242 FE 22243 FE 22244 FE 22245 FE 22246 FE 22247 FE 22248 FE 22249 FE 22250 FE 22251 FE 22252 FE 22253 FE 22254	N/A	N/A	N/A
011 del 05/04/2026	$ 0	-	$ 0	-	-	-	presentaron facturas con parafiscales vencidos no se da tramite

1. RECOMENDACIONES

Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

2. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Este documento, corresponde al último informe de supervisión con cargo al contrato, por lo tanto, se está a la espera del último pago para proceder a liquidar el contrato.

Atentamente,

Firma_____

Intendente Jefe **DIEGO FERNANADO MUÑOZ CALPA**
Jefe Grupo Subred Integral Servicios De Salud
Correo electrónico: diego.munoz4595@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3135210210