INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO	

TEMA:	Aportar claridades sobre la presentación de informes y radicación de cuentas; presentación y socialización de los trabajos de levantamiento topográfico de 16 predios en el marco del contrato 628 de 2025				
FECHA:	10	Marzo	2026	**HORA:**	**4:00 p.m**

ACTA No. 4

OBJETIVO	Aportar claridades sobre la presentación de informes y radicación de cuentas; presentación y socialización de los trabajos de levantamiento topográfico de 16 predios en el marco del contrato 628 de 2025.	
PARTICIPANTES	**NOMBRE**	**CARGO**
	Juna Sebastián Saavedra	Apoyo a la Supervisión Alcaldía Local Sumapaz
	Liliana Ruiz Ojeda	Directora de Consultoría
	René Pinzón	Ingeniero INCIGE
	Roger Fajardo	Ingeniero INCIGE
	Angélica Rocío Ramos Aceros	Trabajadora Social
	Francy Mayorga López	Ingeniera Ambiental
	Carina Chipatecua Moreno	Ingeniera Alcaldía Local de Sumapaz
	Dayana Alejandra Mejia	Ingeniera Alcaldía Local de Sumapaz
	Maritza López	Ingeniero INCIGE

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación o presentación del asistente
2) Ajustes a los Informes Mensuales formatos F110, Informe Contratista y presentación de Acta de Costos como de los Requisitos para la presentación de la factura
3) Socialización del objetivo de la reunión
4) Presentación de Avance del Contrato
5) Compromisos de la reunión

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

DESARROLLO

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

1. Verificación de asistencia, Se realiza presentación del personal que acompaña la reunión por parte de la Alcaldía Sumapaz y de la Firma INCIGE SAS
2. Ajustes a los Informes Mensuales formatos F110, Informe Contratista y presentación de Acta de Costos como de los Requisitos para la presentación de la factura

.

Se da comienzo al desarrollo de los ajustes a los documentos presentados para la presentación de la cuenta de cobro No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 5 al 28 del mes de febrero de 2026, el Ingeniero Sebastián manifiesta que los informes formato F110 presentados para la cuenta deberán ser ajustados de acuerdo con el contenido establecido en los términos contractuales:

INFORME FORMATO F110:

- En relacionado con la descripción del personal y sus afiliaciones en seguridad social;
- Diligenciar todos los campos de actividades de las Obligaciones Técnicas, Administrativas; Jurídicas, Financieras, Sociales, Seguridad y Salud en el trabajo, Ambientales, se realiza interpelación y se manifiesta que algunas obligaciones no aplican, sin embargo manifiesta que se debe diligenciar la explicación que NO Aplica
- Se debe aportar todos los anexos relacionados con los medios de pruebas.

ACTA DE COSTOS

- Se realiza la explicación de la forma que se realizó los cálculos de costos, sin embargo, el Ing. Sebastián manifiesta que debe hacerse no por el 90% del pago si no por el 100% que corresponda al valor porcentual de acuerdo con los días trabajados, para lo cual se debe tomar son los días del mes contable. Los porcentajes del tiempo trabajado proporcional están de acuerdo con los días trabajados. Se realizará ajustes de acuerdo a lo indicado.
-

INFORME CONTRATISTA

- El apoyo a la supervisión realiza recomendaciones para incluir en el informe, capitulo de topografia, indicadores y anexos

En General se trató en la reunión la revisión de todos los documentos que debe contener para la presentación de las cuentas así:

1. Oficio Remisorio
2. Informe de Actividades (GCO-GCI-F110)
3. Certificado de Cumplimiento - Personas Jurídicas (GCO-GCI-F150)
4. Informe de supervisión para los contratos con proveedores - persona jurídica - Formato (GCO-GCI-F133)
5. Informe de Ejecución Financiera
6. Acta de Obra
7. Factura Electrónica o Cuenta de Cobro
8. Resolución de Facturación Vigente (DIAN)

9. Certificación Bancaria
10. Registro Único Tributario (RUT)
11. Certificación de Aportes Parafiscales, cuadro resumen planillas
12. Documentos Contractuales Iniciales, Acta de Inicio, Minuta Contractual, Certificado de Registro Presupuestario (CRP), Acuerdo de Unión Temporal o de Consorcio, donde se evidencie el porcentaje de participación por integrante (cuando se aplique)
13. Entradas de Almacén (Aplicar solo en contratos de suministro)
14. Informe de Ejecución por Parte del Contratista

El formato 13. Entrada de Almacén no debe mencionarse por cuanto no aplica

3. Socialización del objetivo de la reunión

Aportar claridades sobre la presentación de informes y radicación de cuentas; presentación y socialización de los trabajos de levantamiento topográfico de 16 predios en el marco del contrato 628 de 2025.

4. Presentación de los avances del contratista respecto de las asignaciones que actualmente en trámite, en el marco de la ejecución del contrato, en la semana inmediatamente anterior

Dado que gran parte del tiempo de la reunión se destinó a la revisión de la documentación, se acordó el envío de la presentación de avance correspondiente a la fecha de corte del 10 de marzo de 2026, no obstante se expuso la generalidad del avance informando que a la fecha ya se tenía el Levantamiento topográfico de 17 predios de los 26 predios asignado; el avance financiero con la aprobación de la cuenta y el desembolso tendría un avance del 21% y el plazo contractual va en un 34%..

5. Compromisos de la reunión

- Remitir presentación de avance contrato
- Realizar ajustes a los documentos y remitirlos en el menor tiempo posible para la aprobación y posterior radicación de factura.

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN

FIRMAS:

Juan Sebastián Saavedra **Alcaldía Local de Sumapaz**	**René Pinzón** **NCIGE INGENIERIA S.A.S**

INCIGE INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO	

 _____ **Roger Fajardo** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**	 _____ **Angélica Rocío Ramos** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**
 _____ **MARITZA LOPEZ** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**	 _____ **Liliana Ruiz Orjuela** **INCIGE INGENIERIA S**
 _____ **FRANCY MAYORGA** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**	

ANEXOS
Presentación Avance Cto. 628-2025 de fecha 10-03-2026