SENA - CFP 739123
RADICACION PRODUCIDA
No: 73-2-2020-004303
18/12/2020 10:39 am

MEMORANDO

73-9123-1

Espinal,

PARA: Dra. Marcela Sánchez Sánchez- Coordinadora Administrativa – Centro Agropecuario La Granja SENA — Espinal

DE: Subdirector Centro Agropecuario La Granja - Espinal

ASUNTO: 912310_PAGO_BIENES Y SERVICIOS_DICIEMBRE_ 18_2020

Atentamente me permito solicitar tramitar el pago de la siguiente obligación:

CONTRATISTA: ARMANDO MOLSAVE OSORIO
NIT: 14.319.972-6

REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO MOLSAVE OSORIO - Cedula **No. 14.319.972**

CONTRATO No: Nº CO1.PCCNTR. 2045601 del 9 de diciembre de 2020

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA – SENA ESPINAL, TOLIMA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE **($ 40.145.000,00)**

Valor inicial	**$ 40.145.000,00**
Adición No. 1	**$ 0**
Valor total	**$40.145.000,00**

VALOR DEL PAGO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($39.245.000.00)**

Valor total Contrato	**$40.145.000,00**	100%
Valor Pagado	$ 0.00	0
Valor a Pagar	**$ 39.245.000**	97.8%
Saldo Por ejecutar	**$ 900.000**	2.2.%

FACTURA O CUENTA DE COBRO:

DETALLE FISICO FACTURA					
FACTURA	EMISION	VENCIMIENTO	VLR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VLR TOTAL IVA INCLUIDO
No. AM-113	16/12/2020	16/01/2020	38.803.895.88	441.104.12	39.245.000.00

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica

ENTIDAD BANCARIA: Banco Bogotá

CUENTA BANCARIA: Cuenta de ahorros No 837027978

DESCRIPCION DEL PAGO: Pago Parcial

VALOR DEL PAGO: **(**$39.245.000.00**)**

REGISTRO PRESUPUESTAL: No**. 133420**

PROGRAMA	CODIGO POSICION DE GASTO	V. SIN IVA	IVA	V. TOTAL
SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	C-3603-1300-14-0-3699016-02	$ 38.803.895.88	$441.104.12	$39.245.000.00
		$ 38.803.895.88	$441.104.12	**$39.245.000.00**

USO PRESUPUESTAL:

USO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	V. SIN IVA	IVA	V. TOTAL
02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	$ 38.803.895.88	$441.104.12	**$**39.245.000.00
		$ 38.803.895.88	$441.104.12	**$39.245.000.00**

Se anexa los siguientes documentos:

Los documentos **FV y GF** relacionados a continuación, se encuentran publicados en el punto 7 de Ejecución del Contrato - Secop II y pueden ser consultados para efectos del presente documento:

1. **GF**. Certificación del pago de Aportes parafiscales, firmada por el revisor fiscal Y representante legal no mayor a 30 días
2. **GF.** Soporte de la planilla de pago de la Seguridad social del mes anterior en personas naturales
3. **GF.** Certificación de cuenta bancaria
4. **GF.** RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días
5. Informe del contratista del servicio prestado, con el respectivo registro fotográfico
6. Acta de Recibo Parcial - Excel
7. Informe del supervisor del contrato

Cordialmente,

Jairo Enrique Robayo Moreno
Subdirector
Centro Agropecuario La Granja

Proyectó: Servio Ismael Escobar Zarate,
Cargo: Profesional G-01 - Supervisor
Contrato

Revisó: Marlon Bermúdez Pérez Cargo: Apoyo Ambiental - Apoyo a la Supervisión