FECHA: 02/01/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [x]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887-2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
RESOLUCIÓN No.: N.A. DE N.A. (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A. CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio d (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

PLAZO ACUMULADO: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PRESUPUESTO AÑO 2024															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10	$ 73.960.000,00								6,16	$ 45.559.360,00	10,00	$ 73.960.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10	$ 48.520.000,00								6,16	$ 29.888.320,00	10,00	$ 48.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10	$ 34.740.000,00								6,03	$ 20.948.220,00	10,00	$ 34.740.000,00
4		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00											$ 44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	$ 2.300.000,00		10	$ 23.000.000,00								6,16	$ 14.168.000,00	10,00	$ 23.000.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	$ 1.438.000,00		10	$ 14.380.000,00								6,16	$ 8.858.080,00	10,00	$ 14.380.000,00
7	2	Conductor	$ 1.499.000,00		10	$ 29.980.000,00								6,16	$ 18.467.680,00	10,00	$ 29.980.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 269.040.000,00									$ 137.889.660,00		$ 269.040.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40									2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.696.000,00**									**$ 330.935.184,00**		**$ 645.696.000,00**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PRESUPUESTO AÑO 2025															
		PERSONAL PROFESIONAL															
8	1	Ingeniero Residente	$ 7.200.000,00	$ 450.000,00	12	$ 91.800.000,00								12,00	$ 91.800.000,00	12,00	$ 91.800.000,00
9	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.600.000,00	$ 450.000,00	12	$ 60.600.000,00								12,00	$ 60.600.000,00	12,00	$ 60.600.000,00
10	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.350.000,00	$ 450.000,00	12	$ 45.600.000,00								12,00	$ 45.600.000,00	12,00	$ 45.600.000,00
11		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00											$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
12	1	Inspector SISO	$ 2.450.000,00		12	$ 29.400.000,00								12,00	$ 29.400.000,00	12,00	$ 29.400.000,00
13	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	$ 1.460.000,00		12	$ 17.520.000,00								12,00	$ 17.520.000,00	12,00	$ 17.520.000,00
14	1	Conductor	$ 1.620.000,00		12	$ 19.440.000,00								12,00	$ 19.440.000,00	12,00	$ 19.440.000,00
15	1	Conductor	$ 1.620.000,00		12	$ 19.440.000,00								11,93	$ 19.326.600,00	12,00	$ 19.440.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 338.800.000,00									$ 283.686.600,00		$ 338.800.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40									2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 813.120.000,00**									**$ 680.847.840,00**		**$ 813.120.000,00**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PRESUPUESTO AÑO 2026															
		PERSONAL PROFESIONAL															
16	1	Ingeniero Residente	$ 7.880.000,00	$ 500.000,00	7	$ 58.660.000,00										7,00	$ 58.660.000,00
17	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.080.000,00	$ 500.000,00	7	$ 39.060.000,00										7,00	$ 39.060.000,00
18	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.563.900,00	$ 500.000,00	7	$ 28.447.300,00										7,00	$ 28.447.300,00
19		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00											$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
20	1	Inspector SISO	$ 2.580.600,00		7	$ 18.064.200,00										7,00	$ 18.064.200,00
21	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	$ 1.600.000,00		7	$ 11.200.000,00					-	7,00	$ 11.200.000,00			0,00	$ -
21A	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria					$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 12.256.335,00			7,00	$ 12.256.335,00
22	2	Conductor	$ 1.713.600,00		7	$ 23.990.400,00					-	7,00	$ 23.990.400,00			0,00	$ -
22A	2	Conductor					$ 1.750.905,00				+	7,00	$ 24.512.670,00			7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.421.900,00							$ 1.578.605,00				$ 216.000.505,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40				$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.612.560,00**							**$ 3.788.652,00**				**$ 518.401.212,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		PRESUPUESTO AÑO 2024															
		VIATICOS															
25	1	Ingeniero Residente	$ 140.000,00	Día	10,00	$ 1.400.000,00								1,50	$ 210.000,00	10,00	$ 1.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
26	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.780.000,00	Mes	10,00	$ 77.800.000,00								5,93	$ 46.135.400,00	10,00	$ 77.800.000,00
27	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.780.000,00	Mes	10,00	$ 77.800.000,00								5,47	$ 42.556.600,00	10,00	$ 77.800.000,00
		OTROS COSTOS															
28	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 45.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 45.000.000,00								Global	$ 6.406.955,00	Global	$ 45.000.000,00
29	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.166.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 1.166.000,00								Global	$ 250.000,00	Global	$ 1.166.000,00
30	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.500.000,00	Mes S/comprobante	10,00	$ 15.000.000,00								5,93	$ 8.895.000,00	10,00	$ 15.000.000,00
31	1	Dotación de Oficina	$ 500.000,00	Mes S/comprobante	10,00	$ 5.000.000,00								5,38	$ 2.690.000,00	10,00	$ 5.000.000,00
32	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	$ 200.000,00	Mes S/comprobante	10,00	$ 2.000.000,00								5,26	$ 1.052.000,00	10,00	$ 2.000.000,00
33	1	Comunicaciones	$ 308.800,00	Mes S/comprobante	10,00	$ 3.088.000,00								5,40	$ 1.667.520,00	10,00	$ 3.088.000,00
34	1	Capacitación microempresas	$ 400.000,00	Mes S/comprobante	10,00	$ 4.000.000,00								5,75	$ 2.300.000,00	10,00	$ 4.000.000,00
35	1	Peajes	$ 200.000,00	Mes S/comprobante	10,00	$ 2.000.000,00								6,00	$ 1.200.000,00	10,00	$ 2.000.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
36	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00										1,00	$ 30.000.000,00
37	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	118,00	$ 88.500.000,00										118,00	$ 88.500.000,00
38	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	3,00	$ 9.576.000,00										3,00	$ 9.576.000,00
39	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00								0,96	$ 2.880.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
40	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.100,00	Unidad	2,00	$ 2.200.000,00								1,00	$ 487.395,00	2,00	$ 2.200.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2024				**$ 367.530.000,00**							**$ -**		**$ 116.730.870,00**		**$ 367.530.000,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		PRESUPUESTO AÑO 2025															
		VIATICOS															
41	1	Ingeniero Residente	$ 180.000,00	Día	10,00	$ 1.800.000,00								1,81	$ 325.800,00	10,00	$ 1.800.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
42	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 8.350.000,00	Mes	12,00	$ 100.200.000,00								12,00	$ 100.200.000,00	12,00	$ 100.200.000,00
43	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 8.350.000,00	Mes	12,00	$ 100.200.000,00								12,00	$ 100.200.000,00	12,00	$ 100.200.000,00
		OTROS COSTOS															
44	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.180.000,00								Global	$ 55.407.572,00	Global	$ 56.180.000,00
45	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.615.600,00	Global S/comprobante	1,00	$ 1.615.600,00								Global	$ 996.000,00	Global	$ 1.615.600,00
46	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.580.000,00	Mes S/comprobante	12,00	$ 18.960.000,00								12,00	$ 18.960.000,00	12,00	$ 18.960.000,00
47	1	Dotación de Oficina	$ 580.500,00	Mes S/comprobante	12,00	$ 6.966.000,00								12,00	$ 6.966.000,00	12,00	$ 6.966.000,00
48	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	$ 270.000,00	Mes S/comprobante	12,00	$ 3.240.000,00								8,95	$ 2.416.500,00	12,00	$ 3.240.000,00

49	1	Comunicaciones	$ 350.000,00	Mes S/comprobante	12,00	$ 4.200.000,00								12,00	$ 4.200.000,00	12,00	$ 4.200.000,00
50	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes S/comprobante	12,00	$ 5.400.000,00								12,00	$ 5.400.000,00	12,00	$ 5.400.000,00
51	1	Peajes	$ 250.000,00	Mes S/comprobante	12,00	$ 3.000.000,00								12,00	$ 3.000.000,00	12,00	$ 3.000.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
52	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.000.000,00										1,00	$ 33.000.000,00
53	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	74,00	$ 58.830.000,00										74,00	$ 58.830.000,00
54	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	3,00	$ 10.152.000,00										3,00	$ 10.152.000,00
55	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.200.000,00	Global	1,00	$ 3.200.000,00										1,00	$ 3.200.000,00
56	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.300,00	Unidad	2,00	$ 2.600.000,00										2,00	$ 2.600.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2025				**$ 409.543.600,00**							**$ -**		**$ 298.071.872,00**		**$ 409.543.600,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		PRESUPUESTO AÑO 2026															
		VIATICOS															
57	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	Día	10,00	$ 2.100.000,00										10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	$ -														
58	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 8.850.000,00	Mes	7,00	$ 61.950.000,00										7,00	$ 61.950.000,00
59	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 8.850.000,00	Mes	7,00	$ 61.950.000,00										7,00	$ 61.950.000,00
		OTROS COSTOS	$ -														
60	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 60.000.000,00										1,00	$ 60.000.000,00
61	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.642.440,00	Global S/comprobante	1,00	$ 1.642.440,00										1,00	$ 1.642.440,00
62	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.630.000,00	Mes S/comprobante	7,00	$ 11.410.000,00										7,00	$ 11.410.000,00
63	1	Dotación de Oficina	$ 650.000,00	Mes S/comprobante	7,00	$ 4.550.000,00										7,00	$ 4.550.000,00
64	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	$ 330.000,00	Mes S/comprobante	7,00	$ 2.310.000,00										7,00	$ 2.310.000,00
65	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	Mes S/comprobante	7,00	$ 2.800.000,00										7,00	$ 2.800.000,00
66	1	Capacitación microempresas	$ 470.000,00	Mes S/comprobante	7,00	$ 3.290.000,00										7,00	$ 3.290.000,00
67	1	Peajes	$ 320.000,00	Mes S/comprobante	7,00	$ 2.240.000,00										7,00	$ 2.240.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ -														
68	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000,00										1,00	$ 33.500.000,00
69	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	80,00	$ 67.440.000,00										80,00	$ 67.440.000,00
70	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	2,00	$ 7.174.000,00										2,00	$ 7.174.000,00
71	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.300.000,00	Global	1,00	$ 3.300.000,00										1,00	$ 3.300.000,00
72	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.400,00	Unidad	1,00	$ 1.400.000,00										1,00	$ 1.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2026				**$ 327.056.440,00**											**$ 327.056.440,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)															
		* Subtotal básico (D) = (A) + (B) +(C)				$ 3.077.558.600,00							$ 3.788.652,00		$ 1.426.585.766,00		$ 3.081.347.252,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (E)				$ 326.049.200,00							$ (3.788.652,00)				$ 322.260.548,00
		* Valor total básico (F) = (D) + (E)				$ 3.403.607.800,00							$ -		$ 1.426.585.766,00		$ 3.403.607.800,00
		* IVA (G) = (F) * (% IVA)				$ 646.685.482,00							$ -		$ 271.051.295,54		$ 646.685.482,00
		* **Costo Total = (F) + (G)**				**$ 4.050.293.282,00**							**$ -**		**$ 1.697.637.061,54**		**$ 4.050.293.282,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 02/01/2026 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.607.800,00	$ 646.685.482,00	$ 4.050.293.282,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE/2025:	$ 1.426.585.766,00	$ 271.051.295,54	$ 1.697.637.061,54
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.977.022.034,00	$ 375.634.186,46	$ 2.352.656.220,46

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25,17
ADICIONAL	0
ACUMULADO	25,17
FALTANTE	7

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA ACTUALIZAR SALARIOS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES TENIENDO EN CUENTA EL DECRETO No. 1469 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 EN DONDE SE FIJA EL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL PARA EL AÑO 2026 POR VALOR DEL UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905), VALOR POR ENCIMA DEL CONTRATADO INICIALMENTE PARA LA VIGENCIA 2026, UTILIZANDO PARA ELLO LA PROVISIÓN EXISTENTE EN EL CONTRATO ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y EL FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV

Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Revisión:

Director Territorial (E) Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N.A.
Matrícula Profesional No.: N.A.
Firma N.A.
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	02/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL I

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ∃ **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL I

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887-2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

RESOLUCIÓN No.: N/A DE N/A
(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 1436 DE 2024, 1437 DE 2024, 1447 DE 2024 Y 1449 DE 2024

CONTRATISTA: COOTRAMANBER, COOTRAFLOR, COOTRACA Y COOTRACAVIL

PLAZO INICIAL: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026)
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.293.282,00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

PLAZO ACUMULADO: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026)
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		AÑO 2024																TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR					H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		PERSONAL PROFESIONAL																										
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00					0,16	$ 1.183.360,00	1,00	$ 7.396.000,00	1,00	$ 7.396.000,00	1,00	$ 7.396.000,00	1,00	$ 7.396.000,00	1,00	$ 7.396.000,00	1,00	$ 7.396.000,00					6,16	$ 45.559.360,00
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00					0,16	$ 776.320,00	1,00	$ 4.852.000,00	1,00	$ 4.852.000,00	1,00	$ 4.852.000,00	1,00	$ 4.852.000,00	1,000	$ 4.852.000,00	1,00	$ 4.852.000,00					6,16	$ 29.888.320,00
3	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00					0,16	$ 555.840,00	1,00	$ 3.474.000,00	0,87	$ 3.022.380,00	1,00	$ 3.474.000,00	1,00	$ 3.474.000,00	1,000	$ 3.474.000,00	1,00	$ 3.474.000,00					6,03	$ 20.948.220,00
4	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.410.000,00		-	$ 44.460.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -						
		PERSONAL AUXILIAR										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -						
5	1	INSPECTOR SISO	$ 2.300.000,00		10,00	$ 23.000.000,00					0,16	$ 368.000,00	1,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 2.300.000,00	1,000	$ 2.300.000,00	1,00	$ 2.300.000,00					6,16	$ 14.168.000,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00					0,16	$ 230.080,00	1,00	$ 1.438.000,00	1,00	$ 1.438.000,00	1,00	$ 1.438.000,00	1,00	$ 1.438.000,00	1,000	$ 1.438.000,00	1,00	$ 1.438.000,00					6,16	$ 8.858.080,00
7	2	CONDUCTOR	$ 1.499.000,00		10,00	$ 29.980.000,00					0,16	$ 479.680,00	1,00	$ 2.998.000,00	1,00	$ 2.998.000,00	1,00	$ 2.998.000,00	1,00	$ 2.998.000,00	1,00	$ 2.998.000,00	1,00	$ 2.998.000,00					6,16	$ 18.467.680,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 269.040.000,00						$ 3.593.280,00		$ 22.458.000,00		$ 22.006.380,00		$ 22.458.000,00		$ 22.458.000,00		$ 22.458.000,00		$ 22.458.000,00					$	$ 137.889.660,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40						$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40						2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						$ 645.696.000,00						$ 8.623.872,00		$ 53.899.200,00		$ 52.815.312,00		$ 53.899.200,00		$ 53.899.200,00		$ 53.899.200,00		$ 53.899.200,00					$	$ 330.935.184,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024																TOTAL	
											JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR					H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
8	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 140.000,00	dia	10,00	$ 1.400.000,00													1,50	$ 210.000,00							1,50	$ 210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -														$ -								
9	1	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.780.000,00	mes	10,00	$ 77.800.000,00						$ -	0,93	$ 7.235.400	1,00	$ 7.780.000	1,00	$ 7.780.000,00	1,00	$ 7.780.000,00	1,00	$ 7.780.000,00	1,00	$ 7.780.000,00					5,93	$ 46.135.400,00
10	1	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.780.000,00	mes	10,00	$ 77.800.000,00						$ -	0,47	$ 3.656.600	1,00	$ 7.780.000	1,00	$ 7.780.000,00	1,00	$ 7.780.000,00	1,00	$ 7.780.000,00	1,00	$ 7.780.000,00					5,47	$ 42.556.600,00
		OTROS COSTOS				$ -						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -						
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 45.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 45.000.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.470.000,00		$ 2.292.000,00		$ 1.644.955,00					Global	$ 6.406.955,00
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 1.166.000,00	Global	1,00	$ 1.166.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ 250.000,00		$ -		$ -					Global	$ 250.000,00
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 1.500.000,00	Global s/comprobante	10,00	$ 15.000.000,00						$ -	0,93	$ 1.395.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,000	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00					5,93	$ 8.895.000,00
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 500.000,00	Global s/comprobante	10,00	$ 5.000.000,00						$ -	0,39	$ 195.000	0,99	$ 495.000	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,000	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00					5,38	$ 2.690.000,00
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 200.000,00	Global s/comprobante	10,00	$ 2.000.000,00						$ -	1,0	$ 200.000	1,00	$ 200.000	0,26	$ 52.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,000	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00					5,26	$ 1.052.000,00
16	1	COMUNICACIONES	$ 308.800,00	Global s/comprobante	10,00	$ 3.088.000,00						$ -	0,4	$ 123.520	1,00	$ 308.800	1,00	$ 308.800,00	1,000	$ 308.800,00	1,000	$ 308.800,00	1,00	$ 308.800,00					5,40	$ 1.667.520,00
17	1	CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS	$ 400.000,00	Global s/comprobante	10,00	$ 4.000.000,00						$ -	0,8	$ 300.000	1,000	$ 400.000	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,000	$ 400.000,00	1,000	$ 400.000,00					5,75	$ 2.300.000,00
18	1	PEAJES	$ 200.000,00	Global s/comprobante	10,00	$ 2.000.000,00						$ -	1,0	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,000	$ 200.000,00	1,000	$ 200.000,00					6,00	$ 1.200.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 234.254.000,00**						**$ -**		**$ 13.305.520,00**		**$ 18.663.800,00**		**$ 18.520.800,00**		**$ 21.598.800,00**		**$ 20.960.800,00**		**$ 20.313.755,00**						**$ 113.363.475,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																										
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000,00																						
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 750.000,00	km	118,00	$ 88.500.000,00																						
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.192.000,00	km	3,00	$ 9.576.000,00																						
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 3.000.000,00	global	1,00	$ 3.000.000,00							0,960	$ 2.880.000,00														
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 1.100,00	unidad	2,00	$ 2.200.000,00								$ -		$ -		$ -					1,00	$ 487.395,00					1,00	$ 487.395,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 133.276.000,00**						**$ -**		**$ 2.880.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 487.395,00**						**$ 3.367.395,00**
		Ajuste al peso s/o valor remanente																										
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 367.530.000,00**						**$ -**		**$ 16.185.520,00**		**$ 18.663.800,00**		**$ 18.520.800,00**		**$ 21.598.800,00**		**$ 20.960.800,00**		**$ 20.801.150,00**						**$ 3.367.395,00**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.013.226.000,00**						**$ 8.623.872,00**		**$ 70.084.720,00**		**$ 71.479.112,00**		**$ 72.420.000,00**		**$ 75.498.000,00**		**$ 74.860.000,00**		**$ 74.700.350,00**						**$ 447.666.054,00**
	*	**PROVISION**				**$ 167.685.200,00**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**												**$ -**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.180.911.200,00**						**$ 8.623.872,00**		**$ 70.084.720,00**		**$ 71.479.112,00**		**$ 72.420.000,00**		**$ 75.498.000,00**		**$ 74.860.000,00**		**$ 74.700.350,00**						**$ 447.666.054,00**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 224.373.128,00**						**$ 1.638.535,68**		**$ 13.316.096,80**		**$ 13.581.031,28**		**$ 13.799.800,00**		**$ 14.344.620,00**		**$ 14.223.400,00**		**$ 14.193.066,50**						**$ 85.056.550,26**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.405.284.328,00**						**$ 10.262.407,68**		**$ 83.400.816,80**		**$ 85.060.143,28**		**$ 86.179.800,00**		**$ 89.842.620,00**		**$ 89.083.400,00**		**$ 88.893.416,50**						**$ 532.722.604,26**

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		AÑO 2025																TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
		PERSONAL PROFESIONAL																																
24	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.200.000	$ 450.000	12,00	$ 91.800.000					1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	1,00	$ 7.650.000,00	12,00	91.800.000,00
25	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.600.000	$ 450.000	12,00	$ 60.600.000					1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,000	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	1,00	$ 5.050.000,00	12,00	60.600.000,00
26	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.350.000	$ 450.000	12,00	$ 45.600.000					1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,000	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	12,00	45.600.000,00
27	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000			$ 55.000.000						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
28		**PERSONAL AUXILIAR**										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
29	1	INSPECTOR SISO	$ 2.450.000		12,00	$ 29.400.000					1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,000	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	12,00	29.400.000,00
30	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.460.000		12,00	$ 17.520.000					1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,000	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	12,00	17.520.000,00
31	1	CONDUCTOR	$ 1.620.000		12,00	$ 19.440.000					1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,000	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	12,00	19.440.000,00
32	1	CONDUCTOR	$ 1.620.000		12,00	$ 19.440.000					0,93	$ 1.506.600,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	1,00	$ 1.620.000,00	11,93	19.326.600,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 338.800.000,00						$ 23.536.600,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00		$ 23.650.000,00	$	283.686.600,00
FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 2,40**						**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**		**2,40**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						**$ 813.120.000,00**						**$ 56.487.840,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**		**$ 56.760.000,00**	$	**680.847.840,00**

PLAN DE CARGAS INICIAL

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2025 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																		
33	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 180.000,00	dia	10,00	$ 1.800.000											0,31	$ 55.800,00		$ -									1,50	$ 270.000,00					1,81	$ 325.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -														$ -																
34	1	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 8.350.000,00	mes	12,00	$ 100.200.000					1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	12,00	$ 100.200.000,00
35	1	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 8.350.000,00	mes	12,00	$ 100.200.000					1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	1,00	$ 8.350.000,00	12,00	$ 100.200.000,00
		OTROS COSTOS				$ -																														
36	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIDNES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC. PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 56.180.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 56.180.000						$ 3.030.672,00		$ 2.500.000,00		$ 6.128.500,00		$ 600.500,00		$ 3.040.500,00		$ 12.763.000,00		$ 336.000,00		$ 8.163.500,00		$ 14.931.000,00				$ 1.411.800,00		$ 2.502.100,00	Global	$ 55.407.572,00
37	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 1.615.600,00	Global s/comprobante	1,00	$ 1.615.600						$ -		$ -		$ -		$ 736.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 260.000,00					Global	$ 996.000,00
38	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 1.580.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 18.960.000					1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	12,00	$ 18.960.000,00
39	1	DOTACION DE OFICINA	$ 580.500,00	Global s/comprobante	12,00	$ 6.966.000					1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	1,00	$ 580.500,00	12,00	$ 6.966.000,00
40	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 270.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 3.240.000					0,33	$ 89.100,00	0,95	$ 256.500,00	0,72	$ 194.400,00	0,550	$ 148.500,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	1,00	$ 270.000,00	0,23	$ 62.100,00	0,17	$ 45.900,00	1,00	$ 270.000,00	8,95	$ 2.416.500,00
41	1	COMUNICACIONES	$ 350.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.200.000					1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,000	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	12,00	$ 4.200.000,00
42	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 450.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 5.400.000					1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,000	$ 450.000,00	1,000	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	12,00	$ 5.400.000,00
43	1	PEAJES	$ 250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 3.000.000					1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,000	$ 250.000,00	1,000	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	12,00	$ 3.000.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 301.761.600,00**						**$ 23.030.272,00**		**$ 22.667.000,00**		**$ 26.233.400,00**		**$ 21.451.300,00**		**$ 23.221.000,00**		**$ 32.943.500,00**		**$ 20.516.500,00**		**$ 28.344.000,00**		**$ 35.111.500,00**		**$ 20.502.600,00**		**$ 21.368.200,00**		**$ 22.682.600,00**		**$ 298.071.872,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																																		
44	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 33.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.000.000,00																													0,00	$ -
45	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	74,00	$ 58.830.000,00																													0,00	$ -
46	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	3,00	$ 10.152.000,00																													0,00	$ -
47	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 3.200.000,00	global	1,00	$ 3.200.000,00								$ -										$ -											0,00	$ -
48	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 1.300,00	unidad	2,00	$ 2.600.000,00														$ -		$ -													0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 107.782.000,00**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
		Ajuste al peso s/o valor remanente																																		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 409.543.600,00**						**$ 23.030.272,00**		**$ 22.667.000,00**		**$ 26.233.400,00**		**$ 21.451.300,00**		**$ 23.221.000,00**		**$ 32.943.500,00**		**$ 20.516.500,00**		**$ 28.344.000,00**		**$ 35.111.500,00**		**$ 20.502.600,00**		**$ 21.368.200,00**		**$ 22.682.600,00**		**$ 298.071.872,00**
		COSTO BASICO				**$ 1.222.663.600,00**						**$ 79.518.112,00**		**$ 79.427.000,00**		**$ 82.993.400,00**		**$ 78.211.300,00**		**$ 79.981.000,00**		**$ 89.703.500,00**		**$ 77.276.500,00**		**$ 85.104.000,00**		**$ 91.871.500,00**		**$ 77.262.600,00**		**$ 78.128.200,00**		**$ 79.442.600,00**		**$ 978.919.712,00**
		PROVISION				**$ 113.298.000,00**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**																				
		SUBTOTAL				**$ 1.335.961.600,00**						**$ 79.518.112,00**		**$ 79.427.000,00**		**$ 82.993.400,00**		**$ 78.211.300,00**		**$ 79.981.000,00**		**$ 89.703.500,00**		**$ 77.276.500,00**		**$ 85.104.000,00**		**$ 91.871.500,00**		**$ 77.262.600,00**		**$ 78.128.200,00**		**$ 79.442.600,00**		**$ 978.919.712,00**
		IVA 19% DEL SUBTOTAL				**$ 253.832.704,00**						**$ 15.108.441,28**		**$ 15.091.130,00**		**$ 15.768.746,00**		**$ 14.860.147,00**		**$ 15.196.390,00**		**$ 17.043.665,00**		**$ 14.682.535,00**		**$ 16.169.760,00**		**$ 17.455.585,00**		**$ 14.679.894,00**		**$ 14.844.358,00**		**$ 15.094.094,00**		**$ 185.994.745,28**
		COSTO TOTAL (AÑO 2025)				**$ 1.589.794.304,00**						**$ 94.626.553,28**		**$ 94.518.130,00**		**$ 98.762.146,00**		**$ 93.071.447,00**		**$ 95.177.390,00**		**$ 106.747.165,00**		**$ 91.959.035,00**		**$ 101.273.760,00**		**$ 109.327.085,00**		**$ 91.942.494,00**		**$ 92.972.558,00**		**$ 94.536.694,00**		**$ 1.164.914.457,28**

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026 Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS Costos de Personal	Prima Regional	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha ____ Participación (h-mes)	Valor Total ($)	AÑO 2026 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
		PERSONAL PROFESIONAL																								
49	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.880.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.660.000,00					1,00	$ 8.380.000,00	1,00	$ 8.380.000,00	1,00	$ 8.380.000,00	1,00	$ 8.380.000,00	1,00	$ 8.380.000,00	1,00	$ 8.380.000,00	1,00	$ 8.380.000,00	7,00	$ 58.660.000,00
50	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.080.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.060.000,00					1,00	$ 5.580.000,00	1,00	$ 5.580.000,00	1,00	$ 5.580.000,00	1,00	$ 5.580.000,00	1,00	$ 5.580.000,00	1,00	$ 5.580.000,00	1,00	$ 5.580.000,00	7,00	$ 39.060.000,00
51	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.563.900,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.447.300,00					1,00	$ 4.063.900,00	1,00	$ 4.063.900,00	1,00	$ 4.063.900,00	1,00	$ 4.063.900,00	1,00	$ 4.063.900,00	1,00	$ 4.063.900,00	1,00	$ 4.063.900,00	7,00	$ 28.447.300,00
52	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00																	1,00	$ 35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																								
53	1	INSPECTOR SISO	$ 2.580.600,00		7,00	$ 18.064.200,00					1,00	$ 2.580.600,00	1,00	$ 2.580.600,00	1,00	$ 2.580.600,00	1,00	$ 2.580.600,00	1,00	$ 2.580.600,00	1,00	$ 2.580.600,00	1,00	$ 2.580.600,00	7,00	$ 18.064.200,00
54	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.600.000,00		7,00	$ 11.200.000,00	$ 1.750.905,00				1,00	$ 1.750.905,00	1,00	$ 1.750.905,00	1,00	$ 1.750.905,00	1,00	$ 1.750.905,00	1,00	$ 1.750.905,00	1,00	$ 1.750.905,00	1,00	$ 1.750.905,00	7,00	$ 12.256.335,00
55	2	CONDUCTOR	$ 1.713.600,00		7,00	$ 23.990.400,00	$ 1.750.905,00				2,00	$ 3.501.810,00	2,00	$ 3.501.810,00	2,00	$ 3.501.810,00	2,00	$ 3.501.810,00	2,00	$ 3.501.810,00	2,00	$ 3.501.810,00	2,00	$ 3.501.810,00	14,00	$ 24.512.670,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 214.421.900,00						$ 25.857.215,00		$ 25.857.215,00		$ 25.857.215,00		$ 25.857.215,00		$ 25.857.215,00		$ 25.857.215,00		$ 60.857.215,00		$ 216.000.505,00
FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 2,40**				**$ 2,40**																
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						**$ 514.612.560,00**				**$ 2,40**		**$ 62.057.316,00**		**$ 62.057.316,00**		**$ 62.057.316,00**		**$ 62.057.316,00**		**$ 62.057.316,00**		**$ 62.057.316,00**		**$ 146.057.316,00**		**$ 518.401.212,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2026 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																								
56	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 210.000,00	dia	10,00	$ 2.100.000,00													5,00	$ 1.050.000,00	5,00	$ 1.050.000,00			10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				$ -																				
57	1	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 8.850.000,00	mes	7,00	$ 61.950.000,00					1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	7,00	$ 61.950.000,00
58	1	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 8.850.000,00	mes	7,00	$ 61.950.000,00					1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	1,00	$ 8.850.000,00	7,00	$ 61.950.000,00
		OTROS COSTOS				$ -																				
59	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIDNES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC. PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 60.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 60.000.000,00										$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00		$ 40.000.000,00			Global	$ 60.000.000,00
60	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 1.642.440,00	Global s/comprobante	1,00	$ 1.642.440,00															1,00	$ 1.642.440,00			1,00	$ 1.642.440,00
61	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 1.630.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 11.410.000,00					1,00	$ 1.630.000,00	1,00	$ 1.630.000,00	1,00	$ 1.630.000,00	1,00	$ 1.630.000,00	1,00	$ 1.630.000,00	1,00	$ 1.630.000,00	1,00	$ 1.630.000,00	7,00	$ 11.410.000,00
62	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000,00					1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	7,00	$ 4.550.000,00
63	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 330.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.310.000,00					1,00	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00	7,00	$ 2.310.000,00
64	1	COMUNICACIONES	$ 400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.800.000,00					1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00
65	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 470.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 3.290.000,00					1,00	$ 470.000,00	1,00	$ 470.000,00	1,00	$ 470.000,00	1,00	$ 470.000,00	1,00	$ 470.000,00	1,00	$ 470.000,00	1,00	$ 470.000,00	7,00	$ 3.290.000,00
66	1	PEAJES	$ 320.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.240.000,00					1,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00	7,00	$ 2.240.000,00

FECHA: 02/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 214.242.440,00**		**$ 21.500.000,00**		**$ 21.500.000,00**		**$ 26.500.000,00**		**$ 26.500.000,00**		**$ 27.550.000,00**		**$ 29.192.440,00**		**$ 61.500.000,00**		**$ 214.242.440,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																				
67	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 33.500.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000,00													1,00	$ 33.500.000,00	1,00	$ 33.500.000,00
68	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	80,00	$ 67.440.000,00													80,00	$ 67.440.000,00	80,00	$ 67.440.000,00
69	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	2,00	$ 7.174.000,00													2,00	$ 7.174.000,00	2,00	$ 7.174.000,00
70	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 3.300.000,00	global	1,00	$ 3.300.000,00									1,00	$ 3.300.000,00					1,00	$ 3.300.000,00
71	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 1.400,00	unidad	1,00	$ 1.400.000,00											1,00	$ 1.400.000,00			1,00	$ 1.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 112.814.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.300.000,00**		**$ 0,00**		**$ 108.114.000,00**		**$ 112.814.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente																				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 327.056.440,00**		**$ 21.500.000,00**		**$ 21.500.000,00**		**$ 26.500.000,00**		**$ 26.500.000,00**		**$ 30.850.000,00**		**$ 29.192.440,00**		**$ 169.614.000,00**		**$ 327.056.440,00**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 841.669.000,00**		**$ -**		**$ 79.427.000,00**		**$ 82.993.400,00**		**$ 78.211.300,00**		**$ 92.907.316,00**		**$ 89.703.500,00**		**$ 315.671.316,00**		**$ 845.457.652,00**
	*	**PROVISION**				**$ 45.066.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**						**$ 41.277.348,00**		**$ 41.277.348,00**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 886.735.000,00**		**$ 79.518.112,00**		**$ 79.427.000,00**		**$ 82.993.400,00**		**$ 78.211.300,00**		**$ 92.907.316,00**		**$ 89.703.500,00**		**$ 315.671.316,00**		**$ 886.735.000,00**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 168.479.650,00**		**$ 15.108.441,28**		**$ 15.091.130,00**		**$ 15.768.746,00**		**$ 14.860.147,00**		**$ 17.652.390,04**		**$ 17.043.665,00**		**$ 59.977.550,04**		**$ 168.479.650,00**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.055.214.650,00**		**$ 94.626.553,28**		**$ 94.518.130,00**		**$ 98.762.146,00**		**$ 93.071.447,00**		**$ 110.559.706,04**		**$ 106.747.165,00**		**$ 375.648.866,04**		**$ 1.055.214.650,00**
	*	**COSTO BASICO (AÑO 2024, 2025 Y 2026)**				**$ 3.077.558.600,00**																**$ 2.272.043.418,00**
	*	**PROVISION (AÑO 2024, 2025 Y 2026)**				**$ 326.049.200,00**																**$ 41.277.348,00**
	*	**SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)**				**$ 3.403.607.800,00**																**$ 2.313.320.766,00**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)**				**$ 646.685.482,00**																**$ 439.530.945,54**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)**				**$ 4.050.293.282,00**																**$ 2.752.851.711,54**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA ACTUALIZAR SALARIOS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES TENIENDO EN CUENTA EL DECRETO No. 1469 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 EN DONDE SE FIJA EL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL PARA EL AÑO 2026 POR VALOR DEL UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905), VALOR POR ENCIMA DEL CONTRATADO INICIALMENTE PARA LA VIGENCIA 2026, UTILIZANDO PARA ELLO LA PROVISIÓN EXISTENTE EN EL CONTRATO ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y EL FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá

Firma:
Nombre: ELKEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.